

MAANDRAPPORTAGE NOVEMBER 2017

De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W 19 december 2017
Verzonden aan raad 22 december 2017
In raadsvergadering 31 januari 2018

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren		X	X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen		X	X	

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2018

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Inhoud

Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Arbeidsparticipatie naar vermogen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Liquidatie Permar en opbouw lokale uitvoeringsorganisatie Wsw	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verwarde personen en bemoeizorg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Samen met stakeholders zou lokaal onderzoek worden gedaan naar de aard en omvang van verwarde personen. In samenwerking met VGGM en de samenwerkende gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland Midden dient een sluitende aanpak uiterlijk op 1 oktober 2018 te zijn gerealiseerd.

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huiselijk geweld en kindermishandeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformeren van Jeugdhulp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Optimaliseren samenwerking huisartsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Jeugdhulp 18+ (in het kader van de Wmo)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 6.663	- 6.867	-	-	- 6.867	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 1.944	- 2.015			- 2.015	
112 Reïntegratie	- 728	- 807			- 807	
113 Maatschappelijke zorg	- 3.991	- 4.045			- 4.045	

1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.987	- 5.061	-	-	- 5.061
121 Sportstimulering	- 72	- 72			- 72
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.090	- 1.088			- 1.088
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.826	- 3.901			- 3.901
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 21.213	- 23.691	-	-	- 23.691
131 Inkomensvoorziening	- 1.786	- 2.169			- 2.169
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 19.427	- 21.522			- 21.522
Totaal	- 32.862	- 35.619	-	-	- 35.619


Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	182	199		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	73	74		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	12	14		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.016	1.032		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	699	772		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	73	73		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.749	1.803		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		36	34		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)		49	49		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		15	17		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	723	596		Waarvan 105 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	695	772		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	44	45		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	7		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.915	1.926		maand


*afgerond (hele getallen)

Verloop uitkeringsgerechtigden:

Actuele dossiers wet Buig



In- en Uitstroom dossiers wet Buig



Wijziging planning onderwerpen LTA

Onderwerpen komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
N.v.t.

Onderwerpen volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-12-17](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Breedband Buitengebied	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voor deelgebied 1 start de aanleg van het netwerk in december 2017. De verwachting is dat dit in september 2018 geheel is gerealiseerd. In deelgebied 2 start de vraagbundeling in januari 2018, als deze vraagbundeling gehaald wordt (minimaal 50%) heeft iedereen in het buitengebied (die geen COAX of ander glasvezel heeft) de mogelijkheid gehad om een glasvezelaansluiting te krijgen.

221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Poultry Expertise Centre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Revitalisering Harselaar-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Centraal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het GVVP is op 13 december 2017 door de raad vastgesteld.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveiligheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De werkzaamheden aan de Burgemeester Kuntzelaan worden medio december afgerond. Inmiddels is de rijbaan geopend. Ook zijn alle bomen, die waren voorzien, geplant, behalve 4 bomen ter hoogte van De Hebberd. Die krijgen begin volgend jaar een plekje.</p> <p>Werkzaamheden t.b.v. de herinrichting nabij De Hebberd worden in januari 2018 gestart en afgerond.</p> <p>De laatste werkzaamheden in de directe nabijheid van de spoorwegovergang ter hoogte van het kasteel, vinden plaats gelijktijdig met werkzaamheden aan de Valleilijn (januari-februari 2018).</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Snelfietsroute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het streven is om de werkzaamheden ten behoeve van de diverse tracés van de snelfietsroute in 2017 af te ronden.</p> <p>Weersomstandigheden zijn bepalend in het behalen van de einddatum. Het weer heeft met name op asfalterwerkzaamheden invloed.</p> <p>Als gevolg van het niet nakomen van de planning door nutspartijen voor het verleggen kabels en leidingen, is de realisatie van de werkzaamheden aan een zijde van de Van Zuijlen van Nieveltlaan niet haalbaar. Dit leidt tot uitloop van de planning en tot extra kosten. We bereiden een claim voor richting de nutspartijen en hebben de provincie een formeel verzoek gedaan tot uitstel voor fase 2 in het kader van subsidieverstrekking.</p> <p>De bestemmingsplanprocedure voor de rotonde en deeltrace 7 loopt. Bewoners zijn vooraf geïnformeerd.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaartunnel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Noordelijke Rondweg Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Oostelijke Rondweg Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 789	- 558	-	-	- 558	
211 Promotie economie	- 789	- 558			- 558	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 138	- 138	- 8	-	- 146	
221 Economisch structuurbeleid	- 138	- 138	- 8		- 146	Bijstelling budgetten Beheer openbare ruimte
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 864	- 921	- 18	-	- 939	
231 Verkeer	- 1.535	- 1.505	- 18		- 1.523	Tijdelijke formatie Verkeer 3jaar (in totaal € 218.000)
232 Parkeren	671	583			583	
Totaal	- 1.791	- 1.617	- 26	-	- 1.643	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	2,1%	cijfers november nnb	Totaal aantal WW'ers in oktober 2017: 595 = 2,1% Landelijk 3,8%, FoodValley 2,9%	maand
	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	861	0	Overgegaan naar verkocht en geleverde grond 2017	kwartaal
	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	9.999	36.402	1x verkoop Briell.Nrd (408 m2), 1x verkoop Harselaar Driehoek West (4.011 m2), 5x verkoop H-Zuid (21.123 m2) en 1x verkoop Puurveen (861 m2).	kwartaal
	222	Intern in 2017 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Kaderstellende Notitie Citymarketingbeleid promotie evenementenbeleid) 766)	n.v.t.	31-01-18	Aangepaste, completere kaderstellende notitie is geagendeerd voor januari. Dit wordt maart. Uitwerking van het voorstel vindt plaats na het gesprek met de woordvoerders van de fracties. Dit gesprek is gepland in januari 2018. Deze Kaderstellende Notitie wordt vervolgens uitgewerkt naar het Citymarketingbeleid Barneveld + Uitvoeringsprogramma inclusief een vertaling naar de benodigde financiële middelen. Dit is nog geagendeerd voor januari 2018. Dit wordt dan april.
21. Visie perifere detailhandelsontwikkelingen 834)	n.v.t.	13-12-17	In het kader van het regionaal programma werklocaties is het regionale beleid in juni door de gemeenteraad vastgesteld. De in dat beleid opgenomen meter voor meter benadering wordt op dit moment in regionaal verband uitgewerkt. Deze uitwerking vergt meer tijd dan verwacht en daardoor kan ook de gemeentelijke visie niet verder. De verwachting is dat er in maart 2018 een stuk gereed kan zijn (i.p.v. december 2017).
21. Uitvoeringsprogramma Position paper detailhandel Barneveld-Centrum 2017-2019 405)	n.v.t.	08-11-17	Het uitvoeringsprogramma voor de periode 2017 -2019 zou in november 2017 t/k naar de raad komen. Dit wordt januari 2018. Het centrumdebat is gevoerd. De uitwerking is in concept gereed maar moet nog met de verschillende stakeholders worden besproken.

21. Regionaal Programma Werklocaties (790)	31-01-18	31-01-18	De raad heeft op 27-09-17 besloten geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het bestuur van de regio FoodValley inzake het ontwerp Regionaal Programma Werklocaties 2017-2020. Vervolgens zal het RPW – met inachtneming van de wensen en bedenkingen en afstemming daarover met de provincies – ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd. Dit was geagendeerd voor januari, maar wordt maart. De verwerking en afstemming door de regio vergt meer tijd.
231. Verbetering oversteek Vliegersvelderlaan (756)	05-07-17	13-12-17	De resultaten van dit onderzoek zouden, met een memo, in december t/k naar de raad komen. Dit wordt een raadsbrief in januari. In de rapportage worden 3 oplossingsrichtingen uitgewerkt. De bedoeling is om nog een 4 ^{de} variant uit te zoeken en op te nemen in de rapportage.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
22. Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) (532)	30-05-18	30-05-18	MPG zou t/k naar de raad komen in mei. Dit wordt echter een raadsvoorstel; omdat er nieuwe grexten (Harselaar Zuid 1b en Holzenbosch 2) in opgenomen worden.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	221	832	Motie maatregelen getroffen en firponilcrisis: zo snel mogelijk ondersteuning bieden aan de Barneveldse ondernemers. Daarvoor gebruik te maken van de middelen zoals genoemd in het collegebesluit van 23-8-2017, en daarnaast zoveel middelen als noodzakelijk voor de te bieden ondersteuning. Hiervoor een richtbedrag van € 150.000,-- opnemen in de begroting d.m.v. de maandrapportage. Indien nodig concrete voorstellen voorleggen aan de raad.	27-09-17	07-03-18	Afgedaan, zie besluit ondersteuning pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronil crisis, B-2.19, 13-12-17 en maandrapportage van oktober 2017, F1, 13-12-17.
M	221	557	Onderzoeken of het mogelijk is de weekmarkt op donderdag te verplaatsen naar een weekendmarkt op zaterdag. Ook onderzoeken of eventueel zowel de weekmarkt op donderdag als de weekendmarkt op zaterdag gehouden kan worden	17-06-15	06-07-16	Afgedaan, zie Onderzoek extra markt op zaterdag, B-2.20, 13-12-17.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-12-17](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde (netto)	Restant uitgifbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.505	5,22 ha		- 513	- 363	150	513	2022
800008 - Briellaerd Noord	3	3.107	1,03 ha	0,38 ha	- 724	- 690	34	724	2018
800020 - Columbiz Park	2	22.273	4,41 ha		- 15.605	- 14.617	988	15.605	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	211	1,59 ha	0,40 ha	2.054	2.135	- 14	-	2018
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 898	15,71 ha	2,41 ha	9.101	9.494	- 46	-	2020
800031 - Harselaar West West	3	- 1.063	1,39 ha		630	794	- 3	-	2018
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.407	0,96 ha		- 955	- 620	66	955	2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg	1	1.604	0,82 ha		- 712	- 922	35	712	2019
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.818	11,52 ha		-	-	-	-	2021
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	280	0,30 ha		320	243	150	-	2018
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		40.243	42,95 ha		- 6.403	- 4.546	1.360	18.508	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

De renteverlaging van 3% naar 2,4% heeft een positief effect zoals in het raadsvoorstel 8-11-2017 is aangegeven. Dit leidt tot een positief bijstelling van het verwachte resultaat bij de grondexploitaties met een positieve boekwaarde.

800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119: positieve bijstelling van het resultaat doordat de kosten lager uitvallen bij het opmaken van een eindafrekening.

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is opgenomen conform de jaarverslaggeving 2016 en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De kolom 'Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)' betreft de actuele prognose.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting statushouders



Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Woonvisie 2017-2021



312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veller 2



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Holzenbosch



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Inbreidingslocaties



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Barneveld-Noord



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Wikselaarse Eng



321. Veiligheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Woninginbraken



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in de woon- en leefomgeving



Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

325 Riolering & water

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Hemelwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Luchtkwaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

327 Wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

335 Sportaccommodaties

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen



336 Overige accommodaties

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen



Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting Link college voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 188	- 212	-	-	- 212	
311 Volkshuisvesting	- 188	- 212			- 212	
312 Grondexploitatie woningen	-	-			-	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 13.218	- 13.338	- 7	-	- 13.345	
321 Veiligheid	- 4.442	- 4.188			- 4.188	
322 Groen	- 2.906	- 2.969	- 288		- 3.257	Bijstelling budgetten Beheer openbare ruimte
323 Begraven	55	40			40	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.708	1.708	- 70		1.638	Bijstelling budgetten Beheer openbare ruimte
325 Riolering & water	1.282	1.284			1.284	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.176	- 3.270	319		- 2.951	Bijstelling budgetten Ruimtelijke ontwikkeling
327 Wegen	- 5.025	- 5.224	22		- 5.202	Bijstelling budgetten Beheer openbare ruimte
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 714	- 717	10		- 707	Bijstelling budgetten Beheer openbare ruimte
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.928	- 10.965	20	-	- 10.945	
331 Publiekszaken	- 1	29			29	
332 Huisvesting onderwijs	- 3.774	- 3.774			- 3.774	
333 Bibliotheek	- 900	- 900			- 900	
334 Kunst en cultuur	- 1.967	- 2.020	20		- 2.000	Bijstelling budgetten Ruimtelijke ontwikkeling
335 Sportaccommodaties	- 3.450	- 3.464			- 3.464	
336 Overige accommodaties	- 383	- 383			- 383	
337 Speelvoorzieningen	- 454	- 454			- 454	
Totaal	- 24.334	- 24.515	13		- 24.502	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	3.391	30.389	2x verkoop Veller I (849 m2), 2x verkoop Veller II (19.640 m2) en 1x verkoop Holzenbosch I (6.509 m2).	kwartaal
	312	Intern in 2017 geleverde m2 grond	nvt	3.019	3.019		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2017	nvt	0	0	Overgegaan naar aangekocht en in 2017 geleverde m2 grond	kwartaal
	312	Aangekochte en in 2017 geleverde m2 grond	nvt	1.608	17.295	Grond nabij Apeldoornsestr.85, grond openbaar gebied Zuidakker Garderen en grond nabij Eendrachtstraat	kwartaal
	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	274	845	Diverse verkopen tuingrond	kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA**Wijziging komende maand**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
325. Afvalwater (731)	01-02-17	13-12-17	De haalbaarheidsstudie is toegelicht in het Bestuurlijk Overleg van het Platform Water Vallei en Eem op 7 december. Vanaf 13 december werken de betrokken partijen aan een concept bestuurlijk voorstel. Gelet op het dilemma rond de kostendoelmatigheid van de lokale zuivering is de verwachting dat besluitvorming door het Waterschap in het eerste kwartaal van 2018 (i.p.v. in december 2017/januari 2018), waarna het t/k naar de raad gaat.
326. Evaluatie Nota Bovenwijkse Investerings (2015 420)	02-03-16	31-01-17	De nota Bovenwijkse Investerings wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Omdat de lijst met bovenwijkse investeringen en ontwikkelingslocaties wordt uitgebreid en de systematiek om te komen tot kostenverhaal voor de nieuwe locaties wordt gewijzigd, betreft het een raadsvoorstel. De bedoeling was om met dit voorstel te komen voor januari 2018. Dit is afhankelijk van de uitspraak van de rechter m.b.t. exploitatieplan Harselaar-Driehoek. Inmiddels is bekend dat de (5e!) zitting bij de Raad van State op 8 februari a.s zal plaatsvinden. Naar verwachting is de uitspraak dan eind maart 2018 bekend. De inzichten van deze uitspraak worden vervolgens verwerkt in de genoemde nota, die dan voor mei geagendeerd kan worden.
326. Bestemmingsplan Gelkenhorsterweg (789)	n.v.t.	31-01-18	Was voorlopig geagendeerd voor januari. Er vindt goed overleg tussen partijen plaats. Januari is echter nog te vroeg om het bestemmingsplan aan te bieden. Voor zover het zich nu laat aanzien zal dat maart/april worden.
326. Uitvoeringsprogramma energie (582)	08-11-17	13-12-17	De evaluatie 2017 en het uitvoeringsprogramma 2018 van de Energievisie zouden t/k naar de raad komen in december 2017. Dit wordt een raadsvoorstel in maart 2018*, in verband met uitwerking bedrijvenbenadering in overleg met bedrijfsleven (BIK) en het extra budget dat hiervoor benodigd is. * in de agendacommissie van 18/12 werd nog uitgegaan van t/k naar de raad in januari.
326. Regionale energievisie (792)	n.v.t.	31-01-18	Deze visie was geagendeerd voor januari. De gemeenten Ede en Barneveld zijn echter niet akkoord met de concept-visie. Regionaal moet nog besproken worden hoe nu verder. Vooralsnog verplaatsen naar maart.
326. Plan van Aanpak 20% duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen (was Realisatie van zonnestroomproductie voor het gemeentelijk vastgoed) (453)	22-03-17	13-12-17	Dit zou in december t/k naar de raad komen. Dit wordt januari. Er moeten nog extra berekeningen worden gemaakt, waardoor het plan nog niet klaar is.
334. Cultuurhistorische Waardenkaart (67)	09-11-16	31-01-18	Archeologische beleidskaart en notitie waren geagendeerd voor januari. Dit wordt maart. Voor de afronding van de notitie is nog tijd nodig, deze was niet in de planning meegenomen.
335. Actualisatie Masterplan Sport (70)	01-02-17	31-01-18	Het Masterplan Buitensport 2018-2028 is geagendeerd voor januari 2018. Dit wordt april/mei.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Kaderstellend voorstel woningbouwlocatie Perschuur (409)	07-03-18	07-03-18	Is geagendeerd voor maart. Dit wordt september 2018. Er moet nog overleg plaatsvinden met diverse partijen, waaronder de provincie. Dit gaat meer tijd kosten.

Informatie college aan raad**Afgedane onderwerpen**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
-----------	-------------	------------------	-----------

311. Actualisering betaalbaarheid wonen (728)	13-12-17	13-12-17	De notitie Betaalbaarheid van het wonen in Barneveld 2017 is t/k naar de raad, B-3-15, 13-12-18, en als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld, geagendeerd voor december 2017.
321. Nota Horecabeleid: evaluatie gevelzitplaatsen (537)	05-07-17	13-12-17	De evaluatie van de pilot met betrekking tot gevelzitplaatsen is t/k naar de raad, B-2-18, 13-12-17.
326. Evaluatie Stimuleringsregeling Duurzame Energiemaatregelen (620)	19-04-17	13-12-17	De evaluatie van de duurzaamheidslening maakt deel uit van het raadsvoorstel 'extra dotatie duurzaamheidsleningen', F2, 13-12-17.
326. Startbijdrage duurzaam energiebedrijf Barneveld (642)	14-12-16	n.v.t.	Het informerende memo over het al dan niet toekennen van het tweede deel van de startbijdrage aan Duurzame Energie Barneveld Investeringsmotor B.V. is t/k naar de raad, B-3.13, 13-12-17
334. Evaluatie subsidiëring Schaffelaartheater (65)	n.v.t.	13-12-17	De profielschets voor de bestuursleden van het Muziek Theater Barneveld is t/k naar de raad, B-3.6, 13-12-17. Deze profielschets is eveneens een bijlage bij het collegebesluit 'Governance Schaffelaartheater' dat t/k naar de raad is, B-3.17, 13-12-17.
337. Evaluatie en actualisatie speelruimtebeleidsplan: voortgang (71)	n.v.t.	13-12-17	De evaluatie van het speelruimtebeleidsplan is t/k naar de raad, B-3.16, 13-12-17.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	221	832	Motie maatregelen getroffen en firponilcrisis: zo snel mogelijk ondersteuning bieden aan de Barneveldse ondernemers. Daarvoor gebruik te maken van de middelen zoals genoemd in het collegebesluit van 23-8-2017, en daarnaast zoveel middelen als noodzakelijk voor de te bieden ondersteuning. Hiervoor een richtbedrag van € 150.000,-- opnemen in de begroting d.m.v. de maandrapportage. Indien nodig concrete voorstellen voorleggen aan de raad.	27-09-17	07-03-18	Afgedaan, zie besluit ondersteuning pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronil crisis, B-2.19, 13-12-17 en maandrapportage van oktober 2017, F1, 13-12-17.
M	221	557	Onderzoeken of het mogelijk is de weekmarkt op donderdag te verplaatsen naar een weekendmarkt op zaterdag. Ook onderzoeken of eventueel zowel de weekmarkt op donderdag als de weekendmarkt op zaterdag gehouden kan worden	17-06-15	06-07-16	Afgedaan, zie Onderzoek extra markt op zaterdag, B-2.20, 13-12-17.
T	322	734	N.a.v. het BP Baron van Nagellstraat VII is de toezegging gedaan de inrichting van de rotonde bij De Punt in Voorthuizen te bezien. N.a.v. het verzoek van de VVD om hier een kunstwerk te plaatsen	28-09-16	22-03-17	Als afgedaan beschouwen. Nu rotondebeleid is vastgesteld wordt de inrichting van de rotonde bij De Punt ter hand genomen. Overleg hierover met betrokken en geïnteresseerde partijen is reeds in gang gezet.

T	322	814	Bezien wat het betekent als er een bomeneffectanalyse wordt ingevoerd.	07-06-17	08-11-17	Als afgedaan beschouwen. Bij renovatiewerkzaamheden, groot onderhoud of wijkontwikkeling wordt een boomeffectrapportage uitgevoerd als dat een meerwaarde heeft voor het project. Doel is om vast te stellen of bomen, die een goede levensverwachting hebben, zoveel mogelijk behouden kunnen worden.
M	324	681	De investeringen en jaarlijkse besparing op de structurele lasten monitoren vanaf de invoering van het nieuwe systeem voor vaststelling van het netto bespaarde bedrag. Bij de evaluatie en mogelijke besluitvorming over stap 3 een voorstel doen hoe het netto bespaarde bedrag terug kan vloeien naar de huishoudens.	09-06-16	04-07-18	Als afgedaan beschouwen. Is onderdeel van het reguliere planning en control proces; bij de begroting wordt jaarlijks bezien of en in hoeverre de afvalstoffenheffing kostendekkend is. Dit leidt zonodig tot verhoging of verlaging van de tarieven van de afvalstoffenheffing.
T	325	786	Bij Waterschap navragen of rattenbestrijding minder functioneert en welke risico's daarmee gelopen worden. Dit i.v.m. de ziekte van Weil (bij Zeumeren).	09-05-17	05-07-17	Als afgedaan beschouwen. Uit navraag blijkt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de rattenbestrijding minder functioneert dan in andere jaren.
M	327	747	Herstraten oneffenheden van de elementenverharding van het fietspad Stationsweg aan de westzijde (deel 3, 5 en 6) en asfalteren van het fietspad aan de oostzijde (deel 5).	09-11-16	08-11-17	Afgedaan, project is uitgevoerd (gereed december 2017).
T	334	841	De functieprofielen voor de leden van het MTB ter kennisneming naar de raad sturen.	27-09-17	13-12-17	Afgedaan, B-3.6, 13-12-17, functieprofiel bestuursleden Muziek Theater Barneveld.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-12-17](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgeefbare	Verkochte en geleverde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	ha. (netto)	(kader)	(prognose)			
Woningbouw									
800001 - Jonkersweg	3	- 648	0,10 ha		410	415	8	-	2018
800002 - Van den Bogertlaan	4	56	-		- 105	- 56	49	105	2017
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	88	-		564	643	4	-	2023
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	3	931	8,92 ha		- 927	- 904	23	927	2017
800010 - Veller I	3	3.433	0,46 ha	0,18 ha	- 3.279	- 3.043	236	3.279	2017
800011 - Veller II	3	7.147	2,20 ha	1,96 ha	- 1.015	- 1.015	-	1.015	2019
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 362	0,08 ha		53	98	3	-	2018
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	93	1,43 ha		-	-	-	-	2018
800022 - Blankensgoed	3	- 405	-		75	363	288	-	2017
800024 - Holzenbosch I	3	6.240	7,14 ha	0,65 ha	3.756	3.687	33	-	2021
800025 - Holzenbosch II	1	2.186	3,75 ha		-	-	-	-	2022
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 153	0,22 ha		323	152	- 171	-	2018
800033 - Puurveen	3	- 1.723	1,30 ha	0,31 ha	2.327	2.595	82	-	2019
800035 - Blaupot ten Catehof	3	267	-		- 378	- 274	104	378	2017
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	2.714	0,75 ha		- 1.582	- 1.553	120	1.582	2018
800043 - Bloemendaal	1	31.579	21,73 ha		333	1.660	1.327	-	2025
800045 - Verbindingsweg	1	6.399	1,72 ha		- 4.011	- 3.814	197	4.011	2023

800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	3	- 927	0,85 ha		799	906	107	-	2017
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.172	1,59 ha		- 149	- 149	-	149	2018
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	- 210	0,73 ha		- 21	39	36	21	2018
800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 77	0,53 ha		62	49	- 14	-	2017
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.450	7,48 ha		922	1.106	184	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.288	3,06 ha		68	513	119	-	2021
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	3	- 206	-		190	189	- 1	-	2017
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	234	0,15 ha		- 43	- 78	-	43	2018
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	12	0,11 ha		100	100	-	-	2018
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	194	0,40 ha		449	866	- 11	-	2019
800075 - Lijsterstraat 2	1	31	0,56 ha		-	-	-	-	2017
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	53	0,20 ha		73	79	6	-	2020
800079 - Stroe VI	3	- 529	0,22 ha		1.460	1.431	- 29	-	2019
800080 - De Burgt	2	37	-		-	-	-	-	2017
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	442	0,39 ha	0,13 ha	55	58	3	-	2018
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	97	2,27 ha		-	-	-	-	2018
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	472	4,50 ha		-	-	-	-	2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	2	2.242	2,46 ha		- 549	- 357	- 18	549	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		68.618	75,33 ha		- 42	3.706	2.685	12.060	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

De renteverlaging van 3% naar 2,4% heeft een positief effect zoals in het raadsvoorstel 8-11-2017 is aangegeven. Dit leidt tot een positief bijstelling van het verwachte resultaat bij de grondexploitaties met een positieve boekwaarde.

800010 - Veller I: een positieve bijstelling door hogere verkoopopbrengsten.

800022 - Blankensgoed: vanwege lagere kosten dan begroot, is er sprake van een gunstige resultaatontwikkeling

800032 - Kootwijkerbroek III: resultaat is terug gelopen in verband met het verplaatsen van een deel van de grond naar de materiële vaste activa in combinatie met een eerdere afsluiting van dit complex.

800033 - Puurveen: vanwege lagere plankosten en overige kosten betekent dit een verbetering van het verwachte resultaat.

800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg: vanwege hogere verwervingskosten is de resultaatverwachting naar beneden bijgesteld.

In 2017 worden naar verwachting 8 projecten afgesloten en afgewikkeld. Hiervoor is een voorstel in voorbereiding.

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is opgenomen conform de jaarverslaggeving 2016 en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De kolom 'Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)' betreft de actuele prognose.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 - Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 - Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 - Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 - Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening



Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Strategische Visie

**422 Ondersteuning organisatie**

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

**Financiën****Financieel overzicht Programma 4**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
4.1 Bestuur	- 1.757	- 1.871	-	-	- 1.871	
411 Raad	- 715	- 823			- 823	
412 B&W	- 804	- 810			- 810	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 239	- 239			- 239	
4.2 Interne dienstverlening	- 14.541	- 14.223	- 177	-	- 14.400	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	144	1.108	- 118		990	Bijstelling budgetten Ruimtelijke ontwikkeling
422 Ondersteuning organisatie	- 14.685	- 15.331	- 59		- 15.390	Bijstelling budgetten Beheer openbare ruimte (€ 33.000 N) Bijstelling budgetten Ruimtelijke ontwikkeling (€ 26.000 N)
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	76.970	79.242	-	-	75.002	
431 Treasury	- 1.613	- 1.603			- 1.603	
432 Belastingen	15.415	15.415	- 4.240		11.175	Bijstelling precariobelasting 2014 -2017
433 Algemene uitkering	63.265	64.718			64.718	
434 Overige baten en lasten	- 1.123	- 468			- 468	
436 Werken voor derden	1.026	1.179			1.179	Onttrekking reserve Precariobelasting 2014 -2017
Totaal	60.672	63.148	- 177		58.731	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2017	2018	2019	2020
Structurele begrotingsruimte	- 55	344	202	108
Incidentele begrotingsruimte	930	170	202	284
Begrotingsresultaat vorige rapportage	875	514	404	392
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen in jan '17	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 189	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	686	514	404	392

[Overzicht financiële mutaties](#)**Indicatoren**

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-17)	+500 per jaar	+ 841	+ 905	Bevolkingsgroei tot en met november 2017	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA**Wijziging komende maand**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
N.v.t.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
111. Evaluatie vernieuwend vergaderen live uitzenden raadsvergaderingen) 527)	n.v.t.	14-11-17	Afgedaan, besluitvorming heeft in het presidium van 14 november plaatsgevonden. Invoering m.i.v. januari 2018.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-12-17](#)