

## MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2018

*De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W*

B&W 16 oktober 2018  
Verzonden aan raad 19 oktober 2018  
In raadsvergadering 14 november 2018

### **De raad van de gemeente Barneveld besluit:**

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren				
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen	X	X	X	X

Geamendeerd: geen

### **Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2018**

De raad voornoemd,  
de griffier, de voorzitter,

### **Inhoud**

**Programma 1** Participatie en Ondersteuning  
**Programma 2** Bedrijvigheid en Bereikbaarheid  
**Programma 3** Woon- en Leefomgeving  
**Programma 4** Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

## 1. Participatie & Ondersteuning

### 111 Lokaal onderwijsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak van laaggeletterdheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 112 Reïntegratie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Toeleiding naar de arbeidsmarkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Investeren in preventie, vroegsignalering en ketensamenwerking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huiselijk geweld en kindermishandeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Inregelen lokale uitvoeringsorganisatie Wsw	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beschermd wonen, extramuralisering en lokale ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
<b>1.1 Zelfredzame inwoners</b>	- 7.231	- 7.181	-	-	- 7.181	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.155	- 2.155			- 2.155	
112 Reïntegratie	- 974	- 974			- 974	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.103	- 4.053			- 4.053	



<b>1.2 Sociale en vitale samenleving</b>	<b>- 5.144</b>	<b>- 5.031</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 5.031</b>
121 Sportstimulering	- 117	- 117			- 117
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.129	- 1.129			- 1.129
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.898	- 3.785			- 3.785
<b>1.3 Gemeentelijk vangnet</b>	<b>- 26.161</b>	<b>- 26.348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 26.348</b>
131 Inkomensvoorziening	- 2.279	- 2.279			- 2.279
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 23.882	- 24.069			- 24.069
<b>Totaal</b>	<b>- 38.537</b>	<b>- 38.561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 38.561</b>

## Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	139	155		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	85	85		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	13	14		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.003	1.010		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	488	540		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	72	74		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.728	1.767		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		38	38		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)		48	48		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		14	14		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	665	560	546	Waarvan 92 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	540	602		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	42	43		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	6	6		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.958	1.973		maand

\*afgerond (hele getallen)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



#### Wijziging planning onderwerpen LTA

##### Onderwerpen komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	P	Opmerking
111. Leerlingenvoer in eigen beheer nemen (889)	n.v.t.	06-03-19	HD	In het 4e kwartaal 2018 verwachten we een evaluatierapport. Het voorstel n.a.v. deze evaluatie is geagendeerd voor februari 2019. In november wordt de raad hierover, via een (mogelijk niet-openbaar) memo geïnformeerd.

##### Onderwerpen volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	P	Opmerking
113. Rol, positie en activiteiten Be Active (891)	n.v.t.	10-07-19	DD	In het coalitieakkoord is genoemd dat de taken uitgebreid zouden moeten worden met kunst en cultuur (BE Creative). En dat onderzocht zal worden in hoeverre Be Active een onderdeel van de gemeentelijke organisatie moet zijn, of elders beter tot zijn recht komt (bijv. Welzijn Barneveld).  Dit onderzoek wordt eind 2018 gestart. De resultaten hiervan zouden t/k naar de raad komen in juni 2019. Dit wordt maart. De resultaten hiervan zijn bepalend hoe we invulling geven aan een nog te ontwikkelen Be Creative.

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

##### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	P	Opmerking
T	113	880	In het najaar terugkomen bij de raad met informatie over de regionale wachtlijst beschermd wonen.	18-04-18	13-11-18	HD	Zie B-1.29, memo over de centrale wachtlijst Beschermd Wonen.

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 14-11-18](#)

## 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

### 211 Promotie economie

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Breedband Buitengebied



### 221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Poultry Expertise Centre



Voor het PEC wordt, voor de periode na afloop van de huidige subsidieperiode, een businessplan opgesteld. Voor hoe om te gaan met de publieke taak van het PEC zal een raadsvoorstel komen, voorlopig te agenderen voor mei 2019.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Revitalisering Harselaar-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Een plan van aanpak voor het vervolg komt, met het Businessplan, ter kennisname naar de raad in oktober i.p.v. september.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In het voorstel m.b.t. de intentieovereenkomst, dat 31-01-18 geamendeerd door de raad is vastgesteld, is opgemerkt dat het de bedoeling is dat de definitiefase uiterlijk het eerste kwartaal 2019 is afgerond. Besluitvorming over de daadwerkelijke aanleg was voorlopig geagendeerd voor april 2019. De definitiefase wordt naar verwachting in het 2 <sup>e</sup> kwartaal van 2019 afgerond. Dit betekent dat besluitvorming over de aanleg verschuift naar september 2019.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ontwikkelingsperspectief kantorenmarkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bestemmingsplan voor Harselaar-Zuid 1B, fase 1B kan voorlopig geagendeerd worden voor december 2019.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Centraal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Fietsnetwerk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De laatste werkzaamheden aan van Van Zuijlen van Nieveltaan worden momenteel uitgevoerd. Het groot onderhoud is volgens planning verlopen, binnenkort kunnen de weg en de fietspaden in gebruik worden genomen.</p> <p>De werkzaamheden aan deel 6 van de fietsroute, de aanleg van de rotonde ter hoogte van de Van Wijnbergenlaan en het groot onderhoud van de weg is momenteel in uitvoering. De wegomleiding en het gedrag van weggebruikers vragen om extra aandacht.</p> <p>Met een werkgroep bestaande uit diverse vertegenwoordigers uit Voorthuizen wordt gewerkt aan een voorstel en een plan om het centrum voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk te maken om gebruik van de toekomstige rondweg te stimuleren. Omdat de maatregelen de doorgaande fietsroute Barneveld-Voorthuizen raken, wordt ook over optimalisatie van deze (veilige, comfortabele en veilige) verbinding gesproken. Medio 2019 wordt hiervoor een voorstel voorgelegd.</p>
--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Openbaar vervoer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Regio Food Valley heeft een gezamenlijke reactie op het ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de nieuwe OV-consessie IJssel-Vecht opgesteld.</p> <p>Verder wordt binnen de Regio Food Valley gewerkt aan de Bereikbaarheidsagenda, Slimme Mobiliteit en Programma Hoogfrequent Spoor.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het MIRT onderzoek A1/A30 is gereed en (namens Regio FoodValley) op directieniveau met de provincie en het Ministerie afgestemd. In november 2018 wordt het MIRT Onderzoek in het Bestuurlijk Overleg MIRT Regio Oost Nederland ter bespreking/besluitvorming op de agenda gezet.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersmaatregelen en participatie in dorpen en wijken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
<b>2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat</b>	- 767	- 737	-	-	- 737	
211 Promotie economie	- 767	- 737			- 737	
<b>2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden</b>	- 132	- 132	-	-	- 132	
221 Economisch structuurbeleid	- 132	- 132			- 132	

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-	-	-
<b>2.3 Bereikbaarheid</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</b>	<b>-</b>	<b>- 75</b>
231 Verkeer	- 758	- 758	-	- 758
232 Parkeren	683	683	-	683
<b>Totaal</b>	<b>- 974</b>	<b>- 944</b>	<b>-</b>	<b>- 944</b>

#### Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,7%	1,7%	Totaal aantal WW'ers in augustus 2018: 487 = 1,7% Landelijk 3,1%, FoodValley 2,3%	maand
222	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0			kwartaal
222	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	22.521			kwartaal
222	Intern in 2018 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal

#### Wijziging planning onderwerpen LTA

##### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	P	Opmerking
221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	07-03-18	03-10-18	DD	Een plan van aanpak voor het vervolg komt, met het Businessplan, ter kennisname naar de raad in oktober i.p.v. september. Uit het speerpunt van de ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat het ontwerp voor de openbare ruimte in 2019 gereed is.
231. Uitvoerings- en maatregelenplan GVVP (14)	06-03-19	06-03-19	HD	Uitvoerings- en maatregelenplan GVVP zou met ingang van 2018 jaarlijks t/k naar de raad komen in maart. Het plan voor 2018 kwam t/k naar de raad in maart 2018. Het 'GVVP-Maatregelenpakket 2019' komt t/k naar de raad in november 2018. Daarin is de evaluatie van 2018 opgenomen. Het GVVP maatregelenpakket komt voortaan jaarlijks t/k naar de raad in november (i.p.v. maart van het lopende jaar).

##### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	P	Opmerking
-----------	-------------	------------------	---	-----------



211. Promotie evenementenbeleid (766)	07-03-18	17-04-19	DD	<p>De Kaderstellende Notitie Citymarketingbeleid was geagendeerd voor juli 2017 maar werd niet rijp voor besluitvorming bevonden. In de agendacommissie is het onderwerp Dorpspromotie (Citymarketing) doorgeschoven naar ná de coalitievorming, vervolgens naar april 2019, zodat hetgeen hierover in het coalitieakkoord is opgenomen uitgewerkt kan worden in een voorstel.</p> <p>In het coalitieakkoord is dorpspromotie opgenomen. En het per kern beschikbaar stellen van een evenementen- of activiteitenbijdrage. Uit het speerpunt dorpspromotie van de ontwerp-Programmabegroting blijkt dat het Actieplan dorpspromotie in maart 2019 t/k naar de raad gaat. 2019.</p>
211. Kadernotitie innovatie foodsector (901)	n.v.t.	n.v.t.	DD	<p>Uit speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting blijkt dat in overleg met de sector een kadernotitie wordt opgesteld met daarin de rolverdeling en de belangrijkste acties voor verdere ontwikkeling van de foodsector. Deze notitie komt t/k naar de raad in oktober 2019.</p>
211. Businessplan innovatiebevordering (902)	n.v.t.	n.v.t.	DD	<p>In coalitieakkoord genoemd. Uit speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat in 2019 een BTO (Bedrijfstechniek Opleiding) wordt opgezet, waarvoor een businessplan op wordt gesteld. Afhankelijk van de inhoud hiervan zal besluitvorming van de raad nodig zijn. Voorlopig agenderen voor maart 2019.</p>
221. Railterminal (239)	17-04-19	17-04-19	DD	<p>In het voorstel m.b.t. de intentieovereenkomst, dat 31-01-18 geamendeerd door de raad is vastgesteld, is opgemerkt dat het de bedoeling is dat de definitiefase uiterlijk het eerste kwartaal 2019 is afgerond. Waarna besluitvorming kan plaatsvinden over de daadwerkelijke aanleg. Dit was voorlopig geagendeerd voor april 2019. Uit het speerpunt uit de ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat de definitiefase in het 2<sup>o</sup> kwartaal van 2019 is afgerond. Dit betekent dat besluitvorming over de aanleg verschuift naar september 2019.</p>
221. Visie ontwikkelingsmogelijkheden kantoren (833)	12-12-18	12-12-18	DD	<p>In speerpunt in Programmabegroting 2018 genoemd. Visie was vooralsnog geagendeerd voor december 2018. Leegstand kantoorpanden in beeld brengen en daarover met de raad van gedachten wisselen.</p> <p>Visievorming in de regio loopt tot eind dit jaar, zodat het voorstel naar verwachting in maart 2019 naar de raad komt.</p>
221. Poultry Expertise Centrum (598)	n.v.t.	n.v.t.	DD	<p>In coalitieakkoord genoemd. Er wordt gewerkt aan een businessplan voor het PEC voor de periode na afloop van de huidige subsidieperiode. Voor hoe om te gaan met de publieke taak van het PEC zal een raadsvoorstel komen, voorlopig agenderen voor mei 2019. Dit is ook opgenomen in het speerpunt in de ontwerp Programmabegroting 2019.</p>
222. Harselaar-Zuid (29)	n.v.t.	n.v.t.	AK	<p>In speerpunt van de ontwerp-Programmabegroting 2019 is opgenomen dat het bestemmingsplan voor Harselaar-Zuid, fase 1B in 2019 ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan kan voorlopig geagendeerd worden voor december 2019.</p>
222. Thorbeckelaan-Zuid (326)	n.v.t.	n.v.t.	AK	<p>Fase 1 van de Midden Nederland Hallen is gerealiseerd. Het bestemmingsplan hiervoor is in juli 2014 vastgesteld. Voor fase 2 is een optieovereenkomst getekend, Tevens zal het overige plangebied verder worden ontwikkeld. Naar verwachting wordt het bestemmingplan hiervoor eind 2019 aangeboden. Voorlopig agenderen voor december 2019.</p>

222. Bedrijventerrein Stroe (840)	n.v.t.	12-12-18	AK	Bestemmingsplan voor inbreidingslocatie was voorlopig geagendeerd voor december 2018.  In een motie van mei 2018 was gevraagd om een stappenplan, in nauw overleg met de Dorpswerkgroep Stroe op te stellen, om tot een bestemmingsplan te komen voor het toekomstige bedrijventerrein in Stroe en dit voor te leggen aan de raad. Met in het stappenplan een duidelijke tijdlijn en afspraken wie wat doet. Daarbij zowel zorgvuldigheid als snelheid betrachten. Dit stappenplan komt in oktober t/k naar de raad. Daaruit blijkt dat het bestemmingplan naar verwachting in december 2019 ter vaststelling wordt aangeboden.
231. Verbetering fietsveiligheid Burgemeester Kuntzelaan (609)	n.v.t.	n.v.t.	HD	In de beantwoording van schriftelijke vragen van Lokaal Belang is aangegeven dat een onafhankelijke analyse van de inrichting en verkeersveiligheid zal plaatsvinden, uiterlijk een jaar na uitvoering van aanvullende maatregelen aan de Burgemeester Kuntzelaan. De raad zal over de uitkomst van deze analyse worden geïnformeerd. Vooralsnog in juni 2019. <i>N.B. De agendacommissie (15/10) heeft aangegeven eerder over de uitkomst van de (externe) analyse geïnformeerd te willen worden.</i>
232. Notitie over parkeernormen (903)	n.v.t.	n.v.t.	HD	In de raad van 4 juli 2018, bij de bespreking van het voorstel 'Extra parkeerplaatsen onderwijsvoorzieningen Schoutenstraat' is een notitie over parkeernormen toegezegd. Deze komt t/k naar de raad in december.

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

##### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	P	Opmerking
T	222	369	Contact opnemen met de provincie over ontwikkeling lokaal bedrijventerrein in Stroe en Terschuur.	25-06-14	14-11-16	AK	Nu de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen bij Stroe en Voorthuizen in het RPW (Regionaal Programma Werklocaties) zijn opgenomen, is onderzoek gestart naar de behoefte aan lokaal bedrijventerrein. Het bestemmingsplan voor een lokaal bedrijventerrein in Stroe was voorlopig geagendeerd voor december 2018 (nr. 840). Dit wordt december 2019.

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 14-11-18](#)

## Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2018 *	Verwacht jaar van afronding
<b>Bedrijventerrein</b>										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.464	5,22 ha		- 197	- 99	-	197		2022
800008 - Briellaerd Noord	3	2.267	0,36 ha		- 746	- 746	-	746		2018
800020 - Columbiz Park	3	22.696	4,81 ha		- 14.613	- 14.635	-	14.613		2020
800026 - Harselaar Driehoek West	3	- 1.670	0,36 ha	0,32 ha	2.030	2.030	-	-		2018
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 9.563	7,87 ha	1,88 ha	10.378	14.765	-	-	4.500	2020
800031 - Harselaar West West	3	- 591	-		294	298	-	-	50	2019
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.382	0,96 ha		- 408	- 408	-	408		2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegengeweg	2	1.632	0,82 ha		- 928	- 1.026	-	928		2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	4.768	11,52 ha		4.778	4.778	-	-		2023
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	3	- 440	0,30 ha		241	241	-	-		2018
<b>Totaal IEGG - Bedrijventerreinen</b>		<b>28.943</b>	<b>32,21 ha</b>		<b>830</b>	<b>5.198</b>	<b>-</b>	<b>16.892</b>	<b>4.550</b>	

### Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, sluiten aan op de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die door de raad is vastgesteld (23 mei 2018).
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
- Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

## 3. Woon- en Leefomgeving

### 311 Volkshuisvesting

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De 9e rapportage Faseren en doseren is t/k naar de raad, B-3.31, 03-10-18. Ook is de raad, via het Memo onderzoeken wonen, B-3.23, 03-10-18, geïnformeerd over diverse onderzoeken en rapportages/notities die in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019 aan de orde zijn.

### 312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veller 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bestemmingsplan Woudse Erven was geagendeerd voor april 2019. Dit wordt vooralsnog november 2019.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voor de te maken energiekeuze voor de wijk Bloemendal is geen raadsbesluit nodig. Dit blijkt achterhaald (door het gewijzigde Bouwbesluit). Het collegebesluit komt t/k naar de raad.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bestemmingsplan was voorlopig geagendeerd voor december 2018. Volgens geactualiseerde planning wordt dit het 2 <sup>e</sup> kwartaal van 2019; voorlopig agenderen voor juni 2019.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 321. Veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woninginbraken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In week 41 (begin oktober 2018) is, samen met de veiligheidspartners, buurtwachten en whatsappgroepen, extra aandacht besteed aan het voorkomen van woninginbraken.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in de woon- en leefomgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eind oktober/begin november wordt het convenant Sluitende aanpak personen met verward gedrag gemeente Barneveld getekend door gemeente/politie/ambulancezorg/Elan bemoeizorg/GGZ-centraal/woningstichting Barneveld en huisartsenpost Eemland.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast



In samenwerking met Koninklijke horeca Nederland en politie wordt gewerkt aan een collectieve horecaontzegging.

### 322 Groen

Omschrijving                      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Duurzame groenstructuur



### 324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving                      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Afvalbeleid



### 325 Riolering & water

Omschrijving                      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Hemelwater



Omschrijving                      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Afvalwater



Omschrijving                      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte



Nadat in september, binnen de organisatie een klimaatatelier is gehouden, met als doel het vergroten van de bewustwording, zal een voorstel met vervolgstappen volgen. In de ontwerp-Programmabegroting 2019 is een speerpunt opgenomen, met diverse concrete stappen waaronder de benodigde capaciteit.

Vanuit het Platform Water Vallei en Eem is meegewerkt aan een klimaatscan, wordt kennisoverdracht met andere gemeenten bewerkstelligd en ondersteuning voorbereid om het Manifest Ruimtelijke Adaptatie verder vorm en inhoud te geven.

Binnen de reguliere projecten (zoals Bloemdal) staat klimaatadaptieve inrichting concreet op de agenda om verder vorm te geven. Ook bij andere (civiele)projecten is afkoppelen uitgangspunt, denk aan De Van Zuilen van Nieveltlaan en De Glind die momenteel in uitvoering zijn.

### 326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energie					<p>In de maandrapportage van mei 2018 is gemeld dat, zoals het er nu naar uit ziet, de doelstelling van 20% duurzame energieopwekking in 2020 niet worden gehaald. En dat wij met voorstellen komen voor instrumenten en maatregelen om te komen tot een versnelling van de energietransitie. Een voorstel voor deze herijking van de Energievisie kan geagendeerd worden voor november 2019.</p> <p>Het vaststellen van de notitie reikwijdte en detailniveau (lokatieonderzoek windturbines) was geagendeerd voor november 2018. Dit wordt januari 2019. De notitie gaat in oktober/november t/k naar de raad en voor 6 weken ter inzage en er wordt advies gevraagd aan de MER-commissie.</p> <p>In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord vastgelegd. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie. Ook worden met de RES regionaal aanwezige warmte(rest)bronnen en behoefte aan infrastructuur in beeld gebracht en vraag en aanbod op elkaar afgestemd. In juni 2019 is in alle regio's een concept-RES gereed. Dit komt ter besluitvorming naar de raad.</p> <p>Vanuit de doelstellingen van de Energievisie voor duurzame energieopwekking in 2018-2019 wordt een notitie voor zonne-energie opgesteld. Een startnotitie zal in november 2018 aan de raad worden voorgelegd. De uiteindelijke notitie zonne-energie kan geagendeerd worden voor april 2019. Zie verder 'wijziging planning onderwerpen LTA'.</p> <p>Zoals aangekondigd in het Uitvoeringsprogramma Energievisie 2018 zijn wij gestart met de Verkenning Aardgasvrij Barneveld (VAB). Deze verkenning moet leiden tot een warmtevisie, die elke gemeente uiterlijk in 2020 moet hebben. De bedoeling is dat de raad in december 2018 de kaders voor de Warmtevisie vaststelt. In maart 2019 volgt vaststelling van de Warmtevisie door de raad. Zie ook het memo Proces Verkenning Aardgasvrij, B-3.30, 03-10-18.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Luchtkwaliteit					

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet					

### 327 Wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

### 332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van augustus is gemeld dat er, door de krapte in de bouw, (financiële) risico's zijn bij aanbestedingen.

### 335 Sportaccommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van augustus is gemeld dat er, door de krapte in de bouw, (financiële) risico's zijn bij aanbestedingen.

### 336 Overige accommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Gemeenschapsvoorzieningen  
kleine kernen



Het definitieve ontwerp (DO) van de nieuwe gymzaal De Brug in Voorthuizen is afgerond, zie B-3.27, 03-10-18. De huidige gebruikers van de (oude) gymzaal De Brug, hebben actief meegedacht over het gebruik en een goede indeling van de nieuwe gymzaal. In het ontwerp wordt rekening gehouden met aansluiting bij de omliggende wederopbouw architectuur. Gemetselde onderbouw en bovenbouw van gepatineerd zink op sandwichpanelen. De gymzaal wordt bijna energieneutraal (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en voldoet aan de BENG-indicatoren voor sportzalen die vanaf 1 januari 2019 van kracht worden. Verder wordt geïnvesteerd in groen en natuur. Op het terrein bij de gymzaal worden bestaande bomen behouden en worden extra bomen geplant. In/aan de gevels van de huidige gymzaal nestelen gierzwaluwen. Als mitigerende maatregel zijn in de omliggende wijk, in maart van dit jaar, 25 nestkasten geplaatst. In de nieuwbouw worden ter compensatie 25 nestblokken voor de gierzwaluw ingemetseld. De overige groenaankleding sluit aan bij het groen van de huidige situatie en het groen van het parkeerterrein.

De toegankelijkheid voor mindervaliden is standaard meegenomen in het Programma van Eisen. Het ontwerp is besproken met en heeft de instemming van de Gehandicaptenraad Barneveld.

De entree van het huidige gebouw is gesitueerd aan de noordkant. In de nieuwe situatie komt de entree aan de zuidkant van het gebouw. Hierdoor sluit de entree in de nieuwe situatie aan op de huidige parkeervoorziening, die ongewijzigd blijft. Voor bezoekers die te voet of per fiets naar de gymzaal komen, wordt een doorsteek gemaakt door het groen van de gymzaal naar de parallelweg van de Rembrandstraat. Ter plaatse van de entree wordt ruimte gerealiseerd voor fiets parkeren. De keuze voor het verplaatsen van de entree is tevens ingegeven door het feit dat de Wheemschool en de Van de Berghschool, de gymzaal vanuit het zuiden benaderen. Het is de bedoeling dat de gymzaal in oktober 2019 in gebruik wordt genomen.

In de maandrapportage van augustus is gemeld dat er, door de krapte in de bouw, (financiële) risico's zijn bij aanbestedingen.

## Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
<b>3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)</b>	- 376	- 376	-	-	- 376	
311 Volkshuisvesting	- 376	- 376			- 376	
<b>3.2 Aantrekkelijke leefomgeving</b>	<b>- 15.256</b>	<b>- 15.331</b>	-	-	<b>- 15.331</b>	
321 Veiligheid	- 4.270	- 4.345			- 4.345	
322 Groen	- 3.194	- 3.194			- 3.194	
323 Begraven	57	57			57	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.739	1.739			1.739	
325 Riolerings & water	190	190			190	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.658	- 3.658			- 3.658	
327 Wegen	- 5.474	- 5.474			- 5.474	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 646	- 646			- 646	
<b>3.3 Adequate voorzieningen</b>	<b>- 15.606</b>	<b>- 15.523</b>	-	-	<b>- 15.523</b>	
331 Publiekszaken	- 35	- 35			- 35	



332 Huisvesting onderwijs	- 6.715	- 6.715	- 6.715
333 Bibliotheek	- 932	- 932	- 932
334 Kunst en cultuur	- 2.377	- 2.353	- 2.353
335 Sportaccomodaties	- 4.433	- 4.373	- 4.373
336 Overige accommodaties	- 528	- 528	- 528
337 Speelvoorzieningen	- 587	- 587	- 587
<b>Totaal</b>	<b>- 31.238</b>	<b>- 31.230</b>	<b>- 31.230</b>

## Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	9.985			kwartaal
	312	Intern in 2018 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2018	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2018 geleverde m2 grond	nvt	48.296			kwartaal
	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	189			kwartaal

## Wijziging planning onderwerpen LTA

### Wijziging komende maand

Erste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	P	Opmerking
312. Woningbouwlocatie Bloemendal: energiekeuze (408)	n.v.t.	14-11-18	DD	Een raadsvoorstel voor de te maken energiekeuze voor de wijk Bloemendal was geagendeerd voor november 2018. Dit blijkt achterhaald (door het gewijzigde Bouwbesluit). Het collegebesluit komt t/k naar de raad.
321. Evaluatie nota wijkplatforms (301)	04-07-18	03-10-18	HD	De Nota wijkplatforms gemeente Barneveld wordt geactualiseerd. Deze actualisatie zou t/k naar de raad komen in oktober 2018. Dit wordt maart 2019. Afstemming is nodig met de te ontwikkelen visie gebiedsgericht werken en het werken met gebiedsregisseurs.
326. Notitie groene daken (894)	n.v.t.	14-11-18	DD	Deze notitie is in november 2017 toegezegd en komt t/k naar de raad in november 2018.  De in het coalitieakkoord genoemde ambitie om de centra van Barneveld en Voorthuizen te vergroenen maakt deel uit van het (gebiedsgerichte) Programma Centrum Barneveld en Voorthuizen. Voor de integrale ontwikkeling van deze centra is ook een speerpunt opgenomen in de ontwerp-Programmabegroting 2019.

326. Locatieonderzoek windturbines: notitie reikwijdte en detailniveau (848)	n.v.t.	14-11-18	DD	Het vaststellen van de notitie reikwijdte en detailniveau was geagendeerd voor november 2018. Dit wordt januari 2019. De notitie gaat in oktober/november t/k naar de raad en voor 6 weken ter inzage en er wordt advies gevraagd aan de MER-commissie.
326. Notitie zonne-energie (900)	n.v.t.	n.v.t.	DD	In de ontwerp-Programmabegroting 2019 is genoemd dat vanuit de doelstellingen van de Energievisie voor duurzame energieopwekking in 2018-2019 een notitie voor zonne-energie wordt opgesteld. Voor het thema 'zon' wordt ingezet om de potentie aan zonne-energie op nieuwe en bestaande daken zo optimaal mogelijk te gaan benutten. En daarbij worden beleidskaders opgesteld om vorm en richting te geven aan de ontwikkeling van zonneparken. Dit wordt vormgegeven in een 'Notitie zonne-energie' die aan de raad ter besluitvorming zal worden aangeboden. Een startnotitie zal in november 2018 aan de raad worden voorgelegd. De uiteindelijke notitie zonne-energie agenderen voor april 2019.
337. Voortgang Speelruimtebeleidsplan (71)	14-11-18	14-11-18	AB	Het college informeert eenmaal per jaar de raad over de voortgang binnen het beleidsplan middels een nota in het vierde kwartaal van het jaar. In de nota wordt beschreven: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de effecten van het beleid</li> <li>- het communicatieverloop t.a.v. nieuwe projecten met de betrokken bewoners</li> <li>- de financiën</li> </ul> Deze nota zou t/k naar de raad in november. Graag uitstellen naar maart 2019. De aanleg is voor een aantal plekken reeds gestart, maar voor een groot deel moet het definitief ontwerp nog worden vastgesteld. Een eerste evaluatieronde heeft plaatsgevonden, een tweede vindt binnenkort plaats (evaluatie van de ontwerpen). Dan nog een derde evaluatieronde na de aanleg. In maart is meer te melden en kunnen we de aanpak voor 2019 ook reeds toelichten.

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	P	Opmerking
311. Onderzoek aantonen oplossen schaarste i.v.m. Huisvestingsverordening (904)	n.v.t.	n.v.t.	AK	In memo Onderzoeken Wonen (B3.23, 03-10-18) is gemeld dat dit onderzoek in de periode juli 2018 - september 2018 door onderzoeksbureau Companen wordt uitgevoerd. Dit gebeurt namens de regiogemeenten van FoodValley die ook een huisvestingsverordening hebben opgesteld. De resultaten worden op regioniveau als ook op het niveau van de afzonderlijke gemeenten geanalyseerd en gepresenteerd. De resultaten worden in het 4 <sup>e</sup> kwartaal t/k aan de raad aangeboden. Voorlopig uitgaan van december 2018.

311. Notitie woonservicegebieden (407)	n.v.t.	n.v.t.	AK	<p>In coalitieakkoord genoemd. In 2014 en 2015 is in het kader van extramuralisering en decentralisering onderzoek gedaan naar de vraag-aanbodverhoudingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor wat betreft de doelgroepen ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidszorg.</p> <p>In het memo Onderzoeken Wonen (B3.23, 03-10-18) is gemeld dat we deze zomer zijn gestart met een actualisering van deze foto en ook een doorkijk voor de komende jaren maken. Met deze notitie geven we mede invulling aan de behoefte om inzicht te krijgen in de huisvesting van een aantal bijzondere doelgroepen. De notitie gaat naar verwachting in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2018 t/k naar de raad. Voorlopig uitgaan van december 2018.</p>
311. Huisvestingsverordening (34)	10-07-19	22-05-19	AK	<p>Op 1 juli 2015 is de Huisvestingsverordening van gemeente Barneveld vastgesteld.</p> <p>Deze loopt op 1 juli 2019 af. De herziening van de Huisvestingsverordening is geagendeerd voor mei 2019.</p> <p>Bezien wordt of een nieuwe Huisvestingsverordening wenselijk is en welke onderwerpen in de nieuwe verordening (opnieuw) aan de orde moeten komen. Denk daarbij, behalve aan de uitkomsten van het onderzoek 'aantonen oplossen schaarste' aan het onderzoek naar woonruimteverdeling en de spelregels omtrent urgentie.</p>
311. Onderzoek woningtrends (905)	n.v.t.	n.v.t.	AK	<p>De woningmarkt is in de afgelopen twee jaar drastisch gewijzigd van een vragers- naar een aanbiedersmarkt. In de eerste helft van 2019 wordt een analyse van de woningbehoefte in Barneveld uitgevoerd. De resultaten hiervan gaan in juli 2019 t/k naar de raad. Deze resultaten zullen verder ook worden gebruikt voor onder andere de bouwprogrammering en prestatieafspraken.</p>
312. Bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Oost, fase 2 (602)	12-12-18	12-12-18	AK	<p>Was voorlopig geagendeerd voor december 2018. Volgens geactualiseerde planning wordt dit het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2019; voorlopig agenderen voor juni 2019.</p>
312. Bestemmingsplan Achterveldseweg/De Brieallaerd (906)	n.v.t.	n.v.t.	AK	<p>Betreft inbreidingslocatie. Voorlopig agenderen voor maart 2019.</p>
312. Bestemmingsplan Woudse Erven (837)	03-10-18	17-04-19	AK	<p>Was geagendeerd voor april 2019. Uit speerpunt uit ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat dit het najaar wordt. Vooralsnog agenderen voor november 2019.</p>
312. Woningbouwlocatie Bloemendal, bestemmingsplan (408)	n.v.t.	14-11-18	DD	<p>Het bestemmingsplan is geagendeerd voor juli 2019; dit wordt september, zoals ook in het speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting 2019 is vermeld.</p>
321. Evenementenbeleid (662)	12-12-18	12-12-18	AD	<p>In 2016 heeft een extern bureau het evenementenbeleid tegen het licht gehouden en hiervoor aanbevelingen gedaan. In de commissie is toegezegd dat over 2 jaar zal weer een check plaats zal vinden van het evenementenbeleid door een extern bureau. De resultaten hiervan komen t/k naar de raad in december 2018.</p> <p>In het coalitieakkoord is opgenomen dat evenementen ook voor (geluids)overlast kunnen zorgen. Hier wordt in de ontwerp-Programmabegroting 2019 op ingegaan.</p>
323. Notitie Natuurbegraven (907)	n.v.t.	n.v.t.	AB	<p>In coalitieakkoord genoemd. In februari 2018 is al toegezegd dat onderzocht zal worden of natuurbegraven mogelijk is in de gemeente. Deze notitie komt t/k naar de raad in december 2018.</p>

323. Beheersverordening begraafplaatsen Barneveld (908)	n.v.t.	n.v.t.	AB	In de huidige beheersverordening staat een aantal artikelen dat aangepast moet worden om de begraafcyclus in werking te laten treden. Daarnaast moet een aantal artikelen aangepast worden om een beter en eenvoudiger overzicht te krijgen van de mogelijkheden van begraven in de gemeente Barneveld gekoppeld aan de legestabel die ook aangepast zal worden. Agenderen voor december, zodat de beheersverordening en legestabel voor begraven vanaf 1 januari 2019 in werking kan treden.
323. Bestemmingsplan begraafplaats De Plantage (860)	n.v.t.	n.v.t.	AB	Bestemmingsplan was vooralsnog geagendeerd voor mei 2019. Proces loopt intern voorspoedig: agenderen voor december 2018, onder voorbehoud van zienswijzen. Mogelijke vertraging in het vervolgproces; grondverwerving is nog niet afgerond.
325. Visie klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte (838)	25-04-18	12-12-18	HD	Visie was geagendeerd voor december 2018. Deze aanpak is achterhaald door rijksbeleid waarbij in 2020 van iedere gemeente een plan van aanpak wordt verwacht. Uit speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat dit PvA eind 2019 t/k naar de raad gaat. Uitvoering vindt plaats binnen het programma Duurzaamheid.
325. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (427)	13-11-19	13-11-19	HD	Eind 2019 vindt een evaluatie plaats over de gehele planperiode als voorbereiding op een nieuw GRP (vaststelling in 2020). Uit het speerpunt Waterbeleid in de ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat dit een voorstel aan de raad wordt ter overbrugging van het GRP 2020-en verder, in verband met integratie in het Omgevingsplan met ingang van 2021.
326. Evaluatie Nota Bovenwijkse Investerings 2015 (420)	02-03-16	12-12-18	AK	Dit voorstel is geagendeerd voor december. Dit wordt april 2019. Dan is ook de nieuwe Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) beschikbaar. Verschillende investeringen (projecten) zijn momenteel in uitvoering. De (geschoonde) boekingen vinden -net als bij de jaarrekening- plaats aan het einde van het jaar. Het presenteren van een tussenstand is weinig zinvol als de werkelijke cijfers binnenkort beschikbaar zijn. Daarnaast worden enkele investeringen (projecten) aan het einde van het jaar afgerond. In die gevallen kunnen de definitieve kosten worden getoond i.p.v. ramingen. Tenslotte hebben de investeringen veelal betrekking op infrastructurele ingrepen. Ten aanzien hiervan lopen er nog enkele inhoudelijke discussies die van belang zijn. De verwachting is dat eind februari/begin maart een en ander hieromtrent bekend zal zijn. Het niet beschikken over een geactualiseerde nota Bovenwijkse investeringen heeft geen nadelige gevolgen voor het verhalen van onze kosten bij derden.
326. Centrumvisie Voorthuizen (909)	n.v.t.	n.v.t.	DD	In coalitieakkoord genoemd. In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2019 opgenomen. Daaruit blijkt een voorstel voor benodigd budget in 1 <sup>e</sup> helft 2019. Voorlopig agenderen voor juni 2019.
326. Centrumplan Barneveld: Kapteijnstraat (242)	12-12-18	12-12-18	DD	Een mogelijk uitvoeringsplan ten behoeve van het gebied was vooralsnog geagendeerd voor december 2018. In coalitieakkoord genoemd. In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2019 opgenomen. Daaruit blijkt een voorstel voor benodigd budget in 1 <sup>e</sup> helft 2019. Voorlopig agenderen voor juni 2019.

326. Energievisie (283)	n.v.t.	n.v.t.	DD	De Energievisie is op 08-07-15 vastgesteld. In de maandrapportage van mei 2018 hebben wij gemeld dat, zoals het er nu naar uit ziet, de doelstelling van 20% duurzame energieopwekking in 2020 niet wordt gehaald. En dat wij met voorstellen komen voor instrumenten en maatregelen om te komen tot een versnelling van de energietransitie. In het speerpunt 'realisatie Energievisie' van de ontwerp-Programmabegroting 2019 is gemeld dat wij in 2019 de energiemix actualiseren. Een voorstel voor deze herijking van de Energievisie kan geagendeerd worden voor november 2019.
326. Warmtevisie (910)	n.v.t.	n.v.t.	DD	Zoals aangekondigd in het Uitvoeringsprogramma Energievisie 2018 zijn wij in juni gestart met de Verkenning Aardgasvrij Barneveld (VAB). Deze verkenning moet leiden tot een warmtevisie voor de gemeente Barneveld. Elke gemeente moet deze uiterlijk in 2020 hebben. De bedoeling is dat de raad in december 2018 de kaders voor de Warmtevisie vaststelt. In maart 2019 volgt vaststelling van de Warmtevisie door de raad. Dit blijkt ook uit het speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting 2019 en uit het memo Proces Verkenning Aardgasvrij, B-3.30, 03-10-18.
326. Startbijdrage duurzaam energiebedrijf (642)	11-12-17	12-12-18	DD	Op 02-03-16 is ingestemd met een voorstel voor een financiële bijdrage voor een duurzaam energiebedrijf Barneveld. Daarbij is toegezegd dat de raad geïnformeerd wordt over de te verstrekken tweede € 100.000. Dit zou in december 2016 gebeuren en is vervolgens een paar keer uitgesteld, op verzoek van DEB. Het voorstel voor het verstrekken van het tweede deel van de leenovereenkomst is nu geagendeerd voor december 2018. Dit kan (voorlopig) van de agenda (als afgedaan beschouwen); DEB beraadt zich momenteel op haar toekomst.
326. City deal/Woningabonnement (791)	n.v.t.	n.v.t.	DD	Verschillende overheden en marktpartijen zijn bezig met het ontwikkelen van (al dan niet gebouw gebonden) financieringsinstrumenten voor het verduurzamen van de bestaande bouw. Een derde partij investeert in energiemaatregelen van particuliere woningen; deze investering wordt door bewoners terugbetaald uit de besparingen op de energielasten. Wij willen de mogelijkheden en kosten van een dergelijk instrument in kaart brengen. Naar verwachting komen we begin 2019 met een voorstel hiervoor naar de raad. Voorlopig agenderen voor maart 2019. Daarna vindt uitwerking en opzet organisatie woningabonnement/pilot plaats.
326. Regionale Energie Strategie (911)	n.v.t.	n.v.t.	DD	Regionale Energie Strategieën (RES) zijn van belang om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. In de RES wordt de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord vastgelegd. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie. Ook worden met de RES regionaal aanwezige warmte(rest)bronnen en behoefte aan infrastructuur in beeld gebracht en vraag en aanbod op elkaar afgestemd. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid. In juni 2019 is dan in alle regio's een concept-RES gereed. Dit komt ter besluitvorming naar de raad.
326. Visie Verblijfsrecreatie (23)	n.v.t.	n.v.t.	AK	De Visie Verblijfsrecreatie is in december 2015 geamendeerd vastgesteld. Deze visie wordt geactualiseerd en opgewaardeerd naar een Structuurvisie. Dit voorstel kan geagendeerd worden voor december 2019.
326. Regiodeal (912)	n.v.t.	n.v.t.	AK	In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2019 genoemd: voorstel in juni 2019.

326. Circulaire economie (913)	n.v.t.	n.v.t.	DD	In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2019 genoemd. In januari 2019 komt het regionale beleidskader/actieplan circulaire economie t/k naar de raad. In juni 2019 komt het (Lokale) Plan van Aanpak circulaire economie t/k naar de raad.
334. Toekomstbestendig Pluimveemuseum (914)	n.v.t.	n.v.t.	AB	In coalitieakkoord genoemd. Het onderzoek naar een toekomstbestendig Pluimveemuseum loopt. De raad wordt hier uiterlijk in maart 2019 over geïnformeerd.
335. Onderzoek atletiek en skeelerbaan (897)	n.v.t.	Dec 2021	DD	In het coalitieakkoord genoemd. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zouden in december 2021 t/k naar de raad komen. Dit wordt december 2019. Uit het speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting 2019 blijkt dat het onderzoek in 2019 plaats vindt.

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	P	Opmerking
326 Stimuleringslening duurzame energieregelingen: restitutie leges (620)	n.v.t.	14-11-18	DD	Op 04-07-18 is met het geamendeerde voorstel tot wijziging van de duurzaamheidsverordeningen ingestemd. Bij de bespreking van dit voorstel is ook een motie aangenomen, op grond waarvan het college een notitie op moet stellen, waarin de mogelijkheden worden verkend om extra duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren door het geven van gehele of gedeeltelijke restitutie van leges, of andere tegemoetkomingen. <i>Deze notitie moet uiterlijk begin oktober naar de raad en voorzien zijn van zodanig concrete suggesties dat deze kunnen worden besproken in de commissie eind oktober en daadwerkelijke wijzigingen worden verwerkt in de voorstellen voor de begroting 2019, de legesverordening 2019 en eventuele andere regelingen.</i> Deze notitie is t/k naar de raad, B-3.1, 14-11-18.

##### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	P	Opmerking
T	323	866	De raad informeren over de stand van zaken/behoeftepeiling m.b.t. een natuurbegraafplaats	21-02-18	12-12-18	AB	Deze toezegging als afgedaan beschouwen en als 'onderwerp' opnemen in de LTA. Deze notitie komt naar de raad in december 2018. Hierbij wordt rekening gehouden met het in het coalitieakkoord genoemde onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor.

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 14-11-18](#)

## Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde (netto)	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2018 *	Verwacht jaar van afronding
<b>Woningbouw</b>										
800001 - Jonkersweg	3	- 246	-		80	80	-	-		2018
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	87	-		652	652	-	-		2022
800010 - Veller I	3	2.729	-0,02 ha	0,05 ha	- 3.024	- 3.024	-	3.024		2018
800011 - Veller II	3	5.529	1,24 ha	0,15 ha	- 1.263	- 1.263	-	1.263		2019
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 213	-		99	99	-	-		2018
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	3	93	1,43 ha		-	-	-	-		2022
800024 - Holzenbosch I	3	- 1.291	5,63 ha	0,70 ha	4.620	5.305	-	-		2021
800025 - Holzenbosch II	2	2.146	3,75 ha		1.330	1.980	-	-		2022
800033 - Puurveen	3	- 698	0,90 ha		1.273	1.291	-	-	900	2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	2.705	0,75 ha		- 1.543	- 954	-	1.543		2019
800043 - Bloemendal	2	30.991	21,73 ha		818	818	-	-		2028
800045 - Verbindingsweg	2	6.400	1,72 ha		- 3.970	- 3.970	-	3.970		2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.160	1,59 ha		- 149	- 203	-	149		2020
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	3	- 98	-		- 5	68	-	5		2018
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	2	3.404	7,48 ha		1.191	1.191	-	-		2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.352	3,06 ha		113	895	-	-		2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	356	0,15 ha		- 120	- 33	-	120		2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	17	0,11 ha		102	102	-	-		2020
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	461	0,40 ha		743	715	-	-		2020
800075 - Lijsterstraat 2	1	57	0,56 ha		-	-	-	-		2022
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	74	0,20 ha		19	9	-	-		2021
800079 - Stroe VI	3	- 1.819	0,09 ha	0,05 ha	1.338	1.888	-	-	1.800	2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	451	0,26 ha		99	78	-	-		2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	114	2,27 ha		-	-	-	-		2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	460	4,50 ha		-	-	-	-		2022
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	3	2.575	2,46 ha		- 295	1.135	-	295		2020
<b>Totaal IEGG - Woningbouw</b>		<b>59.794</b>	<b>60,26 ha</b>		<b>2.108</b>	<b>6.860</b>	<b>-</b>	<b>10.371</b>	<b>2.700</b>	

### Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, sluiten aan op de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die door de raad is vastgesteld (23 mei 2018).
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

## 4. Bestuur en interne dienstverlening

### 411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening



## 422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitalisering naar 2020



Het Informatiebeleidsplan, inclusief projectenkalender, komt in het 1<sup>e</sup> kwartaal t/k naar de raad. Vooralsnog uitgaan van maart 2019 (i.p.v. januari 2019).

## Financiën

### Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
<b>4.1 Bestuur</b>	- 2.069	- 2.069	-	-	- 2.069	
411 Raad	- 813	- 813			- 813	
412 B&W	- 862	- 862			- 862	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 394	- 394			- 394	
<b>4.2 Interne dienstverlening</b>	- 16.952	- 17.161	-	-	- 17.161	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	- 590	- 590			- 590	
422 Ondersteuning organisatie	- 16.362	- 16.571			- 16.571	
<b>4.3 Algemene dekkingsmiddelen</b>	89.250	89.389	-	-	89.389	
431 Treasury	2.700	2.700			2.700	
432 Belastingen	14.781	14.756			14.756	
433 Algemene uitkering	71.480	71.480			71.480	
434 Overige baten en lasten	- 781	- 617			- 617	
436 Werken voor derden	1.070	1.070			1.070	
<b>Totaal</b>	<b>70.229</b>	<b>70.159</b>	-	-	<b>70.159</b>	

### Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2018	2019	2020	2021
Structurele begrotingsruimte	31	- 295	- 390	- 413
Incidentele begrotingsruimte	150	350	350	350
<b>Begrotingsresultaat t/m raad juli '18</b>	<b>181</b>	<b>55</b>	<b>- 40</b>	<b>- 63</b>
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Vorgestelde budgetaanpassingen	-	-	-	-
<b>Begrotingsresultaat geactualiseerd</b>	<b>181</b>	<b>55</b>	<b>- 40</b>	<b>- 63</b>

[Overzicht financiële mutaties](#)



## Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-18)	+700	+ 345	+448	Bevolkingsgroei tot en met september 2018	maand

## Wijziging planning onderwerpen LTA

### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	P	Opmerking
431. Schuldennotitie (282)	03-10-18	03-10-18	AB	Uit paragraaf 2 van de Programmabegroting 2018 blijkt dat medio 2018 opnieuw een actualisatie plaats vindt. Deze komt t/k naar de raad. Deze was voorsnog geagendeerd voor september 2018. Dit wordt 1 <sup>e</sup> helft 2019. Voorlopig uitgaan van april 2019.

### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	P	Opmerking
411. Integrale visie Netwerksamenleving (915)	n.v.t.	n.v.t.	AB	In coalitieakkoord genoemd. Uit speerpunt in ontwerp-Programmabegroting blijkt dat een Integrale visie op de Netwerksamenleving eind 2019 ter vaststelling naar de raad gaat. Voorlopig agenderen voor december 2019. Daaraan voorafgaand komt een startnotitie ter vaststelling in het eerste kwartaal. Voorsnog te agenderen voor maart 2019.
413. Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019-2022 (916)	n.v.t.	n.v.t.	AK	Startdocument is t/k naar de raad, B-3.24, 03-10-18. Het opstellen van kaders door de negen deelnemende gemeenteraden is een belangrijk onderdeel van het proces van de Strategische Agenda. In september/oktober zal per raad worden geïnventariseerd op basis waarvan de Strategische Agenda zal worden vormgegeven. In november zal een gezamenlijke bijeenkomst van de 9 raden plaatsvinden, waarna vaststelling van de strategische agenda plaatsvindt.  Dit raadsvoorstel kan voorlopig geagendeerd worden voor januari 2019.
422. Eindevaluatie Banenafpraak (917)	n.v.t.	n.v.t.	AB	In coalitieakkoord genoemd. In het 4e kwartaal van 2018 vindt een eindevaluatie plaats. Deze komt /k naar de raad in januari 2019.
422. Informatievoorziening op weg naar 2020 (780)	07-03-18	30-01-19	AB	Volgens het speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting komt het Informatiebeleidsplan, inclusief projectenkalender, in het 1e kwartaal t/k naar de raad. Voorsnog uitgaan van maart 2019 (i.p.v. januari 2019). De organisatievisie is eind 2018 gereed en komt dan t/k naar de raad.

## Informatie college aan raad

**Afgedane onderwerpen**

*Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.*

**Afgedane moties en toezeggingen**

*Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.*

**Rubriek B**

[Link naar rubriek B van 14-11-18](#)