

**MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2019**

*De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W*

B&W 29 oktober 2019  
 Verzonden aan raad 1 november 2019  
 In raadsvergadering 13 november 2019

**De raad van de gemeente Barneveld besluit:**

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren			X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen	X	X	X	X

N.B. De planning van een aantal onderwerpen (o.a. bestemmingplannen) is gewijzigd, als gevolg van de huidige impasse rondom stikstofdepositie.

In de commissie Grondgebied van september zijn de raadsleden over de stikstofimpasse geïnformeerd. Inmiddels is de raad – vertrouwelijk- geïnformeerd over de gevolgen voor de gemeentelijke projecten. Omdat het een niet-limitatieve lijst is, het een momentopname en niet-openbare informatie betreft, is deze informatie niet in de maandrapportage, bij de betreffende speerpunten, opgenomen. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet en informeren wij de raad over gevolgen en mogelijkheden voor de gemeentelijke plannen.

Geamendeerd: geen

**Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2019**

De raad voornoemd,  
 de griffier, de voorzitter,

**Inhoud**

**Programma 1 Participatie en Ondersteuning**  
**Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid**  
**Programma 3 Woon- en Leefomgeving**  
**Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening**

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

## 1. Participatie & Ondersteuning

### 113 Maatschappelijke zorg

#### Respijtopvang in het kader van mantelzorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Respijtopvang in het kader van mantelzorg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het matchen van vraag en aanbod ten aanzien van logeeropvang voor ouderen met dementie blijft een uitdaging.

### 122 Sociaal-cultureel werk

#### Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het beroep op het Maatschappelijk Cultuurfonds groeit gestaag. Tot juli is € 6.000 toegekend. Wat betreft het Maatschappelijk Sportfonds zien we ook een toename in de aanvragen. Tot juli 2019 is er in totaal € 8.000 toegekend.</p> <p>Een evaluatie van het Maatschappelijk Sportfonds komt (samen met de tussentijdse evaluatie van het Maatschappelijk Cultuurfonds) voor het eind van dit jaar naar de raad, met een voorstel om al dan niet door te gaan met het Maatschappelijk Sportfonds. Aan de hand van de evaluatie kunnen de spelregels en criteria worden aangepast.</p>

### 123 Volksgezondheid en preventie

#### Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

#### Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformatie Specialistische Jeugdhulp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
<b>1.1 Zelfredzame inwoners</b>	- 8.356	- 8.354	-	-	- 8.354	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.566	- 2.513			- 2.513	
112 Reïntegratie	- 1.221	- 1.221			- 1.221	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.569	- 4.620			- 4.620	
<b>1.2 Sociale en vitale samenleving</b>	- 5.692	- 5.938	-	-	- 5.938	

121 Sportstimulering	- 154	- 154		- 154
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.217	- 1.326		- 1.326
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.321	- 4.458		- 4.458
<b>1.3 Gemeentelijk vangnet</b>	<b>- 29.919</b>	<b>- 30.505</b>	<b>-</b>	<b>- 30.505</b>
131 Inkomensvoorziening	- 1.901	- 1.951		- 1.951
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 28.018	- 28.554		- 28.554
<b>Totaal</b>	<b>- 43.967</b>	<b>- 44.797</b>	<b>-</b>	<b>- 44.797</b>

## Indicatoren



Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	127	143		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	71	73		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	12	13		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	978	996		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	345	381		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	43	43		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	1.900	1.803	1.860		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)	nvt	n.v.t.	n.v.t.	***	
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)	nvt	n.v.t.	n.v.t.	***	
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)	nvt	n.v.t.	n.v.t.	***	
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	534	557	536	Waarvan 70 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	616	688		maand
	132	Gesprekken woonurgenties**	nvt	42	45		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	38	38		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	1	1		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.000	2.077	2.082		maand

\*afgerond (hele getallen)

\*\*nieuw vanaf 2019 i.v.m. nieuwe werkwijze.

\*\*\*cijfers worden in het vervolg opgenomen in de (periodieke) rapportage werkprogramma jeugd.

Verloop uitkeringsgerechtigden:



#### Wijziging planning onderwerpen LTA

##### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
111. Behoefteteonderzoek Openbaar Voortgezet onderwijs (890)	09-10-19	09-10-19	In het coalitieakkoord genoemd. De resultaten van dit onderzoek zouden in oktober 2019 t/k naar de raad komen. Dit wordt later. Er komt een eerst een procesmemo. Dit zou naar verwachting in oktober 2019 t/k naar de raad gaan. Dit wordt 1 <sup>e</sup> kwartaal 2020. Dit i.v.m. personele wijzigingen.

##### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw N.v.t.

## Informatie college aan raad

### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	131	967	Er komt een memo naar de raad over wijzigingen in het bijstandsbestand.	19-06-19	09-10-19	Zie B-1.30, 09-10-19.

### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-11-19](#)

## 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

### 211 Promotie economie

#### Dorpspromotie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dorpspromotie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De door de raad (bij amendement) gevraagde tussentijdse rapportage over het dorpspromotiebeleid is ter kennisname naar de raad (B-2.8, 13-11-19). Het dorpspromotiebeleid wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad voorgelegd, in plaats van eind 2019.</p> <p>De evenementencoördinator is in september gestart. Het evenementenstimuleringsbeleid komt eind dit jaar ter kennisname naar de raad.</p>

#### Innovatie food-sector

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatie food-sector	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatiebevordering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Recreatie en toerisme					In het speerpunt uit de ontwerp-Programmabegroting 2020 is vermeld dat het uitvoeringsprogramma van het TROP wordt geactualiseerd. Een raadsvoorstel hiervoor kan geagendeerd worden voor het tweede kwartaal van 2020.
-----------------------	--	--	--	--	---

## 221 Economisch structuurbeleid

### Poultry Expertise Centre

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Poultry Expertise Centre					Het businessplan met toekomstperspectief voor het PEC zou naar verwachting in december 2019 ter kennisname naar de raad gaan. Dit is echter niet meer het geval, omdat het praktijkcentrum de komende 3 jaar onder financiering uit de Regiodeal gaat draaien. De werkzaamheden worden de komende tijd dus geregeld en gemonitord via de Regiodeal.

### Revitalisering Harselaar-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Revitalisering Harselaar-Oost					

### Railterminal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal					Door middel van een memo (B-2.31, 09-10-19) is de raad er over geïnformeerd dat de Intentieovereenkomst is verlopen en de gecontracteerde marktpartij geen ontwikkelende rol meer voor zichzelf ziet weggelegd, alsook dat de gemeente momenteel met betrokken partijen in gesprek is over de haalbaarheid van verdere ontwikkeling van dit project. Besluitvorming door de raad over de aanleg is dan ook op dit moment van de agenda. Het genoemde memo is geagendeerd voor de commissie van oktober.

## 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

### Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B					In de maandrapportage van augustus is reeds gemeld dat, gelet op de gehele vraagstelling rondom stikstofdepositie, het op dit moment onduidelijk is hoe hiermee dient te worden omgegaan en welke eventuele gevolgen dit heeft. Maar dat het in ieder geval niet reëel is dat het bestemmingsplan geagendeerd kan worden voor december 2019. Voorlopig uitgaan van maart 2020.

### Harselaar-Centraal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Harselaar-Centraal



## 231 Verkeer

### Mobiliteitsbeleid

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Mobiliteitsbeleid



Het maatregelenpakket 2020 gaat in november ter kennisname naar de raad.

Een evaluatie van de lopende projecten/activiteiten uit 2019 is opgenomen als bijlage bij het Maatregelenpakket 2020. Per project wordt de status aangegeven.

Enkele bijzondere projecten:

Er heeft afgelopen periode afstemming plaatsgevonden met diverse stakeholders over de uitwerking van de aanvullende maatregelen op de Burgemeester Kuntzelaan. Het principe-ontwerp is gereed en wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Streven is om dit jaar de maatregelen aan de centrumzijde uit te voeren. De tijdelijke verkeersdrempels hebben zichtbaar effect op de veiligheid.

Het stand van zaken memo over de Burgemeester Kuntzelaan, waar de agendacommissie om heeft gevraagd, B-2.5, 13-11-19, is geagendeerd voor de commissie van oktober.

Er is in samenwerking met de politie een verzoek opgesteld voor het plaatsen van flitspalen op de Stationsweg ter hoogte van Van Breugelplantsoen. Dit verzoek wordt medio oktober toegezonden aan het Openbaar Ministerie.

De evaluatie van de rotonde Van Wijnbergenlaan/Stationsweg (toegezegd een half jaar na de aanleg, dus 2e helft 2019) komt in december 2019 ter kennisname naar de raad.

Voor uitbreiding fliestalling Station Zuid is een subsidieaanvraag voorbereid en ingediend. In het Transferium wordt een inbandig fietsstalling gerealiseerd.

### Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



Er is input opgehaald bij de stakeholders over de noord-zuid verbinding in Voorthuizen. Met de informatie is een concept maatregelenplan uitgewerkt. Momenteel vinden diverse onderzoeken plaats, benodigd voor het uitwerken van een (raads)voorstel, waarin meerdere scenario's worden voorgelegd van het maatregelenplan in combinatie met de ambities als snelfietsroute en klimaatadaptatie.

Onlangs is een informatiemiddag-avond belegd voor de MIRT A1/A30.

Als input voor het opstellen van de Parkeervisie wordt momenteel de bezettingsgraad in beeld gebracht in Barneveld-Centrum. Ook vinden gesprekken plaats met diverse stakeholders.

Ook is in Garderen de parkeerdruk in beeld gebracht. Dit is input voor de nieuwe dorpsvisie, die momenteel in samenwerking met Plaatselijk Belang wordt opgesteld.

Er is opdracht gegeven voor onderzoek naar doorgaand (vracht)verkeer in Garderen en Terschuur. Onderzoek vindt plaats in november 2019. Het onderzoek naar het voorkomen van sluipverkeer in Kootwijk betreft een actie uit het dorpsplan dat in samenwerking met Plaatselijk Belang Kootwijk wordt vormgegeven.

Het proces ten aanzien van communicatie en informatie aan inwoners, bedrijven en bezoekers wordt opnieuw ingericht.

## Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
<b>2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat</b>	- 982	- 957	-	-	- 957	
211 Promotie economie	- 982	- 957			- 957	
<b>2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden</b>	- 97	- 97	-	-	- 97	
221 Economisch structuurbeleid	- 97	- 97			- 97	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
<b>2.3 Bereikbaarheid</b>	- 2.060	- 2.035	-	-	- 2.035	
231 Verkeer	- 2.568	- 2.533			- 2.533	
232 Parkeren	508	498			498	
<b>Totaal</b>	<b>- 3.139</b>	<b>- 3.089</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 3.089</b>	

## Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,4%	1,4%	Totaal aantal WW'ers in augustus 2019: 425 = 1,4% Landelijk 2,6, Foodvalley 1,9%	maand
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	28.425			kwartaal
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	36.960			kwartaal



222	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0		kwartaal
-----	-----------------------------------	-----	---	--	----------

### Wijziging planning onderwerpen LTA

#### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Evenementenstimuleringsbeleid (766)	N.v.t.	13-11-19	Was geagendeerd voor november. Dit stuk komt t/k naar de raad in november/december. De evenementencoördinator is in september gestart.
211. Dorpspromotiebeleid (766)	N.v.t.	13-11-19	Dit was geagendeerd voor november. De tussenrapportage is afgerond en t/k naar de raad. Een eerste start is gemaakt met het promotiebeleid. Naar verwachting wordt dit in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad voorgelegd.
221. Internationaal beleid (531)	10-07-19	09-10-19	De Nota Internationaal Economisch Beleid is op 14-12-16 vastgesteld. Evaluatie zou naar verwachting t/k naar de raad gaan in oktober. Dit wordt naar verwachting 2 <sup>e</sup> kwartaal 2020. Dit wordt in regionaal verband opgepakt. De regio oriënteert zich momenteel op de taken en positie.
221. PDV/GDV-beleid Regio FoodValley (754)	30-01-19	10-07-19	Op 22-03-17 heeft de raad kaders vastgesteld voor het beleid inzake perifere detailhandel en grootschalige detailhandelsvestigingen. Deze kaders worden eensluidend vastgesteld in alle Regio FoodValley-gemeenten. Het PDV/GDV-beleid zou geëvalueerd worden in het portefeuillehoudersoverleg Economie, Werkgelegenheid en Voedsel Regio FoodValley. Daarna, naar verwachting eind 2019, zouden de gemeenteraden over de resultaten worden geïnformeerd. Dit wordt naar verwachting 1 <sup>e</sup> kwartaal 2020. De evaluatie in de regio is nog niet afgerond.
231. Rotonde Van Wijnbergenlaan/Stationsweg (870)	09-10-19	09-10-19	Bij de bespreking van dit bestemmingsplan in de commissie van 16-05-18 is toegezegd een half jaar na de aanleg van de rotonde deze te evalueren (school- en werkverkeer). Deze evaluatie komt in de 2 <sup>e</sup> helft van 2019 t/k naar de raad. Dit wordt naar verwachting eind 2019 (waas voorlopig geagendeerd voor oktober). <i>De agendacie (14/10) geeft aan deze evaluatie in december in de commissie te willen bespreken.</i>
231. Wegenlegger (727)	n.v.t.	09-10-19	Door het college wordt een afwegingskader vastgesteld om af te wegen wanneer een weg wel/niet openbaar moet zijn/worden en zo ja welke procedures en kosten (beheer en onderhoud) hieraan zijn verbonden en de wegen worden 'gewogen'. De raad wordt hierover geïnformeerd, naar verwachting in december (was september) 2019. Het inventariseren van de wegen en het betrekken van externe expertise op dit gebied heeft extra tijd gekost. Besluitvorming door de raad (over de financiële consequenties) vindt naderhand plaats.

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Herijking toeristisch recreatief plan (21)	n.v.t.	n.v.t.	Uit speerpunt uit de ontwerp-Programmabegroting 2020 is blijkt dat het uitvoeringsprogramma van het TROP wordt geactualiseerd. Een raadsvoorstel hiervoor is geagendeerd voor het tweede kwartaal van 2020.

222. Bestemmingsplan Harselaar-Zuid, fase 1B (29)	11-12-19	11-12-19	Dit bestemmingsplan is voorlopig geagendeerd voor december 2019. In de maandrapportage van augustus is reeds gemeld dat dit niet reëel is, gelet op de vraagstelling rondom stikstofdepositie. Voorlopig uitgaan van maart 2020.
222. Bedrijventerrein Stroe (840)	11-12-19	11-12-19	Bestemmingsplan Tolnegenweg oost was geagendeerd voor december 2019. Dit wordt naar verwachting, als gevolg van de stikstofimpasse, april 2020.
231. Oostelijke Rondweg (15)	n.v.t.	11-12-19	De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met het procesvoorstel en de indicatieve planning van het project Oostelijke Rondweg Barneveld, waarmee de definitiefase voortgezet wordt. En een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld van €850.000. In dit voorstel is gemeld dat het de verwachting is dat de raad eind 2019 (december) de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vaststelt, zodat vervolgens de opdracht voor het opstellen van een milieueffectrapportage wordt uitgezet en uitgevoerd (doorlooptijd 12 maanden).  Of december haalbaar is, is afhankelijk van de behandeling van zienswijzen + het communicatietraject over besluitvorming NRD.

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
221. Poultry Expertise Centre (598)	22-05-19	11-12-19	Het businessplan met toekomstperspectief voor het PEC zou naar verwachting in december ter kennisname naar de raad gaan. Dit is de komende jaren echter niet meer het geval, omdat het praktijkcentrum de komende 3 jaar onder financiering uit de Regiodeal gaat draaien. De werkzaamheden worden de komende tijd dus geregeld en gemonitord via de Regiodeal.
221. Railterminal (239)	09-10-19	09-10-19	Besluitvorming over de aanleg is van de agenda, omdat de initiatiefnemer (voorlopig) niet verder gaat. De raad is hierover via een memo geïnformeerd, B- 2.31, 09-10-19.

##### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	221	955	Motie Vergroening Voorthuizen *met spoed doch uiterlijk in september 2019 het uitvoeringsprogramma voor de vergroening van Voorthuizen-Centrum 'De groene slinger' ter informatie aan de raad te sturen; • de daadwerkelijke start van de uitvoering van de vergroening van Voorthuizen-Centrum, 'De groene slinger', met voorrang vorm te geven doch uiterlijk voor het einde van 2019;	19-06-19	09-10-19	Plan van Aanpak implementatie groene slinger Voorthuizen is t/k naar de raad, B-2.34, 09-10-19. Voor de uitvoering wordt voorgesteld om een beleidstoevoeging op te nemen in de Programmabegroting 2020.

T	231	875	Ovatonde bij Pluimveemuseum: De agendacommissie wenst (4-2-19) dat de raad over de uitkomst van de pilot 'aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden' wordt geïnformeerd.	04-02-19	09-05-19	<p>In een eerder stadium hebben wij bericht dat wij als gemeente Barneveld mee doen aan de pilot tweerichtingsfietspaden en zijwegen van Fietsberaad/CROW. Tijdens deze pilot wordt de nieuwe notitie/richtlijn 'Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden' in de praktijk 'getest' (ovatonde pluimveemuseum en rotonde De Punt).</p> <p>Deze pilot 'Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden' is inmiddels uitgevoerd waarbij ook enkele Barneveldse situaties zijn onderzocht.</p> <p>Locatie 'Ovatonde' is echter niet meegenomen in het onderzoek omdat deze niet voldeed aan de gestelde criteria vanuit CROW/Fietsberaad. De pilot was bedoeld om de werking van de notitie 'aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden' in de praktijk te testen. En met de kennis en ervaringen die daar mee opgedaan worden, deze notitie aan te vullen. De pilot ging daarmee vooral om de methode en in mindere mate om de inhoud. Zie ook: <a href="https://www.fietsberaad.nl/Platform-Veilig-fietsen/Projecten/Projectendetail/Pilot-Tweeichtingsfietspaden/20120">https://www.fietsberaad.nl/Platform-Veilig-fietsen/Projecten/Projectendetail/Pilot-Tweeichtingsfietspaden/20120</a>.</p> <p>Er is nooit sprake van geweest dat locatie 'rotonde De Punt' (ook) aan deze pilot mee zou doen. Als gemeente hebben we immers een adviesbureau een uitgebreide(re) studie naar de verkeersveiligheid uit laten voeren, zie B-3.2, 09-10-19.</p> <p>In het GVVP-maatregelenpakket zullen we voor 2020 de maatregel 'tweerichtingsfietspaden rond rotondes' opnemen (conform het concept-maatregelenpakket wat als bijlage bij het vastgestelde GVVP zit). Dit betreft een studie naar de verkeersveiligheid waarbij we in ieder geval de Ovatonde zullen onderzoeken.</p>
---	-----	-----	--	----------	----------	---

## Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-11-19](#)

## Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
<b>Bedrijventerrein</b>		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.126	5,22 ha	0,30 ha	- 231	- 328	-	231		2022
800008 - Briellaerd Noord	3	1.386	0,66 ha	0,41 ha	- 969	- 969	-	969		2019
800020 - Harselaar Centraal	3	14.605	4,18 ha	1,04 ha	- 14.640	- 14.611	-	14.640		2020
800026 - Harselaar Driehoek West	4	- 1.064	-	-	656	593	-	-		2019
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 7.526	3,73 ha	1,52 ha	5.461	6.381	-	-	3.100	2021
800031 - Harselaar West West	3	- 419	0,07 ha	-	1	- 44	-	-		2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.252	0,96 ha	-	- 407	- 407	-	407		2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.837	0,77 ha	-	- 1.114	- 1.017	-	1.114		2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.164	11,52 ha	-	4.249	4.249	-	-		2025
<b>Totaal IEGG - Bedrijventerreinen</b>		<b>22.348</b>	<b>27,11 ha</b>		<b>- 6.994</b>	<b>- 6.153</b>	<b>-</b>	<b>17.361</b>	<b>3.100</b>	

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2019 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

**3. Woon- en Leefomgeving**

**311 Volkshuisvesting**

**Uitvoering Woonvisie 2017-2021**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Startnotitie voor Woonvisie 2021-2025 is geagendeerd voor februari 2020 (was december 2019). Dit vanwege de vertraging van het woningmarktonderzoek. De uitkomst hiervan is input voor de nieuwe Woonvisie.

**312 Grondexploitatie woningen**

**Veller 2**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veller 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**De Burgt 2**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Holzenbosch**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Bloemendal**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van augustus is gemeld dat in het kader van de stikstofproblematiek nieuwe berekeningen worden gemaakt. En dat op dit moment nog niet duidelijk is wat de consequenties zijn. Het eerste bestemmingsplan was geagendeerd voor december 2019. Dit wordt later. Voorlopig uitgaan van juni 2020.
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

### Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Wikselaarse Eng

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 321. Veiligheid

#### High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 322 Groen

#### Duurzame groenstructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 323 Begraven

#### Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 324 Afvalinzameling en -verwerking

#### Afvalbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zoals eerder gemeld zijn de milieudoelstellingen voor 2020 reeds behaald. Landelijke nieuwe milieudoelstellingen vragen om een herijking van de afvalstrategie. Het stellen van nieuwe doelen betekent ook dat er verschillende keuzes gemaakt kunnen worden in de afvalstrategie om deze te behalen. Een voorstel hiervoor is geagendeerd voor maart 2020 (was december 2019).

### 325 Riolering & water

#### Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie (PvA) is ter kennisname naar de raad (B-3.7, 13-11-19). In het plan van aanpak staan 19 actiepunten die in 2019 en 2020 organisatiebreed worden opgepakt met als doel in 2020 in onze activiteiten klimaatadaptief te handelen.</p> <p>Binnen de organisatie van het Platform Water Vallei &amp; Eem wordt samen met de de Regio's Noord en Oost Veluwe gewerkt aan het verder bouwen aan het gezamenlijk klimaatdossier (DPRA). Om te stimuleren dat binnen de samenwerking alle gemeenten en het waterschap in 2020 klimaatbewust handelen is een voorstel gemaakt vanuit de weten-willen-werken systematiek. In dit voorstel zijn activiteiten opgenomen die het Platform aanbiedt en waar we - ook vanuit Barneveld- gebruik van kunnen maken, zoals deelname aan masterclasses of intervisiegroep Ruimtelijke Adaptatie, gerichte excursies in regio, delen kennis, voeren van risicodialogen, gebruik maken van format opstellen uitvoeringsprogramma.</p>

#### Waterbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Waterbeleid					<p>Rioolmaatregelen Garderen: werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Gemaal en Bergbezinkbassin functioneren. Er zijn nog enkele problemen met het geurfilter en het terrein moet nog worden ingepland voordat oplevering kan plaatsvinden. In samenwerking met Waterschap wordt bezien hoe de opening/oplevering invulling te geven. Streven is voor eind 2019 het project formeel af te sluiten.</p> <p>Afkoppelen De Glind: werkzaamheden hebben een flinke vertraging opgelopen. Uit aanvullend bodemonderzoek bleek sanering noodzakelijk voor 8 locaties. Inmiddels is, met uitzondering van 1 locatie, de grond gesaneerd. Naast de extra kosten voor de diverse onderzoeken en saneringen, heeft ook de afvoer van grond boven de PFAS-norm (poly- en perfluoralkylstoffen*) en ontoereikend inzicht in ligging van aansluitingen en leiding, geleid tot vertraging in de uitvoering en een flinke kostenverhoging. Van het plangebied is inmiddels de helft van het oorspronkelijk werk gerealiseerd. De komende periode wordt de riolering, het groot onderhoud van de weg en worden de parkeermaatregelen van de Schoonderbekerweg uitgevoerd. Er wordt vanuit gegaan dat de werkzaamheden uiterlijk in maart 2020 zijn afgerond.</p> <p>*Poly- en perfluoralkylstoffen worden ook wel 'forever chemicals' (eeuwige stoffen) genoemd. De nieuwe norm stelt dat de grond niet vuiler mag worden dan deze al is. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan 85 procent van de geteste grond boven de norm zit, waardoor de bouwsector de norm onwerkbaar vindt.</p> <p>Rioolmaatregelen en afkoppelen in Zwartebroek: het moment van uitvoering van de maatregelen aan de Wielweg is afhankelijk van het rioleringsplan, dat opgesteld wordt. Hierin worden de maatregelen ten aanzien van de riolering (afkoppelen, klimaatrobuust maken) en de verkeersmaatregelen afgewogen.</p> <p>Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026: een concept Startnotitie is opgesteld. De startnotitie wordt momenteel definitief gemaakt en dient als spoorboekje voor het project en de aanbesteding. Een samenvattende procesmemo is opgesteld die in november ter kennisname naar de raad gaat.</p>
-------------	--	--	--	--	---

### 326 Milieu & ruimtelijke ordening

#### Realisatie energievisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie energievisie					De raad is via het memo 'Startnotitie dorpenoer in voorbereiding op de Energievisie 2021-2030' over proces om tot een nieuwe Energievisie te komen, geïnformeerd, B-3.20, 09-10-19.

#### Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Windvisie					Uit het memo stand van zaken locatieonderzoek windenergie, B-3.25, 09-10-19, blijkt dat we de uitkomsten van de planMER in december 2019/januari 2020 met de raad kunnen delen.

## Aanpak zonne-energie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak zonne-energie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Luchtkwaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Luchtkwaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Circulaire economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Circulaire economie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het (Lokale) Plan van Aanpak circulaire economie komt naar verwachting in maart 2020 t/k naar de raad (was november 2019).

## Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De input die is opgehaald in het kader voor de omgevingsvisie voor Barneveld Centrum wordt vertaald in een programma. Dit komt ter kennisname naar de raad in het 2e kwartaal van 2020 (was 1e kwartaal).</p> <p>Voor de integrale aanpak van vraagstukken die spelen voor het centrum van Voorthuizen is een programma opgesteld, dat in het 4e kwartaal van 2019 ter kennisname naar de raad gaat. Een eerste actiepoint hierin is het opstellen van een nieuwe centrumvisie, begin 2020.</p>

## Buitengebied in beweging

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Buitengebied in beweging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 327 Wegen

### Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------



Onderhoud wegen



De rapportage kwaliteit(sontwikkeling) wegen komt voortaan jaarlijks aan het eind van het jaar ter kennisname naar de raad (i.p.v. september). Zo kan beter rekening gehouden worden met alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. De inspectie hiervan vindt na de zomer plaats.

**332 Huisvesting onderwijs****Huisvesting onderwijs**

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs

**335 Sportaccommodaties****Realisatie sportvoorzieningen**

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen

**336 Overige accommodaties****Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen**

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen  
kleine kernen**Financiën**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
<b>3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)</b>	- 479	- 479	-	-	- 479	
311 Volkshuisvesting	- 479	- 479			- 479	
312 Grondexploitatie woningen	- 0	- 0				
<b>3.2 Aantrekkelijke leefomgeving</b>	- 15.661	- 15.977	-	-	- 15.977	
321 Veiligheid	- 4.718	- 4.766			- 4.766	
322 Groen	- 3.214	- 3.207			- 3.207	
323 Begraven	115	115			115	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.305	1.305			1.305	
325 Riolering & water	1.186	1.062			1.062	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.802	- 4.022			- 4.022	
327 Wegen	- 5.727	- 5.659			- 5.659	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 805	- 805			- 805	
<b>3.3 Adequate voorzieningen</b>	- 16.101	- 16.052	- 20	-	- 16.072	
331 Publiekszaken	- 278	- 136			- 136	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.676	- 6.708	-		- 6.708	
333 Bibliotheek	- 965	- 965			- 965	
334 Kunst en cultuur	- 2.305	- 2.358			- 2.358	
335 Sportaccommodaties	- 4.454	- 4.439			- 4.439	
336 Overige accommodaties	- 601	- 622			- 622	
337 Speelvoorzieningen	- 824	- 824	- 20		- 844	<a href="#">Uitvoering speelbeleid</a>
<b>Totaal</b>	<b>- 32.241</b>	<b>- 32.508</b>	<b>- 20</b>	<b>-</b>	<b>- 32.528</b>	

**Indicatoren**

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	24.380			kwartaal
	312	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2019	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2019 geleverde m2 grond	nvt	60.530			kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	891			kwartaal

**Wijziging planning onderwerpen LTA**
**Wijziging komende maand**

Erste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
321. Wegsleefverordening (984)	n.v.t.	n.v.t.	De wegsleefverordening moet gewijzigd worden omdat de gemeente in zee is gegaan met een andere aanbieder voor de bergingswerkzaamheden waaronder het wegslepen van auto's. Hierdoor zijn met name de tarieven verandert. Voordeel is dat deze nieuw partij zelf de kosten verhaald op de eigenaar van het voertuig. Voorheen deed de gemeente dit zelf.  De bedoeling is dat de nieuwe verordening per 1 januari 2020 in gaat, zodat we vanaf dat moment gebruik kunnen maken van de diensten van de nieuwe aanbieder. Agenderen voor november.
322. Biodiversiteit (945)	n.v.t.	13-11-19	N.a.v. de behandeling van de motie biodiversiteit in de commissie Samenleving van 3 april is toegezegd dat er in het najaar van 2019 een startnotitie naar de raad gaat en in de loop van 2020 een Beleidsplan. De startnotitie was geagendeerd voor november 2019. Het betreft een plan van aanpak om vanuit het beheer van de bermen en gazons meer biodiversiteit te realiseren, dat ter kennisname naar de raad gaat. Een bredere visie op biodiversiteit, natuur, groen en bomen volgt in de 2 <sup>e</sup> helft van 2020.
323. Rouwcentrum Plantagelaan (939)	n.v.t.	13-11-19	Een kredietvoorstel (met scenariokeuze en exploitatiemodel) was geagendeerd voor november. Dit wordt december. <i>N.B. in de agendacie 14/10 werd nog uitgegaan van november.</i>
326. Circulaire economie (913)	n.v.t.	13-11-19	Het (Lokale) Plan van Aanpak circulaire economie zou naar verwachting in november t/k naar de raad gaan. Dit wordt maart 2020. De planning is aangepast vanwege de beperkte beschikbare personele capaciteit.

326. Functieveranderingsbeleid (719)	06-03-19	09-10-19	Het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 is op 22-03-17 geamendeerd (komende 2 jaar continu monitoren) vastgesteld. Wij informeren de raad jaarlijks over de voortgang van dit beleid (o.a. het aantal sloopmeters) . Dit zou in oktober. Dit wordt naar verwachting december. Dit maakt onderdeel uit van het programma VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing). De monitoringsrapportage wordt opgesteld voor de regiogemeenten gezamenlijk (uitgesplitst per gemeente in cijfers).
326. Nota Bovenwijkse Investerings (420)	17-04-19	13-11-19	Op 10-07-19 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Nota Bovenwijkse investeringen 2019' en daarmee (onder meer) met de aangewezen 'Bovenwijkse voorzieningen' en 'Ontwikkelingslocaties', zoals in de nota is uitgewerkt, als basis voor het kostenverhaal. En deze nota jaarlijks te actualiseren en te evalueren en deze evaluatie ter kennisname aan te bieden aan de raad . Dit gebeurt voortaan kort na de jaarverslaggeving, gelijk met de Kadernota en niet meer in november. Dus de eerstvolgende keer in juni/juli 2020.
327. Rapportage kwaliteit wegen (62)	09-10-19	09-10-19	De rapportage kwaliteit(sontwikkeling) wegen komt jaarlijks in september t/k naar de raad. Dit wordt december. Pas na de zomer kan geïnspecteerd worden in verband met alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
334. Toekomstbestendig pluimveemuseum (914)	n.v.t.	13-11-19	Het museum is, na afronding van het onderzoek naar een toekomstbestendig museum, aan zet om tot een concreet plan te komen dat voldoende voldragen is wat betreft de benodigde investering, de financiële dekking en exploitatie. Besluitvorming door de raad was voorlopig geagendeerd voor november 2019. Dit wordt 1 <sup>e</sup> kwartaal 2020. Het bestuur van het museum heeft tijd nodig om een haalbare toekomstvisie neer te leggen.

#### Wijziging volgende maanden

Erste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Woonvisie (422)	11-12-19	11-12-19	Startnotitie voor Woonvisie 2021-2025 is geagendeerd voor december 2019. Dit wordt februari 2020, zoals ook in het speerpunt van de ontwerp-Programmabegroting 2020 is gemeld.
312. Bestemmingsplan Iepenhof/Dr. Albert Schweitzerlaan (933)	09-10-19	11-12-19	Was geagendeerd voor december. Dit wordt januari 2020. Wij hebben de coördinatie-regeling toe gepast en zijn in afwachting van vergunningsstukken van de ontwikkelaar. Ook zijn er bij het voorontwerp een aantal inspraakreacties gekomen dat vraagt om wat aanpassingen van de plannen.
312. Bestemmingsplan Bloemendal (408)	11-12-19	11-12-19	Dit bestemmingsplan was voorlopig geagendeerd voor december 2019. In de maandrapportage van augustus is reeds gemeld dat dit niet reëel is, gelet op de vraagstelling rondom stikstofdepositie. Voorlopig uitgaan van juni 2020.
321. Evenementenbeleid (662)	19-06-19	13-11-19	Check van het evenementenbeleid door een extern bureau. De resultaten hiervan zouden t/k naar de raad komen in november /december 2019. Het nieuwe evenementenbeleid gaat in febr/maart 2020 t/k naar de raad. Dit gelet op het traject van de Asselseweg dat veel capaciteit heeft gevraagd.  Daarnaast wordt de raad 2x per jaar geïnformeerd wordt over de gegevens die uit de mobiele geluidsmeters (bij evenementen) naar voren komen. Dit komt t/k naar de raad in november 2019.

321. Actualisatie nota wijkplatforms (301)	06-03-19	11-12-19	De actualisatie van deze herziene Nota wijkplatforms zou, afgestemd met gebiedsregie, t/k naar de raad in december 2019. Dit wordt februari 2020 i.v.m. afstemming definitieve invulling gebiedsregie.
321. Herziening APV (526)	n.v.t.	11-12-19	In het 4e kwartaal 2019 zou een wijziging van de APV voorgelegd worden i.v.m. het opnemen van een verbod tot het oplaten van ballonnen. Dit is was geagendeerd voor december 2019. Dit wordt maart 2020. Dan komt er een integrale herziening van de APV.
322. Uitgangspuntennotitie rondjes om en in de kernen (896)	06-03-19	11-12-19	Op basis van de, samen met de Plaatselijke Belangen, uit te voeren verkenning naar de uitbreiding van het netwerk met wandelroutes om en/of door andere kernen binnen de gemeente, zal in samenwerking met het Routebureau Veluwe een projectvoorstel inclusief begroting worden gemaakt om de wandelroutes te kunnen ontwerpen, realiseren en onderhouden. Op basis van de verkenningrapportage en het projectvoorstel incl begroting, wordt het projectvoorstel, naar verwachting in maart (was december 2019), ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Dit vanwege capaciteitsgebrek (zowel bij het routebureau als de gemeente). Afhankelijk van de uitkomst zal daarbij een prioritering/fasering worden aangegeven voor wat betreft de uitvoering van de te ontwikkelen wandelroutes om en door de andere kernen. <i>N.B. De verkenningrapportage komt t/k naar de raad in december.</i>
324. Afvalbeleidsplan: herijking afvalstrategie (426)	10-07-19	11-12-19	Voorstel herijking afvalstrategie was geagendeerd voor december 2019. Dit wordt maart 2020. De milieudoelstellingen voor 2020 zijn reeds behaald. Landelijke nieuwe milieudoelstellingen vragen om een herijking van de afvalstrategie. Het stellen van nieuwe doelen betekent ook dat er verschillende keuzes gemaakt kunnen worden in de afvalstrategie om deze te behalen.
325. Visie klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte (838)	11-12-19	11-12-19	Het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie komt t/k naar de raad in december 2019. Uit het speerpunt Klimaatadaptieve inrichting openbare ruimte van de ontwerp-Programmabegroting 2020 blijkt dat een tussenevaluatie in het voorjaar en een eindevaluatie in het najaar van 2020 t/k naar de raad gaat.
326. Centrumplan Barneveld (242)	10-07-19	18-03-20	Het programmaplan, waarin de bestaande plannen en projecten met bestaande budgetten in samenhang worden benoemd en zo nodig aangevuld, zou (op z'n vroegst) t/k naar de raad in maart 2020. Dit wordt 2 <sup>e</sup> kwartaal 2020, zoals uit het speerpunt van de ontwerp-Programmabegroting 2020 blijkt.

#### Informatie college aan raad

#### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
326. Strategische Visie: voortgangsrapportage (247)	n.v.t.	14-11-18	In de Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni en november. Omdat de ambities inmiddels in de Kadernota zijn opgenomen, we meer focus en samenhang aan willen brengen door programmatisch werken en een traject in gang is gezet voor het opfrissen van deze visie, beschouwen we het separaat rapporteren over de voortgang niet meer als opportuun.
326. Herijking energievise (283)	13-11-19	13-11-19	De raad is via het memo 'Startnotitie dorpenoer in voorbereiding op de Energievise 2021-2030' over dit proces geïnformeerd, B-3.20, 09-10-19.

326. Locatieonderzoek windturbines (848)	09-10-19	09-10-19	Het memo stand van zaken locatieonderzoek windenergie is t/k naar de raad, B-3.25, 09-10-19. Daaruit blijkt dat we de uitkomsten van de planMER in december 2019/januari 2020 met de raad kunnen delen.
326. Businessplan Praktijkcentrum Emissiereductie (839)	06-03-19	11-12-19	Als afgedaan beschouwen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat er een businessplan (of projectplan) t/k naar de raad zou komen in december (zie ook 221/598 Poultry Expertise Centre). Dit is de komende jaren niet meer het geval, omdat het praktijkcentrum de komende 3 jaar onder financiering uit de Regiodeal gaat draaien. De werkzaamheden worden de komende tijd dus geregeld en gemonitord via de Regiodeal.
332. Exploitatieplan scholen in Veller (861)	22-05-19	13-11-19	In de cie Samenleving van 21-2-2018 is toegezegd dat er een uitgewerkt plan komt voor de exploitatie. De exploitatie moet voor de ingebruikname geregeld zijn.  Het betreft een vrijstaande gymzaal, los van de scholen. De bedoeling is de exploitatie hiervan bij Optisport onder te brengen. Optisport is een mutatie-aanvraag t.b.v. de contractmutatie gedaan. Dit ter voorbereiding van de oplevering in maart 2020. Met deze aanvraag start de afstemming en de onderhandeling met Optisport over de toevoeging van deze locatie aan de exploitatieovereenkomst. Hiervoor is budget beschikbaar. Een raadsvoorstel (voor extra budget) is naar verwachting niet nodig.  De afspraak is dat mutaties 1 maal per jaar aan de gemeenteraad gerapporteerd worden ( in het jaar verslag). Er komt derhalve geen separaat exploitatieplan naar de raad.

#### Afgedane moties en toezeggingen

Erste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-11-19](#)

#### Grondexploitatie

bedragen x € 1.000										
Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
<b>Woningbouw</b>										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-	-	647	647	-	-	-	2022
800010 - Veller I	3	2.939	-	-	- 3.088	- 3.088	-	3.088	-	2019
800011 - Veller II	3	231	0,22 ha	0,11 ha	- 1.382	- 1.079	-	1.382	-	2020
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	4	- 195	-	-	108	194	-	-	-	2019
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	97	1,43 ha	-	-	-	-	-	-	2023
800024 - Holzenbosch I	3	- 1.735	4,28 ha	0,68 ha	3.813	3.813	-	-	1.070	2021
800025 - Holzenbosch II	2	2.103	3,75 ha	-	1.945	1.901	-	-	-	2022
800033 - Puurveen	3	- 154	0,42 ha	0,42 ha	23	23	-	-	-	2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	742	-	-	- 948	- 948	-	948	-	2019
800043 - Bloemendal	2	34.483	21,65 ha	-	6.282	6.282	-	-	-	2028
800045 - Verbindingsweg	2	4.793	1,69 ha	-	- 3.894	- 3.894	-	3.894	-	2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.207	1,59 ha	-	-	-	-	-	-	2020
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.556	7,48 ha	-	1.308	1.308	-	-	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.626	3,05 ha	-	918	918	-	-	-	2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	- 181	0,15 ha	-	- 247	- 121	-	247	-	2020

800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	290	0,11 ha		- 150	765	-	150		2021
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	3	- 1.002	0,71 ha	0,59 ha	705	579	-	-	500	2020
800075 - Lijsterstraat 2	1	61	0,48 ha		-	-	-	-		2021
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	119	0,20 ha		- 11	- 11	-	11		2021
800079 - Stroe VI	3	- 825	-		715	715	-	-		2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	576	0,28 ha		68	31	-	-		2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	120	2,27 ha		-	-	-	-		2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	479	4,50 ha		-	-	-	-		2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	3	- 2.852	1,29 ha	1,06 ha	1.257	452	-	-	160	2020
<b>Totaal IEGG - Woningbouw</b>		<b>49.539</b>	<b>55,54 ha</b>		<b>8.066</b>	<b>8.485</b>	<b>-</b>	<b>9.721</b>	<b>1.730</b>	

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2019 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

**4. Bestuur en interne dienstverlening**

**411 Raad**

**Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De uitvoering van het programma verloopt volgens plan. De ambitie is groter dan de beschikbare capaciteit en middelen. Op basis van verwacht effect op de gemeentelijke dienstverlening prioriteren we maandelijks om de uitvoering binnen de financiële kaders te houden en de risico's te minimaliseren.

**Netwerksamenleving**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerksamenleving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Een separate visie op de netwerksamenleving is van de agenda, vanwege de door de raads werkgroep opgestelde notitie participatie in Barneveld. Op basis van deze notitie wordt direct aan de slag gegaan met het uitvoeren en borgen van de door de raad in oktober vastgestelde aanbevelingen.

**422 Ondersteuning organisatie**

**Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Digitalisering naar 2020

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitalisering naar 2020



## Organisatieontwikkeling

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling



## Financiën

### Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
<b>4.1 Bestuur</b>	- 2.156	- 2.200	163	-	- 2.037	
411 Raad	- 841	- 886			- 886	
412 B&W	- 865	- 871	- 13		- 884	<a href="#">Evaluatie VNG congres</a>
413 Bestuurlijke samenwerking	- 451	- 443	176		- 267	<a href="#">Verkoop aandelen ARN</a>
<b>4.2 Interne dienstverlening</b>	- 17.443	- 18.171	-	-	- 18.171	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 783	- 740			- 740	
422 Ondersteuning organisatie	- 16.660	- 17.431			- 17.431	
<b>4.3 Algemene dekkingsmiddelen</b>	94.574	95.604	-	-	95.604	
431 Treasury	3.784	3.784			3.784	
432 Belastingen	15.430	15.421			15.421	
433 Algemene uitkering	75.087	75.410			75.410	
434 Overige baten en lasten	- 1.158	- 441			- 441	
436 Werken voor derden	1.431	1.431			1.431	
<b>Totaal</b>	<b>74.975</b>	<b>75.233</b>	<b>163</b>	<b>-</b>	<b>75.396</b>	

### Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2019	2020	2021	2022
Structurele begrotingsruimte	- 3.567	65	260	260
Incidentele begrotingsruimte	- 1.190	227	350	350
<b>Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage</b>	<b>- 4.757</b>	<b>292</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	579	- 14	- 14	- 14
Voorgestelde budgetaanpassingen	143	-	-	-
<b>Begrotingsresultaat geactualiseerd</b>	<b>- 4.035</b>	<b>278</b>	<b>596</b>	<b>596</b>

### [Overzicht financiële mutaties](#)

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

## Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-19)	+ 900	+ 648	+ 774	Bevolkingsgroei tot en met september 2019	maand

**Wijziging planning onderwerpen LTA****Wijziging komende maand**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019-2022 (916)	n.v.t.	13-11-19	De raad heeft op 06-03-19 besloten de dialoog voor de Strategische Agenda 2019 -2022 te voeren op de onderwerpen "Kwalitatieve woningbouw", "Arbeidsmarkt" en "Energietransitie en duurzaamheid". Daarbij is bij amendement toegevoegd dat de gemeenteraad te allen tijde zijn eigen afwegingsruimte behoudt bij de besluitvorming over concrete voorstellen die uit de dialooggroepen voortkomen. De ambitie is dat de Dialooggroepen uiterlijk 1 juli hun plannen opleveren. De drie voorstellen worden in het najaar aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Voorlopig geagendeerd voor november 2019. Dit wordt, gelet op het innovatieve proces (met o.a. dialooggroepen) naar verwachting februari 2020.
431. Schuldennotitie (282)	17-04-19	09-10-19	De actualisatie van de schuldennotitie zou in juli/augustus t/k naar de raad komen. Dit wordt november.

**Wijziging volgende maanden**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning PB	Huidige planning	Opmerking
422. Public Affairs (985)	n.v.t.	n.v.t.	Uit speerpunt uit de ontwerp-Programmabegroting 2020 blijkt dat eind 2019 een public affairs actieplan voor de gemeente Barneveld wordt opgesteld. Dit komt t/k naar de raad.

**Informatie college aan raad****Afgedane onderwerpen**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
411. Integrale visie Netwerksamenleving (915)	06-03-19	09-10-19	De startnotitie was geagendeerd voor oktober. De visie voor december. Als afgedaan beschouwen. Gelet op de notitie participatie in Barneveld, van de raads werkgroep Participatie, is een aparte visie op de netwerksamenleving niet langer opportuun. Gekozen is om op basis van deze notitie direct aan de slag te gaan met het uitvoeren en borgen van de door de raad vast te stellen aanbevelingen en daarover aan de raad te rapporteren. Zie B-4.28, Bestuurlijke reactie op Participatievoorstel.

**Afgedane moties en toezeggingen**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

**Rubriek B**



---

[Link naar rubriek B van 13-11-19](#)