

## MAANDRAPPORTAGE OKTOBER 2019

*De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W*

B&W 19 november 2019  
Verzonden aan raad 22 november 2019  
In raadsvergadering 11 december 2019

### **De raad van de gemeente Barneveld besluit:**

|   | Programma |   |   |   |
|---|-----------|---|---|---|
|   | 1         | 2 | 3 | 4 |
| a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren          |           |   | X | X |
| b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen |           | X | X | X |

Geamendeerd: geen

### **Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2019**

De raad voornoemd,  
de griffier, de voorzitter,

### **Inhoud**

**Programma 1** Participatie en Ondersteuning  
**Programma 2** Bedrijvigheid en Bereikbaarheid  
**Programma 3** Woon- en Leefomgeving  
**Programma 4** Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

## 1. Participatie & Ondersteuning

### 113 Maatschappelijke zorg

#### Respijtopvang in het kader van mantelzorg

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Respijtopvang in het kader van mantelzorg



### 122 Sociaal-cultureel werk

#### Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)



### 123 Volksgezondheid en preventie

#### Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden



### 132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

#### Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Transformatie Specialistische Jeugdhulp



## Financiën

bedragen x € 1.000

| Financieel                               | Huidige begroting |                                  | Voorstel begroting   |                      |                                     | Toelichting      |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
|  | Primitief         | Bijgesteld t/m vorige rapportage | Mutaties incidenteel | Mutaties structureel | Bijgesteld na voorgestelde mutaties | College voorstel |
| <b>1.1 Zelfredzame inwoners</b>          | - 8.356           | - 7.732                          | -                    | -                    | - 7.732                             |                  |
| 111 Lokaal onderwijsbeleid               | - 2.566           | - 1.818                          |                      |                      | - 1.818                             |                  |
| 112 Reïntegratie                         | - 1.221           | - 1.330                          |                      |                      | - 1.330                             |                  |
| 113 Maatschappelijke zorg                | - 4.569           | - 4.583                          |                      |                      | - 4.583                             |                  |
| <b>1.2 Sociale en vitale samenleving</b> | - 5.692           | - 5.874                          | -                    | -                    | - 5.874                             |                  |
| 121 Sportstimulering                     | - 154             | - 134                            |                      |                      | - 134                               |                  |
| 122 Sociaal-cultureel werk               | - 1.217           | - 1.326                          |                      |                      | - 1.326                             |                  |
| 123 Volksgezondheid en preventie         | - 4.321           | - 4.414                          |                      |                      | - 4.414                             |                  |
| <b>1.3 Gemeentelijk vangnet</b>          | - 29.919          | - 33.505                         | -                    | -                    | - 33.505                            |                  |
| 131 Inkomensvoorziening                  | - 1.901           | - 2.353                          |                      |                      | - 2.353                             |                  |
| 132 Voorzieningen inwoners met beperking | - 28.018          | - 31.152                         |                      |                      | - 31.152                            |                  |
| <b>Totaal</b>                            | <b>- 43.967</b>   | <b>- 47.111</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>- 47.111</b>                     |                  |

Indicatoren



| Sub | BP  | Omschrijving  | Plan  | Vorige waarde | Actuele waarde* | Toelichting  | Rapportage moment |
|-----|-----|---|-------|---------------|-----------------|--|-------------------|
|     |     | <i>Participatie</i>   |       |               |                 |  |                   |
| 1.1 | 112 | Gesprekken (cumulatief aantal)  | nvt   | 143           | 169             |  | maand             |
|     | 112 | % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)                      | nvt   | 73            | 72              |  | maand             |
|     | 112 | Bezwaren (cumulatief aantal)  | nvt   | 13            | 13              |  | maand             |
|     | 112 | Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)                 | nvt   | 996           | 1.011           |  | maand             |
|     |     | <i>Jeugd</i>  |       |               |                 |  |                   |
| 1.2 | 123 | Gesprekken (cumulatief aantal)  | nvt   | 381           | 412             |  | maand             |
|     | 123 | % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)                      | nvt   | 43            | 44              |  | maand             |
|     | 123 | Bezwaren (cumulatief aantal)  | nvt   | 0             | 0               |  | maand             |
|     | 123 | Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)                 | 1.900 | 1.860         | 1.910           |  | maand             |
|     |     | waarvan gemeente verwijzer is (in %)  | nvt   | n.v.t.        | n.v.t.          | ***  |                   |
|     |     | waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)                                  | nvt   | n.v.t.        | n.v.t.          | ***  |                   |
|     |     | waarvan beiden verwijzer zijn (in %)  | nvt   | n.v.t.        | n.v.t.          | ***  |                   |
|     |     | <i>Inkomensvoorziening</i>  |       |               |                 |  |                   |
| 1.3 | 131 | Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder) | 534   | 536           | 532             | Waarvan 67 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015 | maand             |
|     |     | <i>Wmo</i>  |       |               |                 |  |                   |
|     | 132 | Gesprekken (cumulatief aantal)  | nvt   | 688           | 759             |  | maand             |
|     | 132 | Gesprekken woonurgenties**  | nvt   | 45            | 50              |  |                   |
|     | 132 | % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)                      | nvt   | 38            | 36              |  | maand             |
|     | 132 | Bezwaren (cumulatief aantal)  | nvt   | 1             | 0               |  | maand             |
|     | 132 | Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)                 | 2.000 | 2.082         | 2.096           |  | maand             |

\*afgerond (hele getallen)

\*\*nieuw vanaf 2019 i.v.m. nieuwe werkwijze.

\*\*\*cijfers worden in het vervolg opgenomen in de (periodieke) rapportage werkprogramma jeugd.

Verloop uitkeringsgerechtigden:



#### Wijziging planning onderwerpen LTA

#### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw  
N.v.t.

#### Informatie college aan raad

#### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

| Onderwerp  | Planning Pb | Huidige Planning     | Opmerking   |
|--|-------------|----------------------|---|
| 111. Leerlingenvervoer in eigen beheer nemen (889) | n.v.t.      | 09-10-19<br>13-11-19 | Besluitvorming door het college m.b.t. aanbesteding routevervoer en vraagafhankelijke vervoer heeft plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat vanaf 1 augustus 2020 het beheer bij de gemeente Barneveld ligt voor de vier gemeenten van het cluster. In de loop van 2020 volgt er besluitvorming over de invulling van deze samenwerking. De raad is hierover geïnformeerd, B-1.19, 13-11-19. |

#### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

|   |     |     |  |                      |          |   |
|---|-----|-----|--|----------------------|----------|---|
| T | 113 | 969 | <p>In de commissie Bestuur van mei 2019 is toegezegd de zorgvraag in verschillende tijden van het jaar in beeld te brengen. Dit mede gelet op het aantal vakantieparken in de gemeente. Dit wordt eerst met de diverse colleges besproken en zal dan ook aan de raden teruggekoppeld worden.</p> <p>In de raad van 22-05-19 is toegezegd dat de raad per kwartaal (schriftelijk) over de aanrijtijden wordt geïnformeerd (niet alleen jaarlijks in de commissie).</p>  | 07-05-19<br>22-05-19 | 09-10-19 | Met Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) is afgesproken dat zij deze cijfers gaan aanleveren. De factsheet over het eerste halfjaar van 2019 is t/k naar de raad, B-1.16, 13-11-19. De prestatiecijfers over de eerste drie kwartalen van dit jaar zullen zo spoedig mogelijk door Ambulancezorg Gelderland-Midden worden aangeleverd. |
| M | 121 | 956 | <p>Motie behoud zwembad De Glind</p> <p>In gesprek te gaan met Belangenvereniging De Glind en Stichting Zwembad De Glind over een financieel haalbaar plan (zoals bijvoorbeeld verhoging van de jaarlijkse subsidie) met als hoofdoel: het behoud van het zwembad in de Glind;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• daarbij ook te onderzoeken of en hoe het 'Ontwikkelingsfonds Platteland', Optisport en zorgaanbieders een rol zouden kunnen spelen;</li> <li>• de uitkomst te verwerken in een voorstel en voor de behandeling van de begroting (najaar 2019) te delen met de raad.</li> </ul> | 19-06-19             | 13-11-19 | Het college heeft besloten vanaf 2020 een aanvullende jaarlijkse subsidie te verlenen van € 22.000, naast de huidige €18.000, voor de instandhouding van zwembad De Glind en dit te dekken uit het bestaande beleidsproduct voor sportbeleid en –stimulering. De raad is hierover geïnformeerd, B-1.20, 13-11-19.                       |

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 11-12-19](#)

## 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

### 211 Promotie economie

#### Dorpspromotie

| Omschrijving  | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting  |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Dorpspromotie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In de tussenrapportage over het dorpspromotiebeleid is de keuze gemaakt om dorpspromotie in eerste instantie te beperken tot de thema's recreatie en toerisme en evenementenstimulering. Op korte termijn zal een vervolg worden gegeven aan de inhoudelijke invulling van de dorpspromotie, waarbij er aandacht zal zijn voor de identiteit van de verschillende kernen. Aan het stimuleren van evenementen is inmiddels invulling gegeven, door een relatiemanager aan te stellen. |

#### Innovatie food-sector

| Omschrijving          | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Innovatie food-sector | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

#### Innovatiebevordering

| Omschrijving         | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Innovatiebevordering | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor innovatietafel wind. Daarna zal de formule worden uitgerold naar een innovatietafel poultry. |

#### Recreatie en toerisme

| Omschrijving          | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Recreatie en toerisme | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Er is gestart met de actualisatie van het toeristisch recreatieve ontwikkelingsplan. Inmiddels heeft er al 1 interactieve sessie met vertegenwoordigers uit de toeristische sector plaats gevonden. |

## 221 Economisch structuurbeleid

### Poultry Expertise Centre

| Omschrijving             | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Poultry Expertise Centre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

#### Revitalisering Harselaar-Oost

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|

|                               |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Revitalisering Harselaar-Oost | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|

### Railterminal

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Railterminal | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In de maandrapportage van september is reeds gemeld dat de gemeente met betrokken partijen in gesprek is over de haalbaarheid van verdere ontwikkeling van de railterminal. Dit met inachtneming van de motie Onderzoek haalbaarheid railterminal, die 13 november is aangenomen. |

### 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

#### Harselaar-Zuid, fase 1B

| Omschrijving            | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Harselaar-Zuid, fase 1B | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

#### Harselaar-Centraal

| Omschrijving       | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Harselaar-Centraal | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Begin oktober is het resterende deel van het plangebied van Harselaar centraal in eigendom overgegaan naar Van de Steeg BV. |

### 231 Verkeer

#### Mobiliteitsbeleid

| Omschrijving      | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Mobiliteitsbeleid | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Het maatregelenpakket GVVP 2020 gaat medio november naar de raad. |

### Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



Het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Oostelijke Rondweg (verder NRD) is een eerste stap in de milieueffectrapportage. De NRD vormt de onderzoeksopzet voor het op te stellen milieueffectrapport. De NRD heeft van 24 mei 2019 tot en met 5 juli 2019 ter inzage gelegen. Hierop kwamen 72 reacties binnen. De indieners van zienswijzen zijn uitgenodigd voor de commissievergadering van 26 november. De NRD is geagendeerd voor de raadsvergadering van december. De zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. maken integraal onderdeel uit van de NRD. Door het advies van de commissie m.e.r. te volgen wordt het zoekgebied in Barneveld vergroot. In het onderzoek wordt meegenomen of er alternatieven zijn voor de aangewezen tracés met minder milieueffecten, zoals beperkte aanpassingen van het bestaande wegennet. Tevens wordt een meer westelijk gelegen variant, een zogenaamde vijfde tracévariant dichterbij de dorpskern, vanuit milieuoogpunt meegenomen en beoordeeld.

## Financiën

bedragen x € 1.000

| Financieel  | Huidige begroting |                                  | Voorstel begroting   |                      |                                     | Toelichting      |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
|   | Primitief         | Bijgesteld t/m vorige rapportage | Mutaties incidenteel | Mutaties structureel | Bijgesteld na voorgestelde mutaties | College voorstel |
| <b>2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat</b>        | - 982             | - 957                            | -                    | -                    | - 957                               |                  |
| 211 Promotie economie                               | - 982             | - 957                            |                      |                      | - 957                               |                  |
| <b>2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden</b> | - 97              | - 97                             | -                    | -                    | - 97                                |                  |
| 221 Economisch structuurbeleid                      | - 97              | - 97                             |                      |                      | - 97                                |                  |
| 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen             | -                 | -                                |                      |                      | -                                   |                  |
| <b>2.3 Bereikbaarheid</b>                           | - 2.060           | - 2.035                          | -                    | -                    | - 2.035                             |                  |
| 231 Verkeer   | - 2.568           | - 2.533                          |                      |                      | - 2.533                             |                  |
| 232 Parkeren  | 508               | 498                              |                      |                      | 498                                 |                  |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>- 3.139</b>    | <b>- 3.089</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>- 3.089</b>                      |                  |

## Indicatoren

| BP  | Omschrijving   | Plan | Vorige waarde | Actuele waarde | Toelichting  | Rapportagemoment |
|-----|--|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 221 | Werkloosheidcijfer   | nvt  | 1,4%          | 1,3%           | <i>Totaal aantal WW'ers in september 2019: 406 = 1,3%<br/>Landelijk 2,6, Foodvalley 1,9%</i> | maand            |
| 222 | Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven) | nvt  | 28.425        |                |  | kwartaal         |
| 222 | Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)               | nvt  | 36.960        |                |  | kwartaal         |
| 222 | Intern in 2019 geleverde m2 grond  | nvt  | 0             |                |  | kwartaal         |

## Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand



Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

| Onderwerp  | Planning Pb | Huidige Planning | Opmerking   |
|--|-------------|------------------|---|
| 222. Thorbeckelaan-Zuid (326)                      | 11-12-19    | 11-12-19         | Het bestemmingsplan voor fase 2 was voorlopig geagendeerd voor december 2019. Dit wordt vooralsnog eind 2020. Het onderzoek naar mogelijke functies neemt meer tijd in beslag dan gepland.  |
| 231. Wegenlegger (727)                             | n.v.t.      | 11-12-19         | Door het college wordt een afwegingskader vastgesteld om af te wegen wanneer een weg wel/niet openbaar moet zijn/worden en zo ja welke procedures en kosten (beheer en onderhoud) hieraan zijn verbonden en de wegen worden 'gewogen'. De raad wordt hier naar verwachting in maart 2020 (was december 2019) over geïnformeerd. Opstellen afwegingskader is tijdrovend proces. Besluitvorming door de raad (over de financiële consequenties) vindt naderhand plaats. |
| 231. Snelfietsroute Holzenbosch-Blankensgoed (599) | 10-07-19    | 11-12-19         | Was geagendeerd voor december 2019. Wordt februari 2020. Resultaten van het onderzoek naar o.a. bomen zijn nog niet beschikbaar, zodat de scenario's nog niet uitgewerkt kunnen worden.   |
| 232. Nota Parkeernormen (454)                      | 11-12-19    | 11-12-19         | Uitgangspuntennotitie was geagendeerd voor december 2019. Dit wordt een procesmemo, dat inmiddels t/k naar de raad is, B-2.22, 13-11-19.  |

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw  
N.v.t.

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

| Onderwerp   | Planning Pb | Huidige Planning | Opmerking   |
|---|-------------|------------------|---|
| 211. Dorpspromotiebeleid (766)                                | N.v.t.      | 13-11-19         | De tussenrapportage dorpspromotiebeleid is afgerond en t/k naar de raad, B-2.8,13-11-19.  |
| 231. Verbeteren fietsveiligheid Burgemeester Kuntzelaan (609) | n.v.t.      | 09-10-19         | Het door de agendacommissie (9/9/19) gevraagde s.v.z. memo is t/k naar de raad, B-2.5, 13-11-19, geagendeerd voor de commissie van oktober. |

##### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

| M/T | Bp | Nr LTA | Toezegging/Motie | Datum | Planning | Opmerking |
|-----|----|--------|------------------|-------|----------|-----------|
|-----|----|--------|------------------|-------|----------|-----------|

|   |     |     |  |          |          |   |
|---|-----|-----|--|----------|----------|---|
| T | 231 | 857 | In de beantwoording van schriftelijke vragen (van de CU) over het aanleggen van straatverlichting in nieuwbouwwijken heeft het college (in februari 2017) aangegeven dat straatverlichting in principe functioneert voordat woningen opgeleverd worden. De invloed van de gemeente bij particuliere ontwikkelingen is beperkter. Aangegeven is dat het streven is om voor deze ontwikkelingen in de loop van 2017 een document op te stellen waarin eisen staan met betrekking tot de uitvoering. Hierin worden ook de benodigde punten opgenomen over de (tijdelijke) verlichting. In de commissie Samenleving van 31/10/18 is gevraagd waar dit document blijft. Het speelt nu t.a.v. de donkere plekken in Eilanden Oost. | 31-10-18 | 14-11-18 | De vragensteller is in november 2018 geïnformeerd over het document dat we ontwikkeld hebben met de standaard ontwerp- en materiaaleisen die we in de gemeente Barneveld toepassen bij civiel en cultuurtechnische werken. In het document staan de ontwerpprincipes en de standaard te gebruiken materialen omschreven. Dit is gedaan voor de onderdelen grondwerk, water, riolering, kabels en leidingen, inrichtingsprincipes straatonderdelen, straatmeubilair, groenvoorzieningen en eisen aan de uitvoering. Het document betreft een uitvoeringsdocument nodig ten behoeve van de civieltechnische voorbereiding en onderdeel van anterieure overeenkomsten die worden gesloten bij particuliere ontwikkelingen. Informatie is aan raadsleden verstrekt.<br>N.a.v. vraag hierover (van CU) is herhaaldelijk gevraagd om verduidelijking van de vraag. Verduidelijking tot op heden niet ontvangen. |
| T | 231 | 842 | N.a.v. de raadsbrief uitkomst algemene ledenvergadering Coöperatie ParkeerService wordt toegezegd dat de raadsleden de vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie krijgen t.a.v. de vergelijking kosten "zelf doen"   | 25-10-17 | 13-12-17 | In de commissie is destijds mondeling informatie gegeven. Het betrof bedrijfsgevoelige informatie over vraag over aanbesteden. De destijds gedeelde info is overigens niet meer actueel anno 2019. In 2020 komt er een nieuwe Parkeervisie. Onderdeel daarvan is een analyse en advies ten aanzien van zelfdoen of uitbesteden parkeerbeheer.   |

## Rubriek B

[Link naar rubriek B van 11-12-19](#)

## Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

| Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine | Plan-fase | Actuele boek waarde | Restant uitgeefbare ha. (netto) | Verkochte en geleverde ha. (netto) | Verwacht resultaat op eindwaarde (kader) | Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose) | Mutatie resultaat tov vorige rapportage | Getroffen voorziening | Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019 | Verwacht jaar van afronding |
|--|-----------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|---|-----------------------------|
| <b>Bedrijventerrein</b>                      |           |                     |                                 |                                    |  |   |   |                       |   |                             |
| 800003 - Thorbeckelaan Zuid                  | 3         | 7.126               | 5,22 ha                         | 0,30 ha                            | - 231                                    | - 328                                       | -                                       | 231                   |   | 2022                        |
| 800008 - Briellaerd Noord                    | 3         | 1.386               | 0,66 ha                         | 0,41 ha                            | - 969                                    | - 969                                       | -                                       | 969                   |   | 2019                        |
| 800020 - Harselaar Centraal                  | 3         | 14.604              | 4,18 ha                         | 1,04 ha                            | - 14.640                                 | - 14.611                                    | -                                       | 14.640                |   | 2020                        |
| 800026 - Harselaar Driehoek West             | 4         | - 593               | -                               | -                                  | 656                                      | 593   | -                                       | -                     |   | 2019                        |
| 800029 - Harselaar Zuid fase 1a              | 3         | - 6.873             | 3,73 ha                         | 1,52 ha                            | 5.461                                    | 6.381                                       | -                                       | -                     | 3.100   | 2021                        |
| 800031 - Harselaar West West                 | 3         | - 378               | 0,07 ha                         | -                                  | 1  | - 44  | -                                       | -                     |   | 2020                        |
| 800044 - Thorbeckelaan Noord                 | 2         | 1.252               | 0,96 ha                         | -                                  | - 407                                    | - 407                                       | -                                       | 407                   |   | 2023                        |
| 800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg          | 2         | 1.838               | 0,77 ha                         | -                                  | - 1.114                                  | - 1.017                                     | -                                       | 1.114                 |   | 2022                        |
| 800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2          | 2         | 5.168               | 11,52 ha                        | -                                  | 4.249                                    | 4.249                                       | -                                       | -                     |   | 2025                        |
| <b>Totaal IEGG - Bedrijventerreinen</b>      |           | <b>23.530</b>       | <b>27,11 ha</b>                 |                                    | <b>- 6.994</b>                           | <b>- 6.153</b>                              | <b>-</b>                                | <b>17.361</b>         | <b>3.100</b>                                  |                             |

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitatie (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitatie' (9-11-2016):  
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2019 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

### 3. Woon- en Leefomgeving

#### 311 Volkshuisvesting

##### Uitvoering Woonvisie 2017-2021

| Omschrijving                   | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Uitvoering Woonvisie 2017-2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

#### 312 Grondexploitatie woningen

##### Veller 2

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Veller 2     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

##### De Burgt 2

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| De Burgt 2   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

##### Holzenbosch

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Holzenbosch  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Voor fase 2 van Holzenbosch is opdracht verleend voor het woonrijpmaken. Voor de de doortrekking van de hoofdontsluitingsweg Holzenboschlaan naar de Wikselaarse Eng is de aanbesteding gestart, waarna opdracht zal worden verleend voor realisatie van de weg. Dit zal begin eerste kwartaal 2020 zijn. |

## Bloemendal

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Bloemendal   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

## Kootwijkerbroek-Oost

| Omschrijving         | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Kootwijkerbroek-Oost | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

## Wikselaarse Eng

| Omschrijving    | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Wikselaarse Eng | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | De bouw van de tweede (en laatste) fase van de 54 woningen ligt op schema. De aanbesteding voor het woonrijpmaken van de tweede fase loopt. Het woonrijpmaken zal fasegewijs worden gerealiseerd. |

## 321. Veiligheid

### High Impact Crimes (focus woninginbraken)

| Omschrijving                              | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| High Impact Crimes (focus woninginbraken) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)

| Omschrijving   | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

## Ondermijning

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Ondermijning | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Verbinding is gelegd met de diverse partners intern en extern. We richten ons daarbij niet alleen op de aanpak van ondermijnende activiteiten sec, maar ook op het weerbaar en bewust maken van de samenleving en van onze eigen organisatie. Zo zetten wij bijvoorbeeld ook in op daadwerkelijk breed inzetten van het Bibob-instrumentarium, om daarmee proactiever op te kunnen treden bij het aanpakken dan wel voorkomen van ondermijnende activiteiten. |

## 322 Groen

### Duurzame groenstructuur

| Omschrijving            | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Duurzame groenstructuur | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### 323 Begraven

#### Uitbreiding begraafplaats De Plantage

| Omschrijving                          | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Uitbreiding begraafplaats De Plantage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### 324 Afvalinzameling en -verwerking

#### Afvalbeleid

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Afvalbeleid  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### 325 Riolering & water

#### Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

| Omschrijving                                | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Eind oktober en begin november is er aandacht besteed aan de hoeveelheid verhard oppervlak en de relatie met regenwater. Berichten hierover zijn verschenen in de Barneveldse Krant, de gemeenteberichten en de gemeentelijke sociale media kanalen. |

#### Waterbeleid

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|

Waterbeleid

Rioolmaatregelen Garderen:  
 Zoals gemeld zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond. Alleen de lijst met restpunten moet worden afgewerkt inclusief de inplant van het groen. In samenwerking met Waterschap wordt gezien hoe de opening/oplevering invulling te geven. Streven is voor eind 2019 het project formeel af te sluiten.

Rioolmaatregelen en afkoppelen in Zwartebroek:  
 Het rioleringsplan is in afronding. Om tot een integrale- en klimaatrobuuste oplossing te komen, geven het waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Barneveld gezamenlijk opdracht tot een analyse van het watersysteem en rioolstelsel als geheel.

Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026:  
 Het Plan van Aanpak inclusief een samenvattend memo is ter kennisname naar de raad, B-3.3, 11-12-19.

Basisrioleringsplan Voorthuizen:  
 Een externe adviseur heeft opdracht om dit plan op te stellen en naar verwachting is het medio 2020 gereed voor bestuurlijke vaststelling.

### 326 Milieu & ruimtelijke ordening

#### Realisatie energievisie

| Omschrijving            | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Realisatie energievisie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

#### Windvisie

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Windvisie    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

#### Aanpak zonne-energie

| Omschrijving         | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Aanpak zonne-energie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

#### Luchtkwaliteit

| Omschrijving   | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Luchtkwaliteit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

#### Omgevingswet

| Omschrijving | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Omgevingswet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### Circulaire economie

| Omschrijving        | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Circulaire economie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen

| Omschrijving                                 | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Voor de gefaseerde implementatie van de Groene Slinger is een plan van aanpak vastgesteld. Voor het centrumgebied van Voorthuizen is eveneens een concept-programma gereed. Op dit moment wordt bekeken op welke wijze de benodigde ambtelijke capaciteit beschikbaar kan worden gesteld. Daarom komt het programma in november/december t/k naar de raad (i.p.v. oktober). |

### Buitengebied in beweging

| Omschrijving             | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Buitengebied in beweging | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### 327 Wegen

#### Onderhoud wegen

| Omschrijving    | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Onderhoud wegen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### 332 Huisvesting onderwijs

#### Huisvesting onderwijs

| Omschrijving          | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Huisvesting onderwijs | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

### 335 Sportaccommodaties

#### Realisatie sportvoorzieningen

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|
|--------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|

Realisatie sportvoorzieningen

**336 Overige accommodaties****Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen**

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen  
kleine kernen**Financiën**

bedragen x € 1.000

| Financieel  | Huidige begroting |  | Voorstel begroting      |                         |   | Toelichting                        |
|---|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|
|   | Primitief         | Bijgesteld t/m<br>vorige<br>rapportage | Mutaties<br>incidenteel | Mutaties<br>structureel | Bijgesteld na<br>voorgestelde<br>mutaties | College voorstel                   |
| <b>3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)</b> | - 479             | - 479                                  | -                       | -                       | - 479                                     |                                    |
| 311 Volkshuisvesting                              | - 479             | - 479                                  |                         |                         | - 479                                     |                                    |
| 312 Grondexploitatie woningen                     | - 0               | - 0                                    |                         |                         |   |                                    |
| <b>3.2 Aantrekkelijke leefomgeving</b>            | - 15.661          | - 15.977                               | -                       | -                       | - 15.977                                  |                                    |
| 321 Veiligheid                                    | - 4.718           | - 4.766                                |                         |                         | - 4.766                                   |                                    |
| 322 Groen   | - 3.214           | - 3.207                                |                         |                         | - 3.207                                   |                                    |
| 323 Begraven                                      | 115               | 115                                    |                         |                         | 115                                       |                                    |
| 324 Afvalinzameling en -verwerking                | 1.305             | 1.305                                  |                         |                         | 1.305                                     |                                    |
| 325 Riolering & water                             | 1.186             | 1.062                                  |                         |                         | 1.062                                     |                                    |
| 326 Milieu & ruimtelijke ordening                 | - 3.802           | - 4.022                                |                         |                         | - 4.022                                   |                                    |
| 327 Wegen   | - 5.727           | - 5.659                                |                         |                         | - 5.659                                   |                                    |
| 328 Reiniging en vuilbeheersing                   | - 805             | - 805                                  |                         |                         | - 805                                     |                                    |
| <b>3.3 Adequate voorzieningen</b>                 | - 16.101          | - 16.052                               | - 5                     | -                       | - 16.057                                  |                                    |
| 331 Publiekszaken                                 | - 278             | - 136                                  |                         |                         | - 136                                     |                                    |
| 332 Huisvesting onderwijs                         | - 6.676           | - 6.708                                | -                       |                         | - 6.708                                   |                                    |
| 333 Bibliotheek                                   | - 965             | - 965                                  |                         |                         | - 965                                     |                                    |
| 334 Kunst en cultuur                              | - 2.305           | - 2.358                                | - 5                     |                         | - 2.363                                   | <a href="#">Galmgaten Garderen</a> |
| 335 Sportaccommodaties                            | - 4.454           | - 4.439                                |                         |                         | - 4.439                                   |                                    |
| 336 Overige accommodaties                         | - 601             | - 622                                  |                         |                         | - 622                                     |                                    |
| 337 Speelvoorzieningen                            | - 824             | - 824                                  |                         |                         | - 824                                     |                                    |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>- 32.241</b>   | <b>- 32.508</b>                        | <b>- 5</b>              | <b>-</b>                | <b>- 32.513</b>                           |                                    |

**Indicatoren**

| Sub | BP  | Omschrijving  | Plan | Vorige<br>waarde | Actuele<br>waarde | Toelichting | Rapportage-<br>moment |
|-----|-----|---|------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 3.1 | 312 | Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen) | nvt  | 0                |                   |             | kwartaal              |
|     | 312 | Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)               | nvt  | 24.380           |                   |             | kwartaal              |
|     | 312 | Intern in 2019 geleverde m2 grond   | nvt  | 0                |                   |             | kwartaal              |
|     | 312 | Aangekochte m2 grond in 2019  | nvt  | 0                |                   |             | kwartaal              |
|     | 312 | Aangekochte en in 2019 geleverde m2 grond                                       | nvt  | 60.530           |                   |             | kwartaal              |
|     | 312 | Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen         | nvt  | 891              |                   |             | kwartaal              |



Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

| Onderwerp   | Planning Pb | Huidige Planning | Opmerking   |
|---|-------------|------------------|---|
| 322. Uitgangspuntennotitie rondjes om en in de kernen (896) | 06-03-19    | 18-03-20         | Op basis van de, samen met de Plaatselijke Belangen, uit te voeren verkenning naar de uitbreiding van het netwerk met wandelroutes om en/of door andere kernen binnen de gemeente, zal in samenwerking met het Routebureau Veluwe een projectvoorstel inclusief begroting worden gemaakt om de wandelroutes te kunnen ontwerpen, realiseren en onderhouden. Op basis van de verkenningrapportage en het projectvoorstel incl begroting, wordt het projectvoorstel, naar verwachting in maart 2020 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Afhankelijk van de uitkomst zal daarbij een prioritering/fasering worden aangegeven voor wat betreft de uitvoering van de te ontwikkelen wandelroutes om en door de andere kernen. De verkenningrapportage komt in december 2019 reeds t/k naar de raad. |
| 322. Biodiversiteit (945)                                   | n.v.t.      | 13-11-19         | N.a.v. de behandeling van de motie biodiversiteit in de commissie Samenleving van 3 april is toegezegd dat er in het najaar van 2019 een startnotitie naar de raad gaat en in de loop van 2020 een Beleidsplan. De startnotitie was geagendeerd voor november 2019. Het betreft een plan van aanpak om vanuit het beheer van de berm en gazons meer biodiversiteit te realiseren, dat ter kennisname naar de raad gaat. Een bredere visie op biodiversiteit, natuur, groen en bomen volgt in de 2 <sup>e</sup> helft van 2020.  |
| 326. Centrumvisie Voorthuizen (909)                         | 10-07-19    | 09-10-19         | Het programmaplan, waarin de bestaande plannen en projecten met bestaande budgetten in samenhang worden benoemd en zo nodig aangevuld, zou t/k naar de raad in oktober. Dit wordt november/december. Dit vanwege de (interne) capaciteitsafstemming.  |
| 326. Oprissen Strategische Visie (951)                      | n.v.t.      | 13-11-19         | In november zouden wij een plan van aanpak presenteren (t/k naar de raad), waarin wij schetsen hoe het traject om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente Barneveld er uit gaat zien. Dit wordt december:  |
| 326. Functieveranderingsbeleid (719)                        | 06-03-19    | 11-12-19         | Het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 is op 22-03-17 geamendeerd (komende 2 jaar continu monitoren) vastgesteld. Wij informeren de raad jaarlijks over de voortgang van dit beleid (o.a. het aantal sloopmeters) . Dit zou in december. Dit wordt naar verwachting 1 <sup>e</sup> kwartaal 2020, vanwege het moeilijk kunnen vervullen van een vacature. Dit maakt onderdeel uit van het programma VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing). De monitoringsrapportage wordt opgesteld voor de regiogemeenten gezamenlijk (uitgesplitst per gemeente in cijfers).  |

|   |        |        |   |
|---|--------|--------|---|
| 335. Tarieven buitensportaccommodaties (68) | n.v.t. | n.v.t. | <p>In de Kadernota 2020-2023 is geconstateerd dat de gemeente investeert in verduurzaming van de sportparken (o.a. ledverlichting) en dat verenigingen daar voordeel bij hebben (besparing energiekosten), zodat dit in de gebruikstarieven verdisconteerd zal worden. In de ontwerp-Programmabegroting 2020 is dan ook rekening gehouden met een verhoging van deze tarieven (met 2,8%).</p> <p>In de Kadernota is aangekondigd dat er een notitie t/k naar de raad gaat over wijziging van de tarievenstructuur en verhoging van de inkomsten van de gemeentelijke buitensportaccommodaties.</p> <p>Daarnaast is in de commissie Bestuur van 24 september, bij de bespreking van de reactie van het college om de uitvoering van de bij de Programmabegroting aangenomen motie (nr. 18), om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang het woningtarief voor de OZB te berekenen, aan te houden, toegezegd dat, met inachtneming van de intentie achter de motie, geïventariseerd zal worden welke subsidierelaties er zijn en geïventariseerd zal worden wat er mogelijk is. Dit wordt bij de notitie over de tarievenstructuur betrokken. Hierbij wordt eerst de huidige situatie in beeld gebracht en worden mogelijke scenario's met (financiële en juridische) consequenties geschetst, waarna besluitvorming plaats kan vinden. Deze notitie komt t/k naar de raad het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2020.</p> |
|---|--------|--------|---|

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

| Onderwerp                           | Planning Pb | Huidige Planning | Opmerking   |
|-------------------------------------|-------------|------------------|---|
| 327. Nota openbare verlichting (61) | 10-07-19    | 05-02-20         | Het beleidsplan openbare verlichting was geagendeerd voor februari 2020. Dit wordt april 2020. Bij het opstellen van deze planning was er nog vanuit gegaan dat de Uitgangspuntennotitie in juli 2019 t/k naar de raad zou gaan. Dit is verschoven naar oktober. Hierbij is de planning voor het beleidsplan ten onrechte niet aangepast. Gelet op het traject dat nog volgt - het uitwerken in een beeld- en beleidsplan met voorbeelden en het opstellen van een uitvoeringsprogramma - en het hierbij betrekken van de stakeholders, is april bovendien realistischer. |

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

| Onderwerp  | Planning Pb | Huidige Planning | Opmerking  |
|--|-------------|------------------|--|
| 311. Rapportage faseren en doseren woningbouw (32) | 09-10-19    | 09-10-19         | De 11 <sup>e</sup> rapportage is t/k naar de raad, B-3.12, 13-11-19. De 12 <sup>e</sup> komt naar verwachting in maart 2020. |

|  |          |          |   |
|--|----------|----------|---|
| 312. Evaluatie proces Bestemmingsplan Valkhof (prijsvraag) (862) | n.v.t.   | 13-11-19 | In de raad van 3-10-2018 is toegezegd het proces (m.b.t. de prijsvraag) nog eens tegen het licht te houden om te zien wat het opgeleverd heeft. Het memo Evaluatie project Valkhof is t/k naar de raad, B-3.21, 13-11-19.   |
| 325. Visie klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte (838)     | 11-12-19 | 11-12-19 | Het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie is t/k naar de raad B-3.7, 13-11-19.   |
| 326. Warmtevisie (910)   | n.v.t.   | 09-10-19 | Het memo, waarin de raad over het proces van de warmtevisie wordt geïnformeerd, is t/k naar de raad, B-3.3, 13-11-19.   |
| 327. Nota openbare verlichting (61)                              | 10-07-19 | 09-10-19 | De uitgangspuntennotitie 'Licht in de openbare ruimte gemeente Barneveld 2020-2026' is t/k naar de raad, B-3.2, 13-11-19.   |
| 332. Voorfinanciering vernieuwbouw JFC (948)                     | n.v.t.   | 13-11-19 | Op 10-07-19 heeft de raad ingestemd met het voorstel Vernieuwbouw van het oudste gedeelte van het Johannes Fontanus College. Daarbij is toegezegd dat er een memo naar de raad komt over het verschil in technische en financiële afschrijving en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Dit memo is t/k naar de raad, B-3.18, 13-11-19. |

#### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

| M/T | Bp  | Nr LTA | Toezegging/Motie   | Datum    | Planning | Opmerking  |
|-----|-----|--------|--|----------|----------|--|
| M   | 324 | 674    | Reeds na het eerste jaar van uitvoering de uitvoering en gevolgen van het beleid evalueren en deze evaluatie aan de raad voorleggen.   | 19-05-16 | 04-07-18 | De evaluatie van de Strategienota Huishoudelijk afval 2016-2020 is ter kennisname naar de raad, B-3.1, 10-07-19.   |
| T   | 326 | 594    | Fietsroute Barneveld-Zuid. Op perceelsniveau met mensen in overleg gaan om te bezien hoe er een effectieve scheidingswand gerealiseerd kan worden op kosten van de gemeente. De gemeente draagt ook zorg voor plaatsing van de scheidingswand. | 08-07-15 | 10-06-16 | Bij project snelfietsroute deel 1 Hertenspoor is, eind 2017, de erfafscheiding gerealiseerd.   |
| T   | 327 | 672    | Schouw van de wegen inplannen met de nieuwe raadsleden.  | 30-03-16 | 29-08-16 | Dit is op dit moment niet aan de orde. Pas als de inhaalslag en het incidentele geld voor het inlopen van het achterstallige onderhoud eindigt, kan dit relevant zijn en geregeld worden.  |
| T   | 337 | 977    | De stand van zaken betreffende speelplaatsen Terbroek nagaan.  | 19-06-19 | 13-11-19 | Afgedaan. De raad is over de uitvoering van het Speelruimtebeleidsplan t.a.v. Terschuur geïnformeerd, B-3.22, 09-10-19.<br>Daaruit blijkt dat Plaatselijk Belang Zwartebroek/Terschuur door middel van Right to Challenge de uitvoering eerder dan gepland (2021) op gaat pakken. Voor de extra kosten die hiermee zijn gemoeid, is budget gevraagd via de maandrapportage van september 2019. |

#### Rubriek B

## Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

| Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw             | Plan-fase | Actuele boek waarde | Restant uitgeefbare ha. | Verkochte en geleverde ha. | Verwacht resultaat op eindwaarde (kader) | Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose) | Mutatie resultaat tov vorige rapportage | Getroffen voorziening | Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019 | Verwacht jaar van afronding |
|---|-----------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|---|-----------------------|---|-----------------------------|
|   |           | (netto)             | (netto)                 | (netto)                    | (kader)                                  | (prognose)                                  |   |                       |   |                             |
| <b>Woningbouw</b>                                 |           |                     |                         |                            |  |   |   |                       |   |                             |
| 800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)     | 3         | 99                  | -                       |                            | 647                                      | 647   | -                                       | -                     |   | 2022                        |
| 800010 - Veller I                                 | 3         | 2.939               | -                       |                            | - 3.088                                  | - 3.088                                     | -                                       | 3.088                 |   | 2019                        |
| 800011 - Veller II                                | 3         | 392                 | 0,22 ha                 | 0,11 ha                    | - 1.382                                  | - 1.079                                     | -                                       | 1.382                 |   | 2020                        |
| 800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg          | 4         | - 194               | -                       |                            | 108                                      | 194   | -                                       | -                     |   | 2019                        |
| 800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg   | 1         | 97                  | 1,43 ha                 |                            | -  | -   | -                                       | -                     |   | 2023                        |
| 800024 - Holzenbosch I                            | 3         | - 1.732             | 4,28 ha                 | 0,68 ha                    | 3.813                                    | 3.813                                       | -                                       | -                     | 1.070   | 2021                        |
| 800025 - Holzenbosch II                           | 2         | 2.103               | 3,75 ha                 |                            | 1.945                                    | 1.901                                       | -                                       | -                     |   | 2022                        |
| 800033 - Puurveen                                 | 3         | - 154               | 0,42 ha                 | 0,42 ha                    | 23                                       | 23  | -                                       | -                     |   | 2019                        |
| 800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP) | 3         | 742                 | -                       |                            | - 948                                    | - 948                                       | -                                       | 948                   |   | 2019                        |
| 800043 - Bloemendal                               | 2         | 34.484              | 21,65 ha                |                            | 6.282                                    | 6.282                                       | -                                       | -                     |   | 2028                        |
| 800045 - Verbindingsweg                           | 2         | 4.793               | 1,69 ha                 |                            | - 3.894                                  | - 3.894                                     | -                                       | 3.894                 |   | 2023                        |
| 800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10     | 1         | 1.207               | 1,59 ha                 |                            | -  | -   | -                                       | -                     |   | 2020                        |
| 800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31       | 1         | 3.556               | 7,48 ha                 |                            | 1.308                                    | 1.308                                       | -                                       | -                     |   | 2024                        |
| 800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2              | 2         | 4.624               | 3,05 ha                 |                            | 918                                      | 918   | -                                       | -                     |   | 2022                        |
| 800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6             | 2         | - 181               | 0,15 ha                 |                            | - 247                                    | - 121                                       | -                                       | 247                   |   | 2020                        |
| 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29              | 2         | 292                 | 0,11 ha                 |                            | - 150                                    | 765   | -                                       | 150                   |   | 2021                        |
| 800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93            | 3         | - 1.000             | 0,71 ha                 | 0,59 ha                    | 705                                      | 579   | -                                       | -                     | 500   | 2020                        |
| 800075 - Lijsterstraat 2                          | 1         | 61                  | 0,48 ha                 |                            | -  | -   | -                                       | -                     |   | 2021                        |
| 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1              | 2         | 120                 | 0,20 ha                 |                            | - 11                                     | - 11  | -                                       | 11                    |   | 2021                        |
| 800079 - Stroe VI                                 | 3         | - 825               | -                       |                            | 715                                      | 715   | -                                       | -                     |   | 2019                        |
| 800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13       | 2         | 577                 | 0,28 ha                 |                            | 68                                       | 31  | -                                       | -                     |   | 2020                        |
| 800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25      | 1         | 120                 | 2,27 ha                 |                            | -  | -   | -                                       | -                     |   | 2021                        |
| 800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32         | 1         | 479                 | 4,50 ha                 |                            | -  | -   | -                                       | -                     |   | 2020                        |
| 800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg         | 3         | - 2.835             | 1,29 ha                 | 1,06 ha                    | 1.257                                    | 452   | -                                       | -                     | 160   | 2020                        |
| <b>Totaal IEGG - Woningbouw</b>                   |           | <b>49.762</b>       | <b>55,54 ha</b>         |                            | <b>8.066</b>                             | <b>8.485</b>                                | <b>-</b>                                | <b>9.721</b>          | <b>1.730</b>                                  |                             |

### Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2019 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

## 4. Bestuur en interne dienstverlening

### 411 Raad

#### Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening



## Netwerksamenleving

| Omschrijving       | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting   |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Netwerksamenleving | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Zoals gemeld komt er geen apart visiedocument op de netwerksamenleving, maar er wordt direct uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde aanbevelingen met betrekking tot participatie. Een van de aanbevelingen is om nu snel over te gaan tot aanstelling van een gebiedsregisseur per 1 januari a.s. |

## 422 Ondersteuning organisatie

### Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

| Omschrijving                                | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

## Digitalisering naar 2020

| Omschrijving             | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Digitalisering naar 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

## Organisatieontwikkeling

| Omschrijving            | Inhoud                              | Financiën                           | Planning                            | Risico's                            | Toelichting |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Organisatieontwikkeling | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

## Financiën

### Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

| Financieel                               | Huidige begroting |                                  | Voorstel begroting   |                      |                                     | Toelichting             |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  | Primitief         | Bijgesteld t/m vorige rapportage | Mutaties incidenteel | Mutaties structureel | Bijgesteld na voorgestelde mutaties | College voorstel        |
| <b>4.1 Bestuur</b>                       | - 2.156           | - 2.212                          | - 59                 | -                    | - 2.271                             |                         |
| 411 Raad                                 | - 841             | - 898                            | - 59                 |                      | - 957                               | Motie steun de Molukken |
| 412 B&W                                  | - 865             | - 871                            |                      |                      | - 871                               |                         |
| 413 Bestuurlijke samenwerking            | - 451             | - 443                            |                      |                      | - 443                               |                         |
| <b>4.2 Interne dienstverlening</b>       | - 17.443          | - 18.156                         | -                    | -                    | - 18.156                            |                         |
| 421 Beheer overige eigen gebouwen en gro | - 783             | - 754                            |                      |                      | - 754                               |                         |
| 422 Ondersteuning organisatie            | - 16.660          | - 17.402                         |                      |                      | - 17.402                            |                         |
| <b>4.3 Algemene dekkingsmiddelen</b>     | 94.574            | 97.901                           | -                    | -                    | 97.901                              |                         |
| 431 Treasury                             | 3.784             | 3.784                            |                      |                      | 3.784                               |                         |
| 432 Belastingen                          | 15.430            | 15.421                           |                      |                      | 15.421                              |                         |
| 433 Algemene uitkering                   | 75.087            | 77.660                           |                      |                      | 77.660                              |                         |
| 434 Overige baten en lasten              | - 1.158           | - 394                            |                      |                      | - 394                               |                         |
| 436 Werken voor derden                   | 1.431             | 1.431                            |                      |                      | 1.431                               |                         |
| <b>Totaal</b>                            | <b>74.975</b>     | <b>77.533</b>                    | <b>- 59</b>          | <b>-</b>             | <b>77.474</b>                       |                         |

#### Toelichting financiële wijzigingen programma 4

Naar aanleiding van de op 13-11-2019 in de gemeenteraad aangenomen motie is afgerond € 59.000 opgenomen voor steun aan de Molukken. Hiermee is het budget geregeld. Conform de motie zal de raad zal op een later moment nader geïnformeerd worden over de besteding.

#### Begrotingsbeeld

| Begrotingsruimte                                 | bedragen x € 1.000 |                   |            |            |
|--|--------------------|-------------------|------------|------------|
|  | lopend jaar        | meerjarenprognose |            |            |
|  | 2019               | 2020              | 2021       | 2022       |
| Structurele begrotingsruimte                     | - 3.567            | 51                | 246        | 246        |
| Incidentele begrotingsruimte                     | - 468              | 227               | 350        | 350        |
| <b>Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage</b> | <b>- 4.035</b>     | <b>278</b>        | <b>596</b> | <b>596</b> |
| Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen   | -                  | -                 | -          | -          |
| Voorgestelde budgetaanpassingen                  | - 64               | -                 | -          | -          |
| <b>Begrotingsresultaat geactualiseerd</b>        | <b>- 4.099</b>     | <b>278</b>        | <b>596</b> | <b>596</b> |

#### Overzicht financiële mutaties

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

#### Indicatoren

| Subprogr | BP | Omschrijving   | Plan  | Vorige waarde | Actuele waarde | Toelichting                             | Rapportagemoment |
|----------|----|--|-------|---------------|----------------|---|------------------|
|          |    | Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-19) | + 900 | + 774         | + 875          | Bevolkingsgroei tot en met oktober 2019 | maand            |

#### Wijziging planning onderwerpen LTA

##### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

| Onderwerp  | Planning Pb | Huidige Planning | Opmerking  |
|--|-------------|------------------|--|
| 413. Strategische agenda voor Food Valley 2019-2021 (74) | 11-12-19    | 11-12-19         | De raad is geïnformeerd over het temporiseren van de Strategische Agenda regio Foodvalley, B-4.8, 22-05-19. De concept-strategische agenda 2020-2025 (inhoudelijk deel) is voor wensen en bedenkingen geagendeerd voor december. Financiële doorkijk volgt in de Kaderbrief (in januari). Daarna komt de Strategische Agenda opnieuw naar de raad (in maart).  |
| 422. Groei voor groei (952)                              | n.v.t.      | 09-10-19         | In de Kadernota is opgemerkt dat ook de toenemende areaaluitbreiding en het toenemende beroep op onze dienstverlening vraagt om groei van reguliere budgetten. En dat wij een notitie in voorbereiding met als titel 'groei-voor-groei', waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt. Deze notitie komt in november/december t/k naar de raad. De verwerking van de extra financiële middelen is inmiddels opgenomen in de ontwerp-Programmabegroting 2020. |
| 422. Financiële verordening (172)                        | 11-12-19    | 11-12-19         | Herziening 1x per 4 jaar. Was geagendeerd voor december 2019, wordt februari 2020. Eerst behandeling in de auditcommissie van november 2019, waarna mogelijke wijzigingen nog verwerkt kunnen worden.  |

**Wijziging volgende maanden**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw  
N.v.t.

**Informatie college aan raad****Afgedane onderwerpen**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

| Onderwerp                            | Planning Pb | Huidige Planning | Opmerking   |
|--------------------------------------|-------------|------------------|---|
| 411. Right to Challenge (749)        | 11-12-19    | 11-12-19         | Bij de bespreking van onderzoeksrapport Right to Challenge (B-4-13, 25-04-18) is in de commissie van april 2018 toegezegd dat eind 2019 een evaluatie/de svz naar de raad gaat.<br>Als afgedaan beschouwen. Het ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving en het daadwerkelijk zelf organiseren van zaken, zoals nu gebeurt door het zelf ter hand nemen van de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan door inwoners van Terschuur, maakt deel uit van de notitie Participatie in Barneveld, die door de raads werkgroep is opgesteld.<br>De raad heeft op 09-10-19 besloten dat het college en de raad zich over de daadwerkelijke invulling en ontwikkeling van participatie verantwoorden en dit in elk geval aan het eind van een bestuursperiode evalueren.<br>Voor het kunnen volgen van de uitvoering van de aanbevelingen is een rapportage over de stand van zaken voor de zomer 2020 gewenst. Right to Challenge is hier een onderdeel van. |
| 422. Programma dienstverlening (604) | 22-05-19    | 09-10-19         | De raad wordt voortaan periodiek via de maandrapportage over de voortgang van het programma Dienstverlening geïnformeerd.   |

**Afgedane moties en toezeggingen**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

| M/T | Bp  | Nr LTA | Toezegging/Motie  | Datum    | Planning | Opmerking  |
|-----|-----|--------|---|----------|----------|--|
| M   | 411 | 966    | Festival van de democratie  | 19-06-19 | 12-09-19 | Inwoners zijn uitgenodigd om mee te gaan naar het festival, dat op 30 augustus 2019 heeft plaats gevonden.                           |
| M   | 433 | 923    | Als het bedrag uit het Fonds tekortgemeenten 2018 definitief is toegekend en beschikbaar is, de raad voorstellen dit volledige bedrag toe te kennen aan het sociaal domein en daarmee de tekorten in het sociaal domein deels te compenseren. | 14-11-18 | 06-03-19 | Bij de Jaarrekening 2018 is het bedrag van bijna € 1 miljoen uit het fonds Tekortgemeenten aan de reserve Sociaal Domein toegevoegd. |

**Rubriek B**

[Link naar rubriek B van 11-12-19](#)