

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Veranderopgave inburgering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave inburgering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De coronacrisis is weer opgelaaid, waardoor het inzetten van re-integratie instrumenten weer onder druk kan komen te staan.

113 Maatschappelijke zorg

Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Passende maatschappelijke ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De coronacrisis is weer opgelaaid, waardoor het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning weer onder druk kan komen te staan.

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De coronacrisis is weer opgelaaid, waardoor de uitvoering van sportieve en culturele activiteiten weer onder druk komt te staan.

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------


Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.715	- 8.872	447	-	- 8.425	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.570	- 2.588	117		- 2.471	3e coronamonitor
112 Reïntegratie	- 1.411	- 1.411	330		- 1.081	3e coronamonitor
113 Maatschappelijke zorg	- 4.735	- 4.874			- 4.874	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 6.441	- 6.845	-	-	- 6.845	
121 Sportstimulering	- 270	- 295			- 295	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.534	- 1.569			- 1.569	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.637	- 4.981			- 4.981	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 34.178	- 33.775	132	-	- 33.643	
131 Inkomensvoorziening	- 2.428	- 2.443	132		- 2.311	3e coronamonitor
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 31.750	- 31.332			- 31.332	
Totaal	- 49.334	- 49.492	579	-	- 48.913	

Indicatoren



Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	151	173		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	56	55		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	12	12		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.018	1.027		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	218	238		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	35	36		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	1	1		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.150	1.808	1.853		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	566	561	550	Waarvan 61 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	442	553		maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	48	57		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	37	38		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.300	2.489	2.517	**	maand

*afgerond (hele getallen)

** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal

(week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking

123. Actieplan tegen alcohol in het verkeer: jaarlijkse monitoring (892)	08-07-20	07-10-20	Deze tussenevaluatie komt in 2020 t/k naar de raad in oktober in plaats van september. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.
--	----------	----------	--

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
122. Tussenrapportage ketenbeleid (11)	n.v.t.	09-12-20	<p>De raad heeft op 11-12-19 ingestemd met het voorstel ketenbeleid en daarmee ingestemd met actievere inzet door jongerenwerker en boa bij voorlichten en handhaven rondom keten gedurende de periode 2020-2022 en het hiervoor benodigde budget van € 142.500 beschikbaar te stellen. Uit het voorstel blijkt dat deze werkwijze een initiële looptijd van drie jaar heeft en gedurende het derde jaar wordt geëvalueerd.</p> <p>In de raad van 11-12-2019 is toegezegd in december 2020 met een tussenrapportage/voortgangsrapportage te komen.</p> <p>Door de coronacrisis is de uitvoering van het ketenbeleid niet opgestart. De eerste voortgangsrapportage komt daarom in december 2021. De looptijd van 3 jaar schuift door, waardoor de evalueerdatum ook een jaar later is.</p>

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	326	959	Regie/participatie duurzame energieprojecten	19-06-19	11-12-19	Afgedaan, zie memo Participatie bij energieprojecten, B-3.21, 07-10-20. Dit memo beschrijft huidige processen in de energietransitie in Barneveld en de wijze waarop samenwerking wordt gezocht met inwoners en ondernemers.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 12-11-20](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dorpspromotie (en evenementenstimulering)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het dorpspromotiebeleid is geagendeerd voor december (was november) 2020. Er is nog afstemming nodig met de sector.

Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatiebevordering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoe om te gaan met de stikstofdepositie blijft onduidelijk. Op dit moment worden er onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden voor intern salderen en welke consequenties dat heeft. Bestemmingsplan is voorlopig nog geagendeerd voor februari 2021. Het is onzeker of dit haalbaar is.

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Mobiliteitsbeleid



Een sobere variant voor het veiliger maken van de Mercuriusweg is gewenst en blijkt bij nadere studie ook haalbaar. De civieltechnische voorbereiding wordt opgestart na overleg met de BIK.

Aan de Rietdekkerslaan worden duurzame parkeerplaatsen aangelegd op verzoek van bewoners (in het kader van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), parkeren in woonwijken).

Bij station Barneveld Noord aan de Baron van Nagelstraat is in samenwerking met de provincie gestart met het aanbrengen van nieuwe bewegwijzering.

De voorbereidingen voor de aanleg van nieuwe bushaltes aan de Rubensstraat, Dr Willem Dreeslaan en Lunterseweg (nabij het Van Lodenstein college) zijn gestart.

Een verkeersbesluit voor de zone 30 km/uur op het gedeelte Amersfoortsestraat en Schoutenstraat wordt in oktober in procedure gebracht.

In het kader van de APV is een besluit voorbereid voor de uitbreiding van de huidige (brom)fietsparkeerverbodzone (bij het station) in de omgeving van de Schaepsmarkt.

Voor de komende Verkeersveiligheidsmonitor (2019-2020) en het GVVP-maatregelenpakket 2021 zijn de gegevens/data verzameld en geanalyseerd. Beiden komen in oktober/november naar de raad.

Tevens is gestart met een voorstel voor de integrale aanpak van de verkeersveiligheid op de hoofdwegen door Voorthuizen.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



Samen met de regio werken we aan het Toekomstbeeld OV 2040 om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren of minimaal op niveau te houden.

De lobby-activiteiten samen met de regio-partners in het kader van de 'Corridor A1-aanpak' zijn gericht op de tweede kamer verkiezingen en daarna de verkiezingen voor de gemeenteraad.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 1.445	- 1.462	-	-	- 1.462	
211 Promotie economie	- 1.445	- 1.462			- 1.462	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 102	- 102	-	-	- 102	
221 Economisch structuurbeleid	- 102	- 102			- 102	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 2.603	- 2.562	-	-	- 2.562	
231 Verkeer	- 3.052	- 3.049			- 3.049	
232 Parkeren	449	486			486	
Totaal	- 4.149	- 4.126	-	-	- 4.126	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,7%	1,6%	Totaal aantal WW'ers in september 2020: 493 = 1,6% Landelijk 3,0, Foodvalley 2,2%	maand
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0			kwartaal
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	1.626			kwartaal
222	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Dorpspromotiebeleid (766)	27-05-20	11-11-20	Het dorpspromotiebeleid was geagendeerd voor november. Dit wordt naar verwachting december. Er is nog wat afstemming nodig met de sector.
221. Railterminal (239)	n.v.t.	07-10-20	De raad is over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een railterminal geïnformeerd, B-2-7, 17-06-20. Daaruit blijkt dat de raad na de zomer over de uitkomsten van de genoemde trajecten (enquête en gesprekken met mogelijke exploitanten) en over het vervolgproces wordt geïnformeerd. Dit wordt naar verwachting oktober. Momenteel worden nog gesprekken gepland en er staat ook een enquête onder BIK-leden gepland.
232. Notitie Parkeerregulering (17)	n.v.t.	11-11-20	De notitie Parkeerregulering wordt geactualiseerd en gaat in op onder andere betaalgemak en invulling van het parkeerbeheer. Consequenties voor de Coöperatie ParkeerService worden hierin meegenomen. Was geagendeerd voor november 2020. Dit wordt naar verwachting 1 ^e kwartaal 2021. Dit omdat de parkeervisie, waarin bepaald wordt waar fysiek parkeren mogelijk is, hier aan vooraf gaat, als onderdeel van de Omgevingsvisie Barneveld Centrum (onderwerp 242). Vanwege de nieuwe corona maatregelen is het participatietraject, zoals hiervoor gepland in oktober, niet haalbaar. Een planning voor een nieuw (digitaal) traject wordt opgesteld.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
-----------	-------------	------------------	-----------

221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	08-07-20	09-12-20	Voorstel was voorlopig geagendeerd voor december 2020. Dit wordt voorlopig verschoven naar december 2021. Dit project is tot nader order "on hold" gezet.
222. Nota Grondbeleid (30)	09-12-20	09-12-20	De nota Grondbeleid 2016 is vastgesteld op 14-12-16. Herziening vindt eens in de 4 jaar plaats. Was geagendeerd voor december 2020. Dit wordt later, gelet op de nieuwe Omgevingsvisie en de mogelijke gevolgen daarvan voor het grondbeleid. Vooralnog uitgaan van november 2021.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
231. Voorstel onderzoek westelijke rondweg Barneveld (932)	27-05-20	14-10-20	Het was de bedoeling om de raad in juni door middel van een brief te informeren over de nut en noodzaak van de westelijke rondweg en over het vervolg. Dit is gewijzigd. De raad zou in een niet-openbare bijeenkomst op 14 oktober geïnformeerd worden. I.v.m. corona is dit gewijzigd.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 12-11-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)						
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.176	4,26 ha		- 314	- 265	-	314		2023
800008 - Briellaerd Noord	3	1.218	-	0,04 ha	- 883	- 883	-	883		2020
800020 - Harselaar Centraal	3	14.749	0,22 ha		- 14.632	- 14.632	-	14.632		2020
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 596	2,60 ha	0,03 ha	3.686	3.308	-			2021
800031 - Harselaar West West	3	- 354	0,03 ha	0,03 ha	3	3	-			2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.245	0,83 ha		- 859	- 883	-	859		2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.554	0,77 ha	0,11 ha	- 717	- 739	-	717		2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.465	8,80 ha		6.904	6.822	-			2029
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		30.456	17,51 ha		- 6.812	- 7.269	-	17.405	-	

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Opstellen Woonvisie 2021-2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

312 Grondexploitatie woningen

De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het ontwerp bestemmingsplan Woudse Erven I wordt in oktober gepubliceerd. Bestemmingsplan is gegendeerd voor februari 2021 (was december 2020). De voorovereenkomst over de voortgang van De Burgt wordt deze maand getekend.

Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ten opzichte van de vorige maandrapportage is in het resultaat de kostenraming voor bouw en woonrijpmaken gecorrigeerd.

Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De grondwerkzaamheden voor het kruispunt Nijkerkerweg zijn gestart.
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het ontwerp bestemmingsplan is in voorbereiding en is geagendeerd voor februari/maart (in plaats van december). Het ontwerp bestemmingsplan wordt in november ter inzage gelegd.

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Horeca en uitgaan in Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Digitale criminaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale criminaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In 2021 vindt een herijking van het groenstructuurplan plaats op basis van de nieuwe beleidsontwikkelingen biodiversiteit en klimaatadaptatie.

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De vacature Projectleider groene schoolpleinen is met ingang van oktober ingevuld. Een voorstel voor het uitwerken van de opgave wordt opgesteld en bij scholen en andere stakeholders getoetst op haalbaarheid. Op basis daarvan wordt begin 2021 een Plan van Aanpak vastgesteld.</p> <p>Het Regionaal Adaptatie Plan, opgesteld door Platform Water Vallei en Eem in samenwerking met het Manifest regio's is door het college vastgesteld. Op 10 november 2020 wordt een toelichtende webinar voor bestuurders georganiseerd. De Regionale Klimaattop vindt dit jaar plaats op 4 december 2020 en wordt momenteel voorbereid in samenwerking met de Manifest regio's.</p> <p>Er is veel animo voor de subsidieregeling vasthouden regenwater die in juli van kracht is geworden.</p>

Waterbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Waterbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p><u>Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026</u> De kaderstellende notitie is geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 november en de commissie Grondgebied van 29 oktober. Op basis van de kaders uit deze notitie wordt het Gemeentelijke Rioleringsplan 2021-2026 opgesteld. Vaststelling van het nieuwe GRP is voorzien in februari/maart 2021.</p> <p><u>Platform Water Vallei en Eem</u> Op 1 januari 2021 start de Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe. Dit is een gemeenschappelijke centrumregeling tussen het Waterschap Vallei en Veluwe en de 16 partners uit de samenwerking Platform Water Vallei & Eem en enkele gemeenten uit de regio Noord Veluwe en Oost Veluwe. De organisaties geven hiermee verder vorm aan de regionale samenwerking voor het efficiënt en doelmatig inrichten van de (afval)waterketen volgens de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk in het Bestuursakkoord Water. Na besluitvorming door de raad in november/december kan het college de Centrumregeling gaan treffen.</p> <p>Met ingang van 2021 gaat het Platform sturing geven door middel van het Programmaplan 2021-2022.</p>
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energievisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energievisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Regionale Energie Strategie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Regionale Energie Strategie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De concept-RES wordt vertaald naar een definitieve RES, die naar verwachting in mei (was maart) 2021 ter besluitvorming naar de raad komt. Besluitvorming vindt plaats voor 1 juli (deadline inleveren vastgesteld RES bij Rijk).

Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Warmtevisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Windvisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Structuurvisie windenergie is vooralsnog geagendeerd voor juli (was april) 2021. Voorafgaand aan het opstellen van de structuurvisie wordt de winddialoog op Harselaar gevoerd.
-----------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uit het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20) blijkt dat de raad over de reikwijdte van dit puntensysteem geconsulteerd zal worden, waarna het medio 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Over het opstellen van een soortenmanagementplan voor Barneveld wordt een kosten-batenanalyse opgesteld.

Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het Ambitiedocument is geagendeerd voor februari 2021 (was december 2020). Dit in verband met de wijziging van de planning van bijeenkomsten, als gevolg van de coronamaatregelen.

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingsvisie Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Regiodeal



327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Onderhoud wegen



Naar verwachting is een herijking van de beleidsvisie eind 2022 wenselijk. Dit is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en de inspectieresultaten.

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs



335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen



De raad is juli 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek naar behoefte aan atletiekaccommodatie (eventueel gecombineerd) met een skeelervoorziening, de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek BDSV en Petanque Barneveld, B-3.5, 08-07-20.

Dit is besproken in de commissie van 23 september 2020. De commissie heeft te kennen gegeven de vraag naar voorzieningen en de daarvoor benodigde accommodaties in een breder perspectief te willen bespreken. Dit ook in relatie tot initiatieven van inwoners/ verenigingen/stichtingen en de financiële middelen van de gemeente.

De groei van de gemeente heeft gevolgen voor het gebruik van en de vraag naar (nieuwe) accommodaties. Via het opstellen van accommodatiebeleid willen we hier sturing aan geven. Eind dit jaar komt een Plan van Aanpak hiervoor t/k naar de raad. Dit betekent dat het naar 2021 doorgeschoven haalbaarheidsonderzoek hier een onderdeel van uit gaat maken (nu nog separaat geagendeerd voor juli 2021).

336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 357	- 357	-	-	- 357	
311 Volkshuisvesting	- 357	- 357			- 357	
312 Grondexploitatie woningen	-	-				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.048	- 18.180	- 41	-	- 18.221	
321 Veiligheid	- 5.038	- 5.048	- 41		- 5.089	3e coronamonitor
322 Groen	- 3.367	- 3.337			- 3.337	
323 Begraven	147	147			147	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.753	1.745			1.745	
325 Riolering & water	1.095	1.050			1.050	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.156	- 5.259			- 5.259	
327 Wegen	- 6.605	- 6.601			- 6.601	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 878	- 878			- 878	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.804	- 16.556	- 40	-	- 16.596	
331 Publiekszaken	- 99	45	- 40		5	3e coronamonitor
332 Huisvesting onderwijs	- 6.963	- 6.829			- 6.829	
333 Bibliotheek	- 1.041	- 1.041			- 1.041	
334 Kunst en cultuur	- 2.111	- 2.104			- 2.104	
335 Sportaccomodaties	- 4.837	- 4.873			- 4.873	
336 Overige accommodaties	- 1.016	- 1.016			- 1.016	
337 Speelvoorzieningen	- 739	- 739			- 739	
Totaal	- 35.209	- 35.092	- 81	-	- 35.173	

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	3.260			kwartaal
	312	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2020	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2020 geleverde m2 grond	nvt	11.141			kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	94			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Oostbroek (602)	22-04-20	11-11-20	Was geagendeerd voor november (indien geen zienswijzen worden ingediend). Dit wordt december (bij geen zienswijzen)*. Planvoorbereiding (o.a. actualisatie onderzoeken, zorgvuldige beoordeling inspraakreacties, overleg partijen) heeft meer tijd gekost dan gepland. Ontwerp-bestemmingsplan wordt binnenkort (november) ter inzage gelegd. <i>*Dit wordt februari/maart.</i>
323. Rouwcentrum Plantagelaan (939)	n.v.t.	n.v.t.	De vergelijking van meerdere scenario's (renovatie en nieuwbouw) uitgaande van de huidige locatie, is in de commissie besproken. Een raadsvoorstel voor het voorkeursscenario is geagendeerd voor oktober 2020. <i>Dit voorstel is inmiddels aangenomen.</i>
325. Tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie (838)	11-11-20	11-11-20	Er zou een eindevaluatie in het najaar van 2020 komen. Dit wordt januari 2021. Het traject met de acties loopt nog het hele jaar door. Begin 2021 wordt de balans opgemaakt en een eindevaluatie opgesteld. Dit gebeurt jaarlijks. Ook komt er jaarlijks een tussenevaluatie in september.
325. Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe (1030)	n.v.t.	n.v.t.	Op 1 januari 2021 start de Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe die vanuit de samenwerking Platform Water Vallei en Eem bij het waterschap Vallei en Veluwe belegd wordt. Alle 16 samenwerkingspartners vragen de komende periode (voor eind 2020) aan de raad om het college toestemming te geven voor het treffen van de centrumregeling. Vooralsnog agenderen voor november 2020.
326. Notitie zonne-energie: zonneladder (900)	08-07-20	07-10-20	De raad heeft op 10-07-19 ingestemd met het voorstel voor de Barneveldse Zonneladder. De planologische en de tender procedure worden geëvalueerd. Dit memo zou t/k naar de raad in oktober. Dit wordt 1 ^e kwartaal 2021, omdat de eerste tender langer duurt dan verwacht. Het memo over extra capaciteit en knelpunten energienet komt t/k naar de raad in oktober.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

312. Bestemmingsplan Putterweg (869)	11-11-20	09-12-20	Bestemmingsplan voor inbreidingslocatie oude dorps huis De Koepel was geagendeerd voor december 2020. Dit wordt voorjaar 2021. Op dit moment ligt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage.
312. Bestemmingsplan Woudse Erven (837)	22-04-20	09-12-20	Was geagendeerd voor december. Dit wordt februari 2021. Afstemming tussen civieltechnisch ontwerp (vraagstukken over water en verkeer) hebben meer tijd gekost. Plan wordt extern gemaakt. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat deze maand ter inzage.

322. Herijking groenstructuurplan (42)	n.v.t.	n.v.t.	Uit de ontwerp-Programmabegroting 2021 blijkt dat in 2021 een herijking van het groenstructuurplan plaats vindt op basis van de nieuwe beleidsontwikkelingen biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit leidt tot aanvullend beleid, in de vorm van een bomenbeleidsplan. Daarin wordt ingegaan op het beleid rond bomen, inpassing van kapvergunningen, groencompensatie en beheermaatregelen. Dit kan vooralsnog geagendeerd worden voor december 2021.
326. Omgevingswet/Omgevingsvisie (718)	n.v.t.	09-12-20	Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn interactieve bijeenkomsten met de raadsleden gehouden, in september en oktober. Deze monden uit in een Ambitiedocument, waarin een planning op hoofdlijnen wordt opgenomen, voor elk deelproject. Dit Ambitiedocument zou naar verwachting ter vaststelling naar de raad in december 2020. Dit wordt februari 2021. Dit in verband met de wijziging van de planning van bijeenkomsten, als gevolg van de coronamaatregelen. Het proces om te komen tot een Omgevingsvisie willen samen met de raad uitlijnen in de vorm van een herziene Startnotitie Omgevingsvisie, waarin de kaders en de aanpak voor het maken van de Omgevingsvisie worden vastgelegd. Het raadsvoorstel voor deze herziene Startnotitie is vooralsnog geagendeerd voor maart 2021.
326. Actieprogramma Circulaire economie (913)	n.v.t.	03-02-20	Op 18-03-20 is ingestemd met de procedure voor het opstellen van het Actieprogramma Circulaire Economie Barneveld 2020-2023, zoals verwoord in de Startnotitie Circulaire Economie pagina 12 t/m 14. Deze Startnotitie is basis voor een Actieprogramma Circulaire economie, dat naar verwachting in januari 2021 ter vaststelling naar de raad zou komen. Dit wordt het tweede kwartaal van 2021 (uitgaan van juni), i.v.m. gebrek aan personele capaciteit.
326. Herijking Energievisie (283)	11-11-20	18-03-21	Een voorstel voor de herijking van de Energievisie was geagendeerd voor maart 2021. Uit de ontwerp-programmabegroting 2021 blijkt dat dit de 2 ^e helft van 2021 wordt. Dit vanwege de dorpenoer, die een belangrijk deel van de input levert voor de nieuwe energievisie. Deze dorpenoer start binnenkort en loopt tot de zomer van 2021. Vooralsnog uitgaan van oktober 2021.
326. Regionale Energie Strategie (911)	09-12-20	18-03-21	De concept-RES wordt vertaald naar een definitieve RES, die naar verwachting in maart 2021 ter besluitvorming naar de raad zou komen. Uit de ontwerp-programmabegroting 2021 blijkt dat dit het 2e kwartaal van 2021 wordt. De ambtelijke afronding van de RES vindt plaats in maart, waarna het besluitvormingsproces ingegaan wordt. Besluitvorming vindt plaats voor 1 juli (deadline inleveren vastgesteld RES bij rijk). Vooralsnog agenderen voor mei 2021.
326. Structuurvisie windenergie (848)	07-10-20	21-04-21	Structuurvisie windenergie was geagendeerd voor april 2021. Proces was opgeschort, vanwege de coronacrisis. Uit de ontwerp-programmabegroting 2021 blijkt dat dit het 1e helft van 2021 wordt. Dit vanwege het besluit om voorafgaand aan het opstellen van de structuurvisie de winddialoog op Harselaar te voeren en de uitkomsten hiervan als input voor de structuurvisie te gebruiken. Vooralsnog uitgaan van juli 2021.

326. Puntensysteem natuurinclusief bouwen (1031)	n.v.t.	n.v.t.	De raad is geïnformeerd over het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20). Daaruit blijkt dat de raad over de reikwijdte van dit puntensysteem geconsulteerd zal worden, naar verwachting begin 2021. Daarna zal het Puntensysteem natuurinclusief bouwen ter vaststelling aan de raad worden aangeboden, naar verwachting in juli 2021.
326. Soortenmanagementplan (1032)	n.v.t.	n.v.t.	Uit het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20) blijkt dat in de winter 202/2021 een kosten-batenanalyse aan de raad wordt voorgelegd, over het opstellen van een soortenmanagementplan voor Barneveld met bijbehorende financiële paragraaf. Naar verwachting in februari 2021. Bij een positief besluit en goedkeuring van uitvoeringsbudget kan er in 2021 worden gestart met het proces voor het opstellen van een dergelijk plan. Waarna dit soortenmanagementplan geagendeerd kan worden voor de 1 ^e helft van 2023.
327. Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen (63)	n.v.t.	n.v.t.	<p>Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen 2017-2026 is op 25-05-16 vastgesteld. Daarbij is een keuze gemaakt voor een onderhoudsstrategie waarbij de onderhoudsachterstand wordt ingelopen en de kwaliteit weer op het gewenste ambitieniveau gebracht wordt. Dit had gevolgen voor de benodigde financiële middelen. De basis van dit beleid is prestatiegestuurd wegbeheer, waarbij prestatiekeuzes zijn gemaakt voor het kwaliteitsniveau per structurelement, waarbij is gezocht naar een optimalisatie tussen prestaties, kosten en risico's. Bij amendement bij de Kadernota heeft de raad op 15-06-20 bepaald dat voor alle wegen in de gemeente kwaliteitsniveau 'basis' wordt toegepast (in plaats van kwaliteitsniveau 'laag').</p> <p>Jaarlijks wordt een wegininspectie uitgevoerd om het kwaliteitsniveau vast te stellen. Op basis van de inspectieresultaten en de daaropvolgende zogenoemde maatregeltoets wordt een realistische uitvoeringsplanning voor meerdere jaren opgesteld. Dit is vastgelegd in een beheerplan voor de komende 5 jaar (2017-2021), dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en de inspectieresultaten kan een herijking van de beleidsvisie na deze periode wenselijk zijn. Dit kan voorlopig geagendeerd worden voor eind 2022.</p>
327. Nota openbare verlichting (61)	22-04-20	17-03-21	Het beleidsplan openbare verlichting was geagendeerd voor maart 2021. Dit wordt naar verwachting december 2020.

335. Haalbaarheidsonderzoek voor sportaccommodaties (897)	07-07-21	07-07-21	<p>De raad is juli 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek naar behoefte aan atletiekaccommodatie (eventueel gecombineerd) met een skeelervoorziening in Barneveld. En de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek BDSV en Petanque Barneveld, B-3.5, 08-07-20.</p> <p>Dit is besproken in de commissie van 23 september 2020. Aangegeven is de vraag naar voorzieningen en de daarvoor benodigde accommodaties in een breder perspectief te willen bespreken. Dit ook in relatie tot initiatieven van inwoners/ verenigingen/stichtingen en de financiële middelen van de gemeente.</p> <p>Voorstel is om Accommodatiebeleid te formuleren, zie hieronder. Dit betekent dat het naar 2021 doorgeschoven haalbaarheidsonderzoek hier een onderdeel van uit gaat maken (nu nog separaat geagendeerd voor juli 2021).</p>
336. Accommodatiebeleid (1033)	n.v.t.	n.v.t.	<p>De gemeente groeit mogelijk in 2030 naar zo'n 70.000 inwoners. Deze groei heeft gevolgen voor het gebruik van- en de vraag naar verschillende (nieuwe) accommodaties (o.a. sport, cultuur). Ook moet bekeken worden hoe bestaande accommodaties hierop kunnen aansluiten c.q. worden ingezet. In de ontwerp-programmabegroting 2021 is gemeld dat we via het opstellen van accommodatiebeleid hier sturing aan willen geven. In 2020 stellen we hier een PvA voor op. Deze komt eind 2020 t/k naar de raad. Een kaderstellende notitie kan voortsnog geagendeerd worden voor september 2021 en de Notitie accommodatiebeleid voor december 2021.</p>

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
326. Actualisatie Nota Bovenwijkse Investerings (420)	08-07-20	07-10-20	Op 10-07-19 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Nota Bovenwijkse investeringen 2019' en daarmee (onder meer) met de aangewezen 'Bovenwijkse voorzieningen' en 'Ontwikkelingslocaties', zoals in de nota is uitgewerkt, als basis voor het kostenverhaal. De jaarlijkse actualisatie is t/k naar de raad, B-3.26, 07-10-20.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
-----	----	--------	------------------	-------	----------	-----------

M	326	959	Regie/participatie duurzame energieprojecten	19-06-19	11-12-19	Afgedaan, zie memo Participatie bij energieprojecten, B-3.21, 07-10-20. Dit memo beschrijft huidige processen in de energietransitie in Barneveld en de wijze waarop samenwerking wordt gezocht met inwoners en ondernemers.
---	-----	-----	--	----------	----------	--

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 12-11-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-		681	681	-			2022
800010 - Veller I	3	2.957	-		- 3.150	- 3.150	-	3.150		2020
800011 - Veller II	3	793	0,12 ha	0,06 ha	- 1.079	- 1.079	-	1.079		2020
800024 - Holzenbosch I	3	288	3,55 ha	0,28 ha	3.519	2.644	340			2022
800025 - Holzenbosch II	2	2.061	2,06 ha		1.634	1.635	-			2024
800033 - Puurveen	4	- 81	0,16 ha	0,16 ha	6	77	-			2020
800043 - Bloemendal	2	35.467	25,96 ha		5.876	6.154	-			2029
800045 - Verbindingsweg	2	5.105	1,72 ha		- 3.835	- 4.068	-	3.834		2024
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	4.638	2,64 ha		867	954	-			2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	3	- 25	-		- 109	- 109	-	109		2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	3	- 1.187	0,42 ha	0,40 ha	819	937	-			2021
800074 - De Enk	3	- 435	-		213	235	-			2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	160	0,20 ha		1	331	-			2021
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	3	241	0,18 ha	0,14 ha	32	46	-			2020
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 860	-		199	200	-			2020
Totaal IEGG - Woningbouw		49.222	37,01 ha		5.674	5.488	340	8.172	-	

Toelichting

800024 - Holzenbosch I - naar aanleiding van een analyse op de staartposten in dit project, vallen de kosten € 340.000 lager uit dan in voorgaande rapportage gemeld. Hierdoor neemt het verwachte resultaat op eindwaarde ook met € 340.000 toe.

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie in een netwerksamenleving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

412 B&W

Rechtmatigheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Rechtmatigheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Vanaf het boekjaar 2021 gaat het college verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. De accountant zal dan geen oordeel meer geven over rechtmatigheid in zijn controleverklaring. De rechtmatigheidsverklaring van het college wordt dan onderdeel van de getrouwheidsverklaring van de accountant.</p> <p>Om dit te bereiken is er binnen de organisatie een traject opgezet. Ondanks de Corona-impact van de afgelopen maanden, loopt dit traject door en wordt onveranderd gekoerst op het behalen van de nieuwe wettelijke verplichtingen op dit punt.</p>

422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Public Affairs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Public Affairs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Organisatieontwikkeling

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

**Financiën****Financieel overzicht Programma 4**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 2.247	- 2.278	- 4	-	- 2.282	
411 Raad	- 900	- 912	- 4		- 916	3e coronamonitor
412 B&W	- 898	- 919			- 919	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 448	- 448			- 448	
4.2 Interne dienstverlening	- 21.031	- 22.407	- 365	-	- 22.772	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.135	- 1.131	- 64		- 1.195	3e coronamonitor
422 Ondersteuning organisatie	- 19.897	- 21.276	- 301		- 21.577	3e coronamonitor
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	106.048	106.469	730	-	107.199	
431 Treasury	5.079	5.079			5.079	
432 Belastingen	16.980	16.900			16.900	
433 Algemene uitkering	83.000	83.015	1.464		84.479	3e coronamonitor
434 Overige baten en lasten	- 253	231	- 734		- 503	3e coronamonitor (stelpost)
436 Werken voor derden	1.242	1.244			1.244	
Totaal	82.770	81.783	361	-	82.144	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2020	2021	2022	2023
Structurele begrotingsruimte	- 302	1.401	1.042	491
Incidentele begrotingsruimte	- 597	212	295	350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 899	1.613	1.337	841
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Vorgestelde budgetaanpassingen	859	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 40	1.613	1.337	841

[Overzicht financiële mutaties](#)

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)	+ 900	+ 611	+ 695	Bevolkingsgroei tot en met september 2020	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA**Wijziging komende maand**

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Herijking notitie dynamische begrotingsmethodiek (1034)	n.v.t.	n.v.t.	In 2008 is de dynamische begrotingsmethodiek in de gemeentefinanciën van Barneveld geïntroduceerd. Elk jaar wordt gestart met een incidentele begrotingsruimte van € 350.000, waarna er, via de maandrapportage, zowel onttrekkingen als toevoegingen aan de begrotingsruimte plaats kunnen vinden. Bij veronderstelde budgettaire krapte is inzet van begrotingsruimte voor de hand liggend, waarmee de positieve ontwikkeling van de algemene reserve onder druk kan komen te staan. Uit de nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2020-2024 B- 23, 07-10-20 blijkt dat de financiële beleidslijn over de inzet van de incidentele- en structurele begrotingsruimte stringenter wordt toegepast, zodra de minimale streefwaarde (1,0 -1,2) van het weerstandsvermogen wordt bereikt. Daarom wordt de notitie dynamische begrotingsmethodiek herijkt. Deze komt naar verwachting t/k naar de raad in november 2021.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Rapportage beheer en exploitatie Optisport (180)	27-05-20	07-10-20	De rapportage 2019 Beheer en exploitatie maatschappelijke accommodaties is t/k naar de raad B-4.19, 07-10-20. Bijlagen hiervan zijn het Sociaal Jaarverslag en het klanttevredenheidsonderzoek van Optisport.
422. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (186)	27-05-20	07-10-20	De Nota is t/k naar de raad, B-4.23, 07-10-20.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 12-11-20](#)