

## BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE OKTOBER 2020

De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W	17 november 2020
Verzonden aan raad	20 november 2020
In commissie	24 november 2020
In raadsvergadering	9 december 2020

### De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren	X	X	X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen	X	X	X	X

Geamendeerd: geen

### Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2020

De raad voornoemd,  
de griffier, de voorzitter,

### Inhoud

<b>Programma 1</b>	<b>Participatie en Ondersteuning</b>
<b>Programma 2</b>	<b>Bedrijvigheid en Bereikbaarheid</b>
<b>Programma 3</b>	<b>Woon- en Leefomgeving</b>
<b>Programma 4</b>	<b>Bestuur en interne dienstverlening</b>

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

[link naar totaaldashboard](#)

## 1. Participatie & Ondersteuning

### 112 Reïntegratie

#### Veranderopgave inburgering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave inburgering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van september is gemeld dat de coronacrisis weer is opgelaaid, waardoor het inzetten van re-integratie instrumenten weer onder druk kan komen te staan.

### 113 Maatschappelijke zorg

#### Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Passende maatschappelijke ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van september is gemeld dat de coronacrisis weer is opgelaaid, waardoor het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning weer onder druk kan komen te staan.

### 122 Sociaal-cultureel werk

#### Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van september is gemeld dat de coronacrisis weer is opgelaaid, waardoor de uitvoering van sportieve en culturele activiteiten weer onder druk is komen te staan.

### 123 Volksgezondheid en preventie

#### Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

#### Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------


**Financiën**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
<b>1.1 Zelfredzame inwoners</b>	- 8.715	- 8.984	-	-	- 8.984	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.570	- 2.640			- 2.640	
112 Reïntegratie	- 1.411	- 1.291			- 1.291	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.735	- 5.053			- 5.053	
<b>1.2 Sociale en vitale samenleving</b>	- 6.441	- 6.577	- 348	-	- 6.925	
121 Sportstimulering	- 270	- 125			- 125	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.534	- 1.488	- 348		- 1.836	<a href="#">4e coronamonitor</a>
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.637	- 4.963			- 4.963	
<b>1.3 Gemeentelijk vangnet</b>	- 34.178	- 34.748	- 100	-	- 34.848	
131 Inkomensvoorziening	- 2.428	- 3.006			- 3.006	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 31.750	- 31.742	- 100		- 31.842	<a href="#">4e coronamonitor</a>
<b>Totaal</b>	<b>- 49.334</b>	<b>- 50.309</b>	<b>- 448</b>	<b>-</b>	<b>- 50.757</b>	

**Indicatoren**



Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	173	193		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	55	52		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	12	17		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.027	1.096		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	238	271		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	36	35		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	1	2		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.150	1.853	1.895		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	566	550	547	Waarvan 62 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	553	596		maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	57	62		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	38	36		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	1		maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.300	2.517	2.542	**	maand

\*afgerond (hele getallen)

\*\* Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal

(week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



#### Wijziging planning onderwerpen LTA

#### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
122. Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen vanwege coronacrisis (1035)	n.v.t.	n.v.t.	Een voorstel voor een financiële compensatie voor lokale culturele voorzieningen die getroffen zijn door de coronacrisis, kan geagendeerd worden voor december.

## Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw

## Informatie college aan raad

### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

## Rubriek B

[Link naar rubriek B van 09-12-20](#)

## 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

### 211 Promotie economie

#### Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dorpspromotie (en evenementenstimulering)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Met in achtneming van de opdracht van de gemeenteraad is de afgelopen periode samen met de stakeholders vanuit de toeristische sector gewerkt aan het opzetten van een nieuwe structuur voor de promotie van Barneveld. Deze structuur zal begin volgend jaar aan de gemeenteraad worden gepresenteerd (was december).

## Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatiebevordering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

### Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B					

## 231 Verkeer

### Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid					<p>Gestart is met de uitvoering van de 'busbaan Barneveld Noord' (Valleilijn). De nieuwe bewegwijzering bij station Barneveld Noord is gerealiseerd.</p> <p>Er wordt gewerkt aan een ontwerp om de Van Domselaarstraat te verbeteren. De maatregelen zijn gericht op verbeteren van fietsveiligheid en oversteekbaarheid en bevinden zich in de participatiefase.</p> <p>De voorbereiding voor de aanleg van verlichting in abri's op bushaltes is gestart. Eveneens is gestart met de voorbereidingen van 2 buurtbushaltes aan de Postweg en KleinMoorst (de Glind).</p> <p>De aanleg van 2 verkeersplateaus op de Wildzoom en Jachtlaan en de aanpak van de Vellerselaan, waaronder de fietsoversteek, bevindt zich momenteel in de aanbestedingsfase. Uitvoering van beide projecten is beoogd begin 2021.</p> <p>De verkeersveiligheidsmonitor 2020 is gereed en in roulatie gebracht ter vaststelling en gaat in november ter kennisname naar de raad.</p> <p>Een voorstel voor de integrale aanpak van de verkeersveiligheid op de hoofdwegen en de realisatie van de doorgaande fietsroute door Voorthuizen verschijnt binnenkort.</p>

### Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid					<p>De regionale reactie met betrekking tot het Toekomstbeeld OV 2040 wordt op bestuurlijke niveau's besproken.</p> <p>De onderzoekresultaten van de zes kansrijke oplossingsrichtingen voor de MIRT Verkenning A1/A30 is afgerond en het proces van besluitvorming om te komen tot een voorkeursalternatief en een kostenverdeling loopt. Op 26 november 2020 neemt de Minister een besluit. Direct aansluitend worden de (direct betrokken) bewoners en de klankbordgroep geïnformeerd door middel van een e-mail en de belangstellende middels een nieuwsbrief. Vanuit Regio Foodvalley wordt een regionaal persbericht opgesteld.</p> <p>Het verkeerskundig onderzoek en het advies Hoevelakenseweg is door het college vastgesteld. Komende periode wordt de nieuwe inrichting van het kruispunt in samenwerking met stakeholders opgepakt.</p>

## Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
<b>2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat</b>	- 1.445	- 1.462	-	-	- 1.462	
211 Promotie economie	- 1.445	- 1.462			- 1.462	
<b>2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden</b>	- 102	2.264	-	-	2.264	
221 Economisch structuurbeleid	- 102	- 102			- 102	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	2.366			2.366	
<b>2.3 Bereikbaarheid</b>	- 2.603	- 2.738	- 115	-	- 2.853	
231 Verkeer	- 3.052	- 2.985			- 2.985	
232 Parkeren	449	246	- 115		131	<a href="#">4e coronamonitor</a>
<b>Totaal</b>	<b>- 4.149</b>	<b>- 1.937</b>	<b>- 115</b>	<b>-</b>	<b>- 2.052</b>	

## Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,6 %		Totaal aantal WW'ers in september 2020: 493 = 1,6% Landelijk 3,0, Foodvalley 2,2%	maand
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0			kwartaal
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	1.626			kwartaal
222	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal

## Wijziging planning onderwerpen LTA

### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Dorpspromotiebeleid (766)	27-05-20	09-12-20	Het dorpspromotiebeleid was geagendeerd voor december. Afronding kost naar verwachting meer tijd dan voorzien. Dan wordt het februari 2021.
211. Breedband Buitengebied (404)	05-02-20	09-12-20	Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten, zou er in het 4 <sup>e</sup> kwartaal een voorstel naar de raad gaan, waarin de financiën verder worden toegelicht en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Dit was geagendeerd voor december. Dit wordt februari. De benodigde informatie is nog niet ontvangen.
222 Thorbeckelaan-Zuid, fase 2 (326)	09-12-20	09-12-20	Het bestemmingsplan voor fase 2 was voorlopig geagendeerd voor december 2020. In december komt er een procesmemo t/k naar de raad.

231. Snelfietsroute Holzenbosch - Blankensgoed + maatregelen ontlasting Noord-Zuid verbinding (Voorthuizen) (599)	11-11-20	07-10-20	In oktober komt er een procesmemo t/k naar de raad. Dit wordt november.
231. Afwegingskader openbare (particuliere) wegen (727)	18-03-20	09-12-20	Er moet inzicht komen in de omvang, het gebruik en de toestand van de particuliere wegen en de noodzaak om al deze wegen al dan niet openbaar te maken/houden. Er wordt een afwegingskader opgesteld om af te wegen wanneer een weg wel/niet openbaar moet zijn/worden en zo ja welke procedures en kosten hieraan zijn verbonden. Een voorstel hiervoor was vooralsnog geagendeerd voor december 2020. Dit wordt een collegebesluit dat t/k naar de raad gaat (in december). Eventuele financiële consequenties hiervan worden in de maandrapportage opgenomen.
231. Voorstel onderzoek westelijke rondweg Barneveld (932)	27-05-20	14-10-20	De agendacommissie heeft ermee ingestemd de raad in een niet-openbare bijeenkomst te informeren. Deze zou op 14 oktober plaats vinden. I.v.m. corona wordt dit gewijzigd. Nieuwe datum wordt gepland.

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw  
N.v.t.

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

##### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 09-12-20](#)

#### Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
<b>Bedrijventerrein</b>										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.176	4,26 ha		- 314	- 265	-	314		2023
800008 - Briellaerd Noord	3	1.218	-	0,04 ha	- 883	- 883	-	883		2020
800020 - Harselaar Centraal	3	14.749	0,22 ha		- 14.632	- 14.632	-	14.632		2020



800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	1.771	2,60 ha	0,03 ha	3.686	3.308	-		2021
800031 - Harselaar West West	3	- 354	0,03 ha	0,03 ha	3	3	-		2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.245	0,83 ha		- 859	- 883	-	859	2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegeveeg	2	1.554	0,77 ha	0,11 ha	- 717	- 739	-	717	2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.465	8,80 ha		6.904	6.822	-		2029
<b>Totaal IEGG - Bedrijventerreinen</b>		<b>32.824</b>	<b>17,51 ha</b>		<b>- 6.812</b>	<b>- 7.269</b>	<b>-</b>	<b>17.405</b>	<b>-</b>

#### Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

### 3. Woon- en Leefomgeving

#### 311 Volkshuisvesting

##### Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Opstellen Woonvisie 2021-2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### 312 Grondexploitatie woningen

##### De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De voorovereenkomst met Van de Mheen over de verdere ontwikkeling van de Burgt wordt ondertekend. Het plan Woudse Erven I ligt van 30 oktober tot 11 december 2020 ter inzage. Vaststelling kan conform raadschema niet eerder dan 7 maart (i.p.v. februari) 2021 plaats vinden.

#### Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het woonrijpmaken van de wijk ligt op schema.

## Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het ontwerp bestemmingsplan is in voorbereiding en zal in november ter inzage gelegd. Agendering bestemmingplan in februari/maart (i.p.v. december).

## 321. Veiligheid

### High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De activiteiten tijdens de jaarlijkse week van de Veiligheid (5-11 oktober) zijn wegens de corona crisis last minute geannuleerd.

## Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De overlast situaties hebben we, samen met de verschillende ketenpartners, goed op kunnen pakken door middel van het voeren van gesprekken tussen de verschillende partijen.

## Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanaf 1 oktober 2020 is de gemeente Barneveld aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Binnenkomende meldingen worden integraal (politie/justitie) besproken en opgepakt. Een geplande integrale controle, eind oktober 2020, is verschoven in verband met de verscherpte corona maatregelen.

## Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Horeca en uitgaan in Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Horecaondernemers zijn vrijgesteld van de kosten voor precario, verruiming sluitingsuur en gevelzitplaatsen vanaf de eerste lockdown.</p> <p>Per 1 juni mocht de horeca weer open en hebben we ervoor gezorgd dat zo'n 50 ondernemers hun terras konden verruimen. De pilot verruiming terrastijden is een maand later gestart (1 juni) en geëindigd met de verplichte sluiting op 14 oktober. Om de effecten van de pilot objectief te meten wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd door middel van enquêtes. Het totale onderzoek bestaat naast de enquête onder horecaondernemers uit enquêtes onder bewoners en het uitgaanspubliek en een analyse van cijfers van de politie en de gemeente. De gemeenteraad zal in het eerste kwartaal van 2021 besluiten of de verruiming van de terrastijden definitief wordt.</p> <p>Als het winterterrasseizoen weer begint en de horeca weer open mag, worden tenten (bouwwerken) bij horecagelegenheden tijdelijk vergund tot 1 november 2021.</p>
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

**Digitale criminaliteit**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale criminaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Om jongeren bewust te maken van digitale misdrijven is er een 'serious game' ontwikkeld: Cyber24. In oktober heeft de gemeente de middelbare scholen een brief gestuurd dat de game is opgenomen in het lesaanbod van Halt. De bedoeling is dat scholen Cyber24-les opnemen in hun lesaanbod van 2021.

**322 Groen**

**Duurzame groenstructuur**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**323 Begraven**

**Uitbreiding begraafplaats De Plantage**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**324 Afvalinzameling en -verwerking**

**Afvalbeleid**

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Afvalbeleid					<p>Met de 25 deelnemende verenigingen die oud papier inzamelen is de afgelopen maanden een nieuwe samenwerking opgezet. Zo zijn nieuwe activiteiten bedacht op het gebied van afval en grondstoffen die bijdragen aan de doelstellingen uit de Strategienota. Daarmee kunnen de verenigingen een vergoeding verdienen. Daarnaast wordt de uitvoering van de activiteiten opengesteld voor alle verenigingen in de gemeente Barneveld. Een voorstel voor een nieuwe samenwerkingsregeling met verenigingen rondom minder afval, is geagendeerd voor december.</p>
-------------	--	--	--	--	--

### 325 Riolering & water

#### Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte					<p>Het project groene schoolpleinen wordt voortvarend opgepakt met de komst van een projectleider. Alle scholen zijn op de hoogte gesteld van het project en de projectleider. Er zijn inmiddels contacten gelegd met enkele scholen die al concrete plannen hebben. Tegelijk wordt een plan van aanpak opgesteld met de werkwijze om te komen tot groenere schoolpleinen en bewustwording rondom klimaatadaptatie. Dit plan wordt begin 2021 door ons college vastgesteld.</p> <p>Het Regionaal Adaptatie Plan (RAP), opgesteld door de Manifest-regio, is door het college vastgesteld. Op 10 november 2020 wordt een toelichtende webinar voor bestuurders georganiseerd. Het RAP wordt bekrachtigd op de Regionale Klimaatop op 4 december 2020.</p> <p>In de kaderstellende notitie Gemeentelijk Rioleringsplan (zie speerpunt Waterbeleid) is voorgesteld extra budget vrij te maken voor klimaatadaptieve maatregelen bij reguliere herinrichtingsprojecten of (groot) onderhoud.</p> <p>Recent is de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie gepubliceerd. De regeling vloeit voort uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Lokale en regionale (RAP) klimaatadaptieve projecten komen in aanmerking voor subsidie (maximaal 1/3 van de kosten). Het Platform Water Vallei en Eem coördineert de aanvraag en stelt daartoe een regionaal maatregelenpakket op. De regeling is van kracht in de jaren 2021-2023, de uitvoering kan tot 2028.</p> <p>Er is veel animo voor de subsidieregeling vasthouden regenwater die in juli van kracht is geworden. Er is een flyer over de regeling in voorbereiding.</p>

### Waterbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Waterbeleid



*Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026:*  
De kaderstellende notitie is op 29 oktober 2020 behandeld in de Commissie Grondgebied. Vragen met betrekking tot de stijging van het tarief van de rioolheffing met 2,5 % voor het treffen van klimaatadaptieve maatregelen in integrale projecten zijn beantwoord. De raad heeft op 12 november met het voorstel 'kaderstellende notitie GRP' ingestemd.

*Platform Water Vallei en Eem:*  
Het College heeft de Gemeenteraad geadviseerd toestemming te verlenen tot het aangaan van de Centrumregeling.

*Masterplan basisrioleringsplannen:*  
Het masterplan is in concept gereed en wordt binnenkort definitief gemaakt.

*Basisrioleringsplannen Harselaar en Voorthuizen:*  
De voorgestelde rioolmaatregelen in Harselaar vinden grotendeels plaats op particulier terrein. De overeenkomsten met particulieren zijn nog in onderzoek en het is op dit moment nog niet duidelijk of dit tot het beoogde resultaat zal leiden. Gezien de sterke interactie van de afvalwaterstromen vanuit Harselaar met de vrijvervalriolering in Barneveld wordt er over gedacht om in 2021 Harselaar (als ook de kern Barneveld) in zijn geheel door te rekenen. Het basisrioleringsplan van Voorthuizen bevindt zich in de afrondende fase. Met de maatregelen die daaruit voortvloeien wordt in 2021 een aanvang gemaakt.

*Rioolmaatregelen Garderen:*  
Maatregelen uit de optimalisatiestudie met het waterschap zijn dit jaar afgerond. In een nieuw op te stellen basisrioleringsplan zal het effect van deze maatregelen worden bekeken en zullen eventuele verdere rioolmaatregelen worden bepaald.

*Verbeterplan / rioolmaatregelen Zwartebroek:*  
De projectopdracht is opgesteld en de rioolmaatregelen worden verder uit gewerkt.

*Afkoppelen Nairacstraat en Lijsterstraat:*  
De geraamde budgetten voor deze projecten vloeien terug in de voorziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Realisatie van deze projecten vindt alsnog plaats zodra zich kansen voordoen om mee te liften met andere ontwikkelingen in de openbare ruimte onder het motto: "werk met werk maken".

## 326 Milieu & ruimtelijke ordening

### Energievisie

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Energievisie



### Regionale Energie Strategie

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Regionale Energie Strategie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

### Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Warmtevisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Memo geothermie zal begin 2021 naar de raad gaan i.p.v. oktober/november 2020. Er is door EBN ruwe data beschikbaar gesteld in september over de eerste onderzoekslijn nabij Barneveld. Deze behoeven een interpretatieslag. Deze gegevens komen op zijn vroegst eind 2020/begin 2021 beschikbaar.

### Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Windvisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingsvisie Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De herziene Startnotitie en procesontwerp (inclusief terugblik Strategische Visie) is geagendeerd voor feb/ maart 2021.

### Centrumgebied Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Voorhuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In oktober heeft de tweede bijeenkomst met de kopgroep plaats gevonden. In deze bijeenkomst zijn drie varianten besproken voor de herontwikkeling van het centrumgebied. Deze varianten zullen verder uitgewerkt worden en gepresenteerd worden tijdens de brede dorpsessie. Deze sessie was gepland voor medio november, maar is als gevolg van de corona enigszins vertraagd. De planning is om de dorpsessie in een digitale vorm in december te organiseren. Voor de eindplanning van de visie heeft dit vooralsnog geen gevolgen.

### Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Uitvoering Regiodeal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Regiodeal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 327 Wegen

#### Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 332 Huisvesting onderwijs

#### Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 335 Sportaccommodaties

#### Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Een voorstel voor een voorbereidingskrediet van € 250.000 voor de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor de verhuizing van fietscrossclub Flying Bikes is geagendeerd voor december.

### 336 Overige accommodaties

#### Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen  
kleine kernen



In oktober is dorps huis De Eng in Voorthuizen opgeleverd.

De raad heeft ingestemd met de verbetering van rouwcentrum De Plantage door renovatie en uitbreiding, vervanging van inrichting en tuinaanpassing en hiervoor krediet beschikbaar gesteld. Hiermee is de voorbereiding gestart. Uitvoering is voorzien in de 2e helft van 2021.

#### Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
<b>3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)</b>	- 357	253	-	-	- 327	
311 Volkshuisvesting	- 357	- 327			- 327	
312 Grondexploitatie woningen	-	581				
<b>3.2 Aantrekkelijke leefomgeving</b>	<b>- 18.048</b>	<b>- 18.180</b>	<b>- 206</b>	<b>-</b>	<b>- 18.386</b>	
321 Veiligheid	- 5.038	- 5.048	- 41		- 5.089	<a href="#">4e coronamonitor</a>
322 Groen	- 3.367	- 3.337	- 90		- 3.427	<a href="#">Budgetbijstelling BOR</a>
323 Begraven	147	147	- 200		- 53	<a href="#">Budgetbijstelling BOR</a>
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.753	1.745	155		1.900	<a href="#">Budgetbijstelling BOR</a>
325 Riolering & water	1.095	1.050	-		1.050	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.156	- 5.259	- 30		- 5.289	<a href="#">Budgetbijstelling BOR</a>
327 Wegen	- 6.605	- 6.601			- 6.601	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 878	- 878			- 878	
<b>3.3 Adequate voorzieningen</b>	<b>- 16.804</b>	<b>- 16.528</b>	<b>- 171</b>	<b>-</b>	<b>- 16.699</b>	
331 Publiekszaken	- 99	45	- 155		- 110	<a href="#">4e coronamonitor</a>
332 Huisvesting onderwijs	- 6.963	- 6.829			- 6.829	
333 Bibliotheek	- 1.041	- 1.027			- 1.027	
334 Kunst en cultuur	- 2.111	- 2.091			- 2.091	
335 Sportaccommodaties	- 4.837	- 4.873			- 4.873	
336 Overige accommodaties	- 1.016	- 1.016	- 16		- 1.032	<a href="#">4e coronamonitor</a>
337 Speelvoorzieningen	- 739	- 739			- 739	
<b>Totaal</b>	<b>- 35.209</b>	<b>- 34.455</b>	<b>- 377</b>	<b>-</b>	<b>- 35.413</b>	

#### Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	3.260			kwartaal
	312	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2020	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2020 geleverde m2 grond	nvt	11.141			kwartaal



312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	94		kwartaal
-----	---	-----	----	--	----------

### Wijziging planning onderwerpen LTA

#### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Oostbroek (602)	22-04-20	09-12-20	Was geagendeerd voor december. In de maandrapportage van september is al gemeld dat dit februari/maart wordt, omdat het ontwerp bestemmingsplan nog ter inzage gelegd moet worden (november). Agenderen voor december daardoor niet haalbaar; dit wordt februari (indien geen zienswijzen worden ingediend).
312. Bestemmingsplan Verbindingsweg (603)	22-04-20	09-12-20	Bestemmingsplan voor het werklandschap was geagendeerd voor december 2020. Volgens de berekening leidt het plan tot een substantiële overschrijding van de maximaal toegestane stikstofdepositie. Via diverse kanalen zijn we op zoek naar een oplossing hiervoor, maar deze is niet op korte termijn te verwachten. Vooralsnog agenderen voor september 2021.
326. Functieveranderingsbeleid (719)	18-03-20	09-12-20	De Jaarlijkse voortgangsrapportage zou in 2020 naar verwachting in december naar de raad komen. Dit wordt naar verwachting het 2 <sup>e</sup> kwartaal van 2021. Binnenkort komt er meer duidelijkheid over de planning. Het functieveranderingsbeleid is regionaal beleid. De bedoeling is het functieveranderingsbeleid te evalueren voor alle gemeenten die verbonden zijn met dit beleid. Deze evaluatie moet ook leiden tot inzicht in de ruimte die er is voor beleidssynchronisatie met de Utrechtse gemeenten in de regio's Foodvalley en Amersfoort. In november wordt het plan van aanpak hiervoor in regioverband gepresenteerd.
326. Opfrissen Strategische Visie (951)	n.v.t.	09-12-20	De notitie 'terugblik Strategische Visie' en 'opgaven voor de Omgevingsvisie' zou eind 2020/begin 2021 ter kennisname naar de raad komen. Dit is gewijzigd. De gewijzigde inzichten van de Strategische Visie worden geïntegreerd in de op te stellen Omgevingsvisie. Hiervoor komt geen separaat document. Via de raadsbijeenkomsten over de Omgevingswet worden de raadsleden bij dit proces betrokken.
326. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	07-10-20	Uit het memo Stand van zaken centrumvisie Voorthuizen blijkt dat de raad betrokken wordt bij het proces om te komen tot een centrumvisie. De planning is de centrumvisie eind 2020/begin 2021 gereed te hebben, waarna deze ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Dit kan geagendeerd worden voor februari 2021. De coronamaatregelen kunnen gevolgen hebben voor de planning.

334. Jaarrekening Schaffelaartheater (65)	08-07-20	11-11-20	De Jaarrekening MTB gaat jaarlijks t/k naar de raad. Deze moet nog in de aandeelhouders-vergadering van oktober vastgesteld worden. Daarna komt de Jaarrekening t/k naar de raad. <i>N.B. Dit is inmiddels het geval, B-3.2, 09-12-20.</i>
327. Nota openbare verlichting (61)	22-04-20	09-12-20	Het beleidsplan openbare verlichting is geagendeerd voor december 2020.
335. Woningtarief OZB voor (buiten)sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang (68)	18-03-20	09-12-20	In de commissie Bestuur van 24 september 2019, is, bij de bespreking van de reactie van het college om de uitvoering van de bij de Programmabegroting aangenomen motie (nr. 18), om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang het woningtarief voor de OZB te berekenen, aan te houden, toegezegd dat, met inachtneming van de intentie achter de motie, geïnventariseerd zal worden welke subsidierelaties er zijn en geïnventariseerd zal worden wat er mogelijk is.  Eerst wordt de huidige situatie in beeld gebracht en worden mogelijke scenario's met (financiële en juridische) consequenties geschetst, waarna besluitvorming plaats kan vinden. Deze notitie komt t/k naar de raad in december 2020.
335. Voorstel Flying bikes/Hanzeweg (1036)	n.v.t.	n.v.t.	De raad wordt gevraagd een voorbereidings-krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen uit de incidentele begrotingsruimte voor de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor de verhuizing van fietscrossclub Flying Bikes. Dit budget is benodigd voor de planvorming voor zowel de nieuwe locatie als de vrijkomende locatie. Dit raadsvoorstel kan geagendeerd worden voor december.
336. Accommodatiebeleid (1033)	n.v.t.	09-12-20	In de Programmabegroting 2021 is gemeld dat we via het opstellen van accommodatiebeleid sturing willen geven aan het gebruik van en de vraag naar (nieuwe) accommodaties (voor sport en cultuur). Een PvA hiervoor zou eind 2020 t/k naar de raad gaan. Dit wordt februari 2021. Hiervoor wordt een participatietraject gevolgd. Het PvA wordt met stakeholders opgesteld.

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Woudse Erven (837)	22-04-20	03-02-21	Was geagendeerd voor februari 2021. Dit wordt maart; het plan ligt t/m 11 december ter inzage.

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
326. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	07-10-20	Het memo Stand van zaken centrumvisie Voorthuizen is t/k naar de raad, B-3.8, 12-11-20.

## Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

## Rubriek B

- [Link naar rubriek B van 09-12-20](#)

## Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
<b>Woningbouw</b>										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-	-	681	681	-	-	-	2022
800010 - Veller I	3	2.957	-	-	- 3.150	- 3.150	-	3.150	-	2020
800011 - Veller II	3	793	0,12 ha	0,06 ha	- 1.079	- 1.079	-	1.079	-	2020
800024 - Holzenbosch I	3	309	3,55 ha	0,28 ha	3.519	2.644	-	-	-	2022
800025 - Holzenbosch II	2	2.061	2,06 ha	-	1.634	1.635	-	-	-	2024
800033 - Puurveen	4	- 81	0,16 ha	0,16 ha	6	77	-	-	-	2020
800043 - Bloemendal	2	35.500	25,96 ha	-	5.876	6.154	-	-	-	2029
800045 - Verbindingsweg	2	5.105	1,72 ha	-	- 3.835	- 4.068	-	3.834	-	2024
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	4.643	2,64 ha	-	867	954	-	-	-	2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	3	- 25	-	-	- 109	- 109	-	109	-	2020
800073 - Herontwikkeling Iepen Hof 29	3	- 1.187	0,42 ha	0,40 ha	819	937	-	-	-	2021
800074 - De Enk	3	- 435	-	-	213	235	-	-	-	2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	160	0,20 ha	-	1	331	-	-	-	2021
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	3	241	0,18 ha	0,14 ha	32	46	-	-	-	2020
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 696	-	-	199	200	-	-	-	2020
<b>Totaal IEGG - Woningbouw</b>		<b>49.446</b>	<b>37,01 ha</b>		<b>5.674</b>	<b>5.488</b>	<b>-</b>	<b>8.172</b>	<b>-</b>	

## Toelichting

800024 - Holzenbosch I - naar aanleiding van een analyse op de staartposten in dit project, vallen de kosten € 340.000 lager uit dan in voorgaande rapportage gemeld. Hierdoor neemt het verwachte resultaat op eindwaarde ook met € 340.000 toe.

## Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

#### 4. Bestuur en interne dienstverlening

##### 411 Raad

##### Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie in een netwerksamenleving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### 412 B&W

##### Rechtmatigheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Rechtmatigheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### 422 Ondersteuning organisatie

##### Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Public Affairs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Public Affairs



1. Er is ingezet op de behartiging van de belangen door actief te participeren in het toekomstbeeld OV 2040. Hierbij is onder andere aandacht gevraagd voor het belang van het realiseren van een IC-stop bij Barneveld-noord en het realiseren van een regiosprinter tussen Barneveld-Noord en Apeldoorn.

2. A1 corridor: Mede dankzij de inzet van Barneveld is er een kwartiermakersgroep gerealiseerd die zich gaat bezig houden met de ontwikkeling van de A1 corridor. Aan deze groep nemen o.a. vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, de regio Cleantech als de Regio Amersfoort deel. Daarnaast heeft er begin oktober met betrekking tot het A1 corridor concept een werkbezoek plaatsgevonden met tweede kamerleden, gedeputeerden en lokale overheden.

3. Barneveld heeft namens de regio FoodValley input geleverd voor de verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Dit heeft er in geresulteerd dat FoodValley in meerdere programma's wordt genoemd.

## Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Organisatieontwikkeling



Uit de Programmabegroting 2021 blijkt dat we in 2021 een organisatieonderzoek starten en gesprek aangaan over inrichting, aansturing en functioneren van bestaande structuren, met een analyse van inrichting en organisatie. Samen met het rekenkamercommissieonderzoek (schaalsprong/groei Barneveld), willen we, als één van de resultaten van dit proces, een route en arrangement in- en aangaan om de formatie in een betere verhouding te brengen met de opgaven, ontwikkelingen en ambitie van de gemeente.

## Financiën

### Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
<b>4.1 Bestuur</b>	- 2.247	- 2.278	-	-	- 2.278	
411 Raad	- 900	- 912			- 912	
412 B&W	- 898	- 919			- 919	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 448	- 448			- 448	
<b>4.2 Interne dienstverlening</b>	- 21.031	- 22.113	- 235	-	- 22.348	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.135	- 1.131			- 1.131	
422 Ondersteuning organisatie	- 19.897	- 20.982	- 235		- 21.217	<a href="#">4e coronamonitor</a>
<b>4.3 Algemene dekkingsmiddelen</b>	106.048	106.553	734	-	107.287	
431 Treasury	5.079	5.079			5.079	
432 Belastingen	16.980	16.772			16.772	
433 Algemene uitkering	83.000	83.015			83.015	
434 Overige baten en lasten	- 253	443	734		1.177	<a href="#">4e coronamonitor - aanwending stelpost corona</a>
436 Werken voor derden	1.242	1.244			1.244	
<b>Totaal</b>	<b>82.770</b>	<b>82.161</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>82.660</b>	

### Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2020	2021	2022	2023
Structurele begrotingsruimte	- 302	1.401	1.042	491
Incidentele begrotingsruimte	323	212	295	350
<b>Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage</b>	<b>21</b>	<b>1.613</b>	<b>1.337</b>	<b>841</b>
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 309	-	-	-
<b>Begrotingsresultaat geactualiseerd</b>	<b>- 288</b>	<b>1.613</b>	<b>1.337</b>	<b>841</b>

### Overzicht financiële mutaties

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

De meerjarenprognose is met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 geactualiseerd en wordt vanaf de maandrapportage van november 2020 opgenomen. De maandrapportage van oktober heeft geen gevolgen voor de meerjarenprognose.

### Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)	+ 900	+ 695	+ 757	Bevolkingsgroei tot en met oktober 2020	maand

### Wijziging planning onderwerpen LTA

#### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Organisatieonderzoek (1037)	N.v.t.	N.v.t.	In de paragraaf bedrijfsvoering van de ontwerp-Programmabegroting 2021 is gemeld dat we in 2021 een organisatieonderzoek starten en gesprek aangaan over inrichting, aansturing en functioneren van bestaande structuren, met een analyse van inrichting en organisatie. Samen met het rekenkamercommissie onderzoek (schaalsprong/groei Barneveld), willen we een route en arrangement in- en aangaan om de formatie in een betere verhouding te brengen met de opgaven, ontwikkelingen en ambitie van de gemeente. De raad wordt hier over geïnformeerd, naar verwachting de 2 <sup>e</sup> helft van 2021.

### Informatie college aan raad

#### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

N.v.t.

**Afgedane moties en toezeggingen**

*Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.*

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	422	1020	De raad informeren welke diensten de gemeente Barneveld verricht voor de gemeente Scherpenzeel	17-06-20	07-10-20	Dit overzicht is op 19-10-20 naar de raads(commissee)leden gemaald.Het is bij de ambtelijke reactie op het brondocument van de provincie gevoegd.

**Rubriek B**

[Link naar rubriek B van 09-12-20](#)