

## BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE NOVEMBER 2020

De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W 05 januari 2021  
Verzonden aan raad 08 januari 2021  
In commissie 19 januari 2021  
In raadsvergadering 3 februari 2021

### De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren	X		X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen		X	X	X

Geamendeerd: geen

### Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2021

De raad voornoemd,  
de griffier, de voorzitter,

### Inhoud

**Programma 1** Participatie en Ondersteuning  
**Programma 2** Bedrijvigheid en Bereikbaarheid  
**Programma 3** Woon- en Leefomgeving  
**Programma 4** Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

[link naar totaaldashboard](#)

## 1. Participatie & Ondersteuning

### 112 Reïntegratie

#### Veranderopgave inburgering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave inburgering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De ingangsdatum van de Nieuwe wet inburgering is verschoven naar 1 januari 2022. Het jaar 2021 gebruiken we voor de voorbereiding en implementatie van deze nieuwe wet.

#### Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de opgelaaide coronacrisis is het inzetten van re-integratie instrumenten onder druk komen te staan.

### 113 Maatschappelijke zorg

#### Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Passende maatschappelijke ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de opgelaaide coronacrisis staat het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning zwaar onder druk.

### 122 Sociaal-cultureel werk

#### Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de coronacrisismaatregelen zijn sportieve en culturele activiteiten nauwelijks mogelijk.

### 123 Volksgezondheid en preventie

#### Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

#### Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------


**Financiën**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
<b>1.1 Zelfredzame inwoners</b>	- 8.715	- 8.984	- 365	-	- 9.349	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.570	- 2.640			- 2.640	
112 Reïntegratie	- 1.411	- 1.291			- 1.291	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.735	- 5.053	- 365		- 5.418	<a href="#">budgetbijstelling sociaal domein</a>
<b>1.2 Sociale en vitale samenleving</b>	- 6.441	- 6.577	-	-	- 6.577	
121 Sportstimulering	- 270	- 125			- 125	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.534	- 1.488			- 1.488	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.637	- 4.963			- 4.963	
<b>1.3 Gemeentelijk vangnet</b>	- 34.178	- 34.748	2	-	- 34.746	<a href="#">budgetbijstelling sociaal domein (€ 86.000)</a>
131 Inkomensvoorziening	- 2.428	- 3.006	187		- 2.819	<a href="#">liquidatiemonitor Permar (€ 101.000)</a>
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 31.750	- 31.742	- 185		- 31.927	<a href="#">budgetbijstelling sociaal domein</a>
<b>Totaal</b>	<b>- 49.334</b>	<b>- 50.309</b>	<b>- 363</b>	<b>-</b>	<b>- 50.672</b>	

**Indicatoren**



Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	193	216		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	52	50		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	17	19		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.096	1.179		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	271	301		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	35	34		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	2	2		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.150	1.895	1.951		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	566	547	546	Waarvan 60 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	596	653		maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	62	69		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	36	37		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	1	4		maand

132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.300	2.542	2.564	**			maand
-----	---	-------	-------	-------	----	--	--	-------

\*afgerond (hele getallen)

\*\* Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal (week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw  
N.v.t.

#### Informatie college aan raad

#### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
123. Actieplan tegen alcohol in het verkeer: jaarlijkse monitoring (892)	08-07-20	12-11-20	De tussenevaluatie is t/k naar de raad, B-1.22, 09-12-20.
123. Memo Kinderombudsman (1007)	n.v.t.	07-10-20	Het college is gevraagd de raad een memo, n.a.v. brief A-3, 05-02-20, te sturen, die in een volgende commissie kan worden geagendeerd. Brief A-8, 05-02-20 (jeugdzorg) en B-1.8, 18-03-20 (leerplichtverslag) kunnen hierbij worden betrokken. Dit memo is t/k naar de raad, B-1.8, 09-12-20.

#### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 03-02-21](#)

## 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

### 211 Promotie economie

#### Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dorpspromotie (en evenementenstimulering)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het Dorpspromotiebeleid is vooralsnog geagendeerd voor februari.

#### Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatiebevordering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme is t/k naar de raad, B-2.8, 03-02-21. Dit wordt elke 2 jaar geëvalueerd.

## 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

### Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Was voorsnog geagendeerd voor februari 2021. Dit is niet meer haalbaar. Wat de planning wel wordt is onzeker omdat de oplossingsrichting t.a.v. de stikstofdepositie nog verschillende kanten op kan gaan. Dit blijft een risico. Afhankelijk daarvan zullen we nog e.e.a.aan onderzoek moeten doen en updaten om het bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Voorsnog uitgaan van oktober 2021.

## 231 Verkeer

### Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het GVVP-maatregelenpakket 2021 is begin december vastgesteld en gaat ter kennisname naar raad.</p> <p>Op de Schaepsmarkt wordt per 1 februari 2021 een (brom)fietsparkeerverbodzone ingesteld, zoals bij station centrum al werkt.</p> <p>Voor een gedeelte van de Amersfoortsestraat en Schoutenstraat wordt in januari 2021 een 30 km/uur-regiem ingesteld.</p> <p>De Verkeersveiligheidsmonitor 2019-2020 is ter kennisname naar de raad, B-2.6, 03-02-21.</p> <p>De centrale bushalte in De Glind is gereed (metabri), evenals de tijdelijke bushaltes aan de Doctor Willem Dreeslaan in Barneveld.</p> <p>De voorbereidingen voor de uitbreiding van de rijwielstalling Barneveld-Zuid zijn gestart. Naar verwachting zal de stalling in het derde kwartaal van 2021 in gebruik genomen kunnen worden.</p> <p>Voorstel voor integrale aanpak van doorgaande wegen door Voorthuizen is ter kennisname naar de raad, B-2.4, 03-02-21.</p> <p>Naar aanleiding van de verkeersonveiligheid op de Van Hogendorpplan wordt in samenwerking met bewoners de overlast van haal-breng-gedrag (parkeren) en snelheid autoverkeer aangepakt (brede aanpak).</p> <p>Na de publicatie van het voorstel voor de 30 km zones aan de Wildzoom, Jachtlaan en Vellerselaan in januari 2021 worden de verkeersborden geplaatst.</p> <p>Een update van de wegenlegger is voor externen beschikbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis.</p>

## Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



De reactie met betrekking tot het Toekomstbeeld OV 2040 is op bestuurlijke niveaus (regio en Provincie) besproken.

Per 13 december a.s. start de nieuwe ov-concessie IJssel-Vecht.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de aanpassing van de toegangsweg van station Barneveld-Noord gestart, voor een betere bereikbaarheid van dit station.

De bewegwijzering in en rondom Transferium Barneveld Noord is gereed.

De minister van IenW heeft tijdens het BO-MIRT op 26 november jl. een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor een oplossingsrichting. Dit is een tussenstap in de besluitvorming, omdat er nog een onderzoek loopt naar maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De verwachting is dat begin 2021 het voorkeursalternatief van de A1-A30 kan worden vastgesteld.

Voor de doortrekking van de Oostelijke Rondweg is het concept van de 1e fase Milieueffectrapportage door het ingenieursbureau Arcadis opgeleverd. De onderzoeksresultaten en de inhoud van het zeer uitgebreide rapport worden de komende periode in afstemming met de gemeente Ede beoordeeld. Vervolgens gaat Arcadis aan de slag met het verwerken van de opmerkingen en er wordt zo nodig aanvullend onderzoek gedaan. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2021 een afgerond eerste fase MER rapport ligt, dat onderdeel is van het maken van de keuze voor een voorkeurstracé. Bij de afweging wordt naast de milieueffecten ook rekening gehouden met kosten en bestuurlijke afwegingen. Ook inwoners van Barneveld kunnen hier nog op reageren.

## Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
<b>2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat</b>	- 1.445	- 1.462	-	-	- 1.462	
211 Promotie economie	- 1.445	- 1.462			- 1.462	
<b>2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden</b>	- 102	2.264	-	-	2.264	
221 Economisch structuurbeleid	- 102	- 102			- 102	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	2.366			2.366	
<b>2.3 Bereikbaarheid</b>	- 2.603	- 2.738	-	-	- 2.738	
231 Verkeer	- 3.052	- 2.985			- 2.985	
232 Parkeren	449	246			246	
<b>Totaal</b>	<b>- 4.149</b>	<b>- 1.937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1.937</b>	

## Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
----	--------------	------	---------------	----------------	-------------	------------------

221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,6 %	1,6%	Totaal aantal WW'ers in november 2020: 484 = 1,6% Landelijk 3,0, Foodvalley 2,1%	maand
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	2.626	14.925	Verkoop hotelkavel Thorbeckelaan Zuid, 1 kavel project Harselaar-Zuid F1a en 1 kavel project Achterveldseweg	kwartaal
222	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

### Wijziging planning onderwerpen LTA

#### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Breedband Buitengebied (404)	05-02-20	03-02-21	Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten komt er een voorstel naar de raad, waarin de financiën verder worden toegelicht en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Dit is geagendeerd voor maart i.p.v. februari 2021.
222. Bestemmingsplan Harselaar-Zuid (29)	09-12-21	03-02-21	Was vooralsnog geagendeerd voor februari 2021. Dit is niet meer haalbaar. Wat de planning wel wordt is onzeker omdat de oplossingsrichting nog verschillende kanten op kan gaan, afhankelijk daarvan zullen we nog e.e.a. aan onderzoek moeten doen en updaten om het bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Vooralsnog uitgaan van oktober 2021.
231. Afwegingskader openbare (particuliere) wegen (727)	18-03-20	09-12-20	Een memo particuliere wegen zou t/k naar de raad in december. Dit wordt januari. Eventuele financiële consequenties hiervan worden in de maandrapportage opgenomen.
231. Oostelijke rondweg (15)	n.v.t.	n.v.t.	Naar verwachting komt er eind januari informatie over het proces Oostelijke Rondweg t/k naar de raad.
232. Notitie Parkeerregulering (17)	03-02-21	03-02-21	Waar fysiek parkeren mogelijk is, is onderdeel van de Centrumvisie Barneveld centrum, geagendeerd voor maart 2021 (onderwerp 242).  Hoe dit te faciliteren komt in de Notitie Parkeerregulering Barneveld Centrum. Deze notitie gaat in op onder andere betaalgemak en invulling van het parkeerbeheer. Consequenties voor CPS worden hierin meegenomen. Dit was geagendeerd voor februari 2021. Dit wordt een notitie in april, die t/k naar de raad gaat. De resultaten van het 'onderzoek parkeerkosten', dat in uitvoering van de op 12 november 2020 aangenomen motie (zie Motie 1040) wordt uitgevoerd, worden hierin meegenomen.

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw N.v.t.



## Informatie college aan raad

### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Uitvoeringsprogramma Visie toerisme en recreatie 2030 (21)	n.v.t.	09-12-20	Het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2030 is t/k naar de raad, B-2.8, 03-02-21. Dit wordt elke 2 jaar geëvalueerd. Deze evaluatie komt t/k naar de raad (in februari 2023).
222 Thorbeckelaan-Zuid, fase 2 (326)	09-12-20	09-12-20	Memo Stand van zaken planontwikkeling Thorbeckelaan-Zuid is t/k naar de raad, B-3.13, 09-12-20.
231. Verkeersveiligheidsmonitor (267)	11-11-20	11-11-20	Verkeersveiligheidsmonitor 2020 is t/k naar de raad, B-2.6, 03-02-21.
231. Snelfietsroute Holzenbosch - Blankensgoed + maatregelen ontlasting Noord-Zuid verbinding (Voorthuizen) (599)	11-11-20	09-12-20	Het memo Aanpak doorgaande wegen binnen bebouwde kom Voorthuizen is t/k naar de raad, B-2.4, 03-02-21. Daaruit blijkt dat er in het 1 <sup>e</sup> kwartaal van 2021 een plan van aanpak wordt opgesteld, waarna een haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in (o.a.) het aanvullend benodigde budget. Dit vormt de basis voor een go/no go-moment dat onderdeel is van een collegebesluit in het eerste kwartaal van 2021.
231. GVVP-maatregelenpakket (14)	11-11-20	11-11-20	Het GVVP maatregelenpakket 2021 is t/k naar de raad, B-2.24, 03-02-21.

### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

N.v.t.

### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 03-02-21](#)

## Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
<b>Bedrijventerrein</b>										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.176	4,26 ha		- 314	- 292	- 27	314		2023
800008 - Briellaerd Noord	3	1.218	-	0,04 ha	- 883	- 883	-	883		2020
800020 - Harselaar Centraal	3	14.749	0,22 ha		- 14.632	- 14.945	- 313	14.632		2021
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	1.771	2,13 ha	0,50 ha	3.686	3.566	258		2.522	2022
800031 - Harselaar West West	3	- 354	-	0,03 ha	3	3	-			2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.245	0,83 ha		- 859	- 883	-	859		2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.554	0,66 ha	0,11 ha	- 717	- 739	-	717		2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.465	8,80 ha		6.904	6.822	-			2029
<b>Totaal IEGG - Bedrijventerreinen</b>		<b>32.824</b>	<b>16,90 ha</b>		<b>- 6.812</b>	<b>- 7.351</b>	<b>- 82</b>	<b>17.405</b>	<b>2.522</b>	

## Toelichting

afwijkingen > € 50.000 in de mutatie resultaatverwachting t.o.v. vorige rapportage:

800020 - Harselaar Centraal - Extra rentelast door 1 jaar extra doorlooptijd. Vanwege corona is er vertraging ontstaan ten aanzien van het op te stellen bestek en directieraming. Hierdoor zijn de grondopbrengsten vertraagd en leidt het tot hogere rente lasten.

800029 - Harselaar Zuid Fase 1a - Er is een hogere verkoopopbrengst en hierdoor ontstaat een gunstiger resultaat. De werkzaamheden lopen door tot in 2022 (ipv 2021).

## Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Harselaar Centraal (Columbiz Park) getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

## 3. Woon- en Leefomgeving

### 311 Volkshuisvesting

#### Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Opstellen Woonvisie 2021-2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tussentijdse bespreking van de Woonvisie vindt plaats in een extra commissievergadering op 2 februari.

### 312 Grondexploitatie woningen

#### De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het ontwerp bestemmingsplan lag tot 11 december 2020 ter inzage. Inmiddels zijn er 2 zienswijzen ingediend. Deze zullen worden beoordeeld, waarna het bestemmingsplan in maart 2021 vastgesteld kan worden. De ontwikkelaar heeft de eerste woningen (45) verkocht.

## Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

### Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bestek voor Bloemendal fase I is gereed. De Europese aanbesteding zal vanaf 12 januari 2021 starten. Verwachting is dat in mei 2021 de aannemer bekend is die het gebied bouwrijp zal maken.

### Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het ontwerp bestemmingsplan Oostbroek I ligt ter inzage van 11 december t/m 21 januari.

### 321. Veiligheid

#### High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Horeca en uitgaan in Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Digitale criminaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale criminaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 322 Groen

#### Duurzame groenstructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 323 Begraven

#### Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De werkzaamheden uitbreiding De Plantage lopen voor op planning. Aanvankelijk was de verwachting dat het uitbreidingsdeel eind 2021 in gebruik kon worden genomen. Het ziet er naar uit dat alle werkzaamheden in maart 2021 zijn afgerond. De komende periode staat in het teken van het aanleggen van de centrale wateras. Hiervoor zijn keerelementen geleverd en het leidingwerk wordt aangelegd. Daarnaast vindt de komende periode de verdere aanplant plaats (totaal onder andere 275 bomen).

### 324 Afvalinzameling en -verwerking

#### Afvalbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De raad heeft in december ingestemd met het voorstel 'Nieuwe samenwerkingsregeling met verenigingen rondom minder afval'. Met verenigingen is een nieuw activiteitenpakket samengesteld en de werkwijze voor de periode 2022-2024 afgestemd. Ook is nu duidelijk hoe de overgangsregeling wordt vorm gegeven en de afbouwregeling eruit ziet.

### 325 Riolering & water

#### Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Klimaatadaptieve inrichting  
Openbare Ruimte



Het project groene schoolpleinen wordt voortvarend opgepakt. Alle scholen zijn op de hoogte gesteld, er zijn contacten gelegd en alle schoolpleinen worden geïnventariseerd. ie verder het voortgangsmemo, B-3.12, 03-02-21.

Het door de Manifest-regio opgestelde Regionaal Adaptatie Plan (RAP) is bekrachtigd op de Regionale Klimaattop op 4 december 2020.

Vanuit de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie is voor het Platform Water Vallei en Eem (PWVE) ongeveer € 7 miljoen beschikbaar. Het platform stelt enkele verdelingsscenario's op. In april 2021 worden projecten geïnventariseerd voor een regionaal maatregelenpakket.

## Waterbeleid

Omschrijving                      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Waterbeleid



Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026

De kader stellende notitie is op 12 november door de raad vastgesteld. Op basis van dit raadsbesluit wordt nu het nieuwe GRP inhoudelijk uitgewerkt. De verwachting is dat in april (i.p.v. februari) 2021 het nieuwe GRP kan worden vastgesteld door de raad.

Basisrioleringsplannen

Het Masterplan basisrioleringsplannen is definitief gemaakt.  
De voorgestelde rioolmaatregelen in Harselaar vinden grotendeels plaats op particulier terrein. De overeenkomsten met particulieren zijn nog in onderzoek en het is op dit moment nog niet duidelijk of dit tot het beoogde resultaat zal leiden. Gezien de sterke interactie van de afvalwaterstromen vanuit Harselaar met de vrijvervalriolering in Barneveld is besloten om in 2021 Harselaar samen met de kern Barneveld in zijn geheel door te rekenen. Mogelijk leidt dit tot nieuwe inzichten en maatregelen.

Het basisrioleringsplan van Voorthuizen bevindt zich in de afrondende fase. Met de maatregelen die daaruit voortvloeien wordt in 2021 een aanvang gemaakt.

## 326 Milieu & ruimtelijke ordening

### Energievisie

Omschrijving                      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Energievisie



### Regionale Energie Strategie

Omschrijving                      Inhoud   Financiën   Planning   Risico's   Toelichting

Regionale Energie Strategie



## Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Warmtevisie					

## Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Windvisie					Voor het in beeld brengen van geschikte locaties voor windenergie wordt een structuurvisie windenergie opgesteld. Een van de belangrijke bouwstenen is de inmiddels uitgevoerde milieu-effectrapportage (MER). Een andere belangrijke bouwsteen is de beleidsconfrontatie die recentelijk is afgerond. Hiermee is in beeld gebracht welke invloed bestaande visies en beleidsdocumenten hebben op de haalbaarheid en wenselijkheid van locaties voor windenergie. Vervolgens wordt als laatste bouwsteen de winddialoog uitgevoerd. Deze drie bouwstenen leiden tot een structuurvisie windenergie. Voor de laatste twee punten van dit proces (winddialoog en structuurvisie) is een projectleider en aanvullend budget nodig om tot een afronding te komen. Zie verder B-3.1, 03-02-21.

## Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap					<p>De raad is geïnformeerd over het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20). Daaruit blijkt dat de raad over de reikwijdte van dit puntensysteem geconsulteerd zal worden.</p> <p>De bedoeling is om het conceptpuntensysteem Natuurinclusief bouwen te presenteren tijdens de commissievergadering van maart, waarna de ambitie en reikwijdte bepaald kunnen worden.</p> <p>Over het opstellen van een soortenmanagementplan wordt een kosten-batenanalyse aan de raad voorgelegd. Dit wordt geagendeerd voor maart (i.p.v. februari).</p> <p>Vanwege de relatie van het puntensysteem met het soortenmanagementplan kunnen de onderwerpen in samenhang besproken worden.</p>

## Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet					Koersdocument Implementatie Omgevingswet is met 1 maand vertraagd. Behandeling in de gemeenteraad staat nu gepland op 18 maart 2021. De financiële consequenties worden in dit voorstel verwerkt.

### Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingsvisie Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Centrumgebied Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het proces voor de centrumvisie is in de zomer 2020 van start gegaan. Inmiddels zijn er diverse onderzoeken gedaan, interviews afgenomen en gesprekken gevoerd met stakeholders. Ook is de kopgroep met vertegenwoordigers van de wijkplatforms, de OVV en plaatselijk belang een aantal malen bij elkaar gekomen. De visievorming concentreert zich op een drietal scenario's voor de ontwikkeling van het centrum. De bedoeling is dat het draagvlak voor de scenario's in beeld wordt gebracht tijdens een dorpsbrede sessie. Vanwege de beperkingen als gevolg van corona is het niet mogelijk om deze sessie middels een fysieke bijeenkomst te houden en wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een digitaal alternatief. Dit alternatief is gevonden in buurbok waar we recent ervaringen in Barneveld centrum mee hebben opgedaan. De sessie was oorspronkelijk gepland voor medio december maar de voorbereidingen vergen meer tijd dan vooraf ingeschat. De sessie is daarom verplaatst naar medio januari. Door de vertraging in de dorpsessie schuift de totale planning iets op. De verwachting is dat de visie in maart 2021 gereed is voor behandeling in de raad.

### Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Uitvoering Regiodeal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Regiodeal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 327 Wegen

#### Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 332 Huisvesting onderwijs

#### Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Vlindertuin (hoeksteen) is klaar en wordt in januari in gebruik genomen.

### 335 Sportaccommodaties

#### Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Korfbalvereniging Spirit is verhuisd vanaf korfbalcomplex Overhorst naar sporthal De Voorde. Sinds 1 november 2020 is de vereniging hoofdhurder van de sporthal en eigenaar van de kantine. Momenteel vindt de aanleg van de korfbalvelden en de uitbreiding van de kantine plaats. De Mixed Hockey Vereniging Barneveld is verhuisd naar haar nieuwe clubhuis en kleedaccommodatie op sportpark Oosterbos. Hier is een (B)eng gebouw gerealiseerd.

### 336 Overige accommodaties

#### Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
<b>3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)</b>	- 357	253	- 165	-	- 327	
311 Volkshuisvesting	- 357	- 327			- 327	
312 Grondexploitatie woningen	-	581	- 165			<a href="#">jaarrekening GBO 2019</a>
<b>3.2 Aantrekkelijke leefomgeving</b>	- 18.048	- 18.180	- 62	-	- 18.242	
321 Veiligheid	- 5.038	- 5.048			- 5.048	
322 Groen	- 3.367	- 3.337			- 3.337	
323 Begraven	147	147			147	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.753	1.745			1.745	
325 Riolerings & water	1.095	1.050	-		1.050	<a href="#">evaluatie GRP De Glind en Garderen</a>
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.156	- 5.259	- 62		- 5.321	<a href="#">structuurvisie windenergie</a>
327 Wegen	- 6.605	- 6.601			- 6.601	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 878	- 878			- 878	



<b>3.3 Adequate voorzieningen</b>	<b>- 16.804</b>	<b>- 16.528</b>	<b>-</b>	<b>- 4</b>	<b>- 16.532</b>	
331 Publiekszaken	- 99	45			45	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.963	- 6.829			- 6.829	
333 Bibliotheek	- 1.041	- 1.027			- 1.027	
334 Kunst en cultuur	- 2.111	- 2.091			- 2.091	
335 Sportaccomodaties	- 4.837	- 4.873		- 4	- 4.877	<a href="#">ruilovereenkomst Spirit (2020 - structureel: € 4.000 nadelig)</a>
336 Overige accommodaties	- 1.016	- 1.016			- 1.016	
337 Speelvoorzieningen	- 739	- 739			- 739	
<b>Totaal</b>	<b>- 35.209</b>	<b>- 34.455</b>	<b>- 227</b>	<b>- 4</b>	<b>- 35.102</b>	

#### Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	9.903	12.562	1 kavel project Holzenbosch I en grond t.b.v. 22 sociale woningen Bloemendal	kwartaal
	312	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2020	nvt	166	166		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2020 geleverde m2 grond	nvt	12.433	12.433		kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	1.789	2.216	3 percelen tuingrond	kwartaal

#### Wijziging planning onderwerpen LTA

##### Wijziging komende maand

Erste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Rapportage fasen en doseren (32)	07-10-20	11-11-20	De 13 <sup>e</sup> rapportage fasen en doseren zou t/k naar de raad in november. Dit wordt december.
312. Bestemmingsplan Oostbroek (602)	22-04-20	03-02-21	Was geagendeerd voor februari. Dit wordt maart. Het plan ligt vanaf 11 december ter inzage.
312. Woningbouwlocatie Terschuur (409)	08-07-20	03-02-20	Kaderstellend voorstel was voorlopig geagendeerd voor februari 2021. Dit wordt maart.
325. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (427)	03-02-21	03-02-21	Vaststelling GRP was geagendeerd voor februari. Dit wordt maart/april 2021.
326. Evaluatie 'Dorpsplannen nieuwe stijl' (871)	09-12-20	09-12-20	Behalve dat na afronding van ieder dorpsplan het proces, de samenwerking en de verbeterpunten geëvalueerd zullen worden, zal ook de in de memo voorgestelde werkwijze na twee jaar geëvalueerd en zonodig bijgesteld worden. Dit zou in december 2020 t/k naar de raad gaan. Dit wordt juli 2021. De verschillende dorpen hebben ook te kampen gehad met vertraging. Alleen Garderen was actief met het dorpsplan, maar door Covid 19 wederom vertraagd.

326. Koersdocument Omgevingswet (718)	n.v.t.	03-02-21 17-03-21	<p>Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn interactieve bijeenkomsten met de raadsleden gehouden. Deze monden uit in een Koersdocument, waarin een planning op hoofdlijnen wordt opgenomen, voor elk deelproject. Dit document was voorlopig geagendeerd voor februari. Dit wordt maart 2021.</p> <p>Hierin zal ook inzicht gegeven worden in hoe verschillende projecten (Omgevingsvisie, centrumvisie, woonvisie, regionale (verstedelijkings) onderzoeken) zich tot elkaar verhouden en wat de beslismomenten daarvan zijn (toezegging 18 november).</p> <p>De herziene Startnotitie Omgevingsvisie, waarin de kaders en de aanpak voor het maken van de Omgevingsvisie worden vastgelegd, is vooralsnog ook geagendeerd voor maart 2021.</p>
326. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	03-02-21	<p>De centrumvisie Voorthuizen was geagendeerd voor februari 2021. Dit wordt naar verwachting maart. De dorpsessie die gepland stond voor december 2020 is vertraagd als gevolg van corona. De host die de digitale sessie gaat begeleiden had in december geen gelegenheid om de sessie te faciliteren. De dorpsessie vindt nu in januari plaats. Daarmee schuift de visievorming iets op in de tijd.</p>
326. Puntensysteem natuurinclusief bouwen (1031)	03-02-21	03-02-21	<p>De raad is geïnformeerd over het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20). Daaruit blijkt dat de raad over de reikwijdte van dit puntensysteem geconsulteerd zal worden.</p> <p>De agendacommissie wordt voorgesteld het conceptpuntensysteem te presenteren tijdens de commissievergadering van 4 maart, waarna de ambitie en reikwijdte bepaald kunnen worden. Het raadsvoorstel hiervoor is geagendeerd voor juli.</p>
326. Soortenmanagementplan (1032)	03-02-21	03-02-21	<p>Uit het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20) blijkt een kosten-batenanalyse aan de raad wordt voorgelegd, over het opstellen van een soortenmanagementplan voor Barneveld met bijbehorende financiële paragraaf. Dit is geagendeerd voor februari. Dit wordt maart. Een adviesbureau is nog bezig met de analyse hiervoor. Vanwege de relatie met het bovengenoemde puntensysteem, is het voorstel om het soortenmanagementplan in de presentatie van het puntensysteem op 4 maart op te nemen en de bespreking van het raadsvoorstel hiermee te combineren.</p>

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
-----------	-------------	------------------	-----------

311. Aanpassing Doelgroepenverordening (728)	n.v.t.	n.v.t.	De notitie 'Betaalbaarheid van het wonen in Barneveld' was als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld, die eind 2017 is vastgesteld. Mede gebaseerd op nieuwe prijsklassen en nieuwe wet- en regelgeving, zal deze verordening geactualiseerd worden. Agenderen voor maart 2021.
311. Aanpassen startersleningen (717)	n.v.t.	n.v.t.	Agenderen voor maart 2021. Aanpassing mede gebaseerd op nieuwe prijsklassen en provinciaal beleid
326. Visie Verblijfsrecreatie (23)	17-03-21	17-03-21	De Structuurvisie Verblijfsrecreatie was geagendeerd voor maart 2021. Uit het collegebesluit Visie Verblijfsrecreatie (B-3.19, 09-12-20) blijkt dat de planning die in het raadsvoorstel 'Startnotitie aanpassing Visie Verblijfsrecreatie' is genoemd, wordt aangepast. Fase 2 van het stappenplan (informatie-inwinning en concept opleveren) zal Q1 en Q2 beslaan. Fase 3 van het stappenplan, het vaststellingstraject door de raad, zit eind Q2 (juni) en Q3. Dit betekent dat de Visie Verblijfsrecreatie wordt geagendeerd voor november 2021.

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Evaluatie huisvestingsverordening (34)	07-10-20	07-10-20	De tussentijdse evaluatie Huisvestingsverordening 2019-2023 gemeente Barneveld, onderdeel: wijzigingen in de woonruimtevoorraad, is t/k naar de raad, B-3.16, 09-12-20. Daaruit blijkt dat er geen aanleiding om de verordening op dit onderdeel aan te passen. De Huisvestingsverordening loopt door tot zomer 2023. De Huisvestingsverordening 2021-2023 zal voorafgaand aan de opstelling van een mogelijk nieuwe Huisvestingsverordening in de eerste helft van 2023 worden geëvalueerd.
332. Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs (275)	03-02-21	02-02-21	Het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 is t/k naar de raad, B-3.19, 03-02-21.
326. Notitie zonne-energie: zonneladder (900)	08-07-20	12-11-20	De raad heeft op 10-07-19 ingestemd met het voorstel voor de Barneveldse Zonneladder. De tussentijdse evaluatie van de zonneladder is t/k naar de raad, B-3.7, 09-12-20. Ook het raadsmemo Netcapaciteit ten behoeve van duurzame energieopwekking is t/k naar de raad, B-3.15, 09-12-20.
334. Jaarrekening Schaffelaartheater (65)	08-07-20	11-11-20	De Jaarrekening MTB 2019 is t/k naar de raad, B-3.2, 09-12-20.

##### Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

N.v.t.

## Rubriek B

- [Link naar rubriek B van 09-12-20](#)

## Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
<b>Woningbouw</b>										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-	-	681	681	-	-	-	2022
800010 - Veller I	4	2.957	-	-	- 3.150	- 3.022	128	3.150	-	2020
800011 - Veller II	3	793	0,06 ha	0,06 ha	- 1.079	- 1.079	-	1.079	-	2020
800024 - Holzenbosch I	3	309	3,21 ha	0,34 ha	3.519	2.644	-	-	299	2022
800025 - Holzenbosch II	2	2.061	2,06 ha	-	1.634	1.749	114	-	-	2024
800033 - Puurveen	4	- 81	-	0,16 ha	6	77	-	-	-	2020
800043 - Bloemendal	2	35.500	25,75 ha	0,21 ha	5.876	6.154	-	-	-	2029
800045 - Verbindingsweg	2	5.105	1,72 ha	-	- 3.835	- 4.068	-	3.834	-	2024
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	4.643	2,64 ha	-	867	954	-	-	-	2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	3	- 25	-	-	- 109	- 109	-	109	-	2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	3	- 1.187	0,02 ha	0,40 ha	819	937	-	-	692	2021
800074 - De Enk	3	- 435	-	-	213	235	-	-	-	2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	160	0,20 ha	-	1	331	-	-	-	2021
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	3	241	0,07 ha	0,21 ha	32	46	-	-	-	2020
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 696	-	-	199	132	- 68	-	-	2021
<b>Totaal IEGG - Woningbouw</b>		<b>49.446</b>	<b>35,73 ha</b>		<b>5.674</b>	<b>5.662</b>	<b>174</b>	<b>8.172</b>	<b>991</b>	

## Toelichting

afwijkingen > € 50.000 in de mutatie resultaatverwachting t.o.v. vorige rapportage:

800010 - Veller 1 - Project wordt in 2020 afgesloten. Enkele resterende budgetten kunnen vervallen. Het resterende verlies kan gedekt worden uit de eerder getroffen verliesvoorziening.

800025 - Holzenbosch 1 - Vanwege hogere verkoopopbrengsten is het resultaat bijgesteld.

800084 - Wikselaarse Eng - Er is enige vertraging ontstaan in de afronding o.a. t.a.v. de te realiseren speelplekken. Hierdoor wordt het project in 2021 afgerond. Vanwege archeologisch onderzoek vallen de kosten hoger uit.

## Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

## 4. Bestuur en interne dienstverlening

### 411 Raad

## Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Toegankelijkheidsverklaring <a href="http://www.barneveld.nl">www.barneveld.nl</a> is nu status B (voldoet gedeeltelijk). Toegankelijkheidsverklaring <a href="http://www.daarombarneveld.com">www.daarombarneveld.com</a> is nu status C (eerste maatregelen genomen). Pilot chat is opgeleverd; gebruikers zijn enthousiast. In de avonduren wordt weinig gebruik gemaakt van chat. Introductie van een chatkanaal lijkt geen verschuiving in het gebruik van de verschillende kanalen tot stand te brengen.

## Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie in een netwerksamenleving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De rapportage over de stand van zaken ten aanzien van de aanbevelingen in de notitie Participatie komt t/k naar de raad in januari (i.p.v. november).

## 412 B&W

### Rechtmatigheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Rechtmatigheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 422 Ondersteuning organisatie

### Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Public Affairs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Public Affairs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Organisatieontwikkeling

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Organisatieontwikkeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Financiën

### Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
<b>4.1 Bestuur</b>	- 2.247	- 2.278	-	-	- 2.278	
411 Raad	- 900	- 912			- 912	
412 B&W	- 898	- 919			- 919	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 448	- 448			- 448	
<b>4.2 Interne dienstverlening</b>	- 21.031	- 22.113	14	-	- 22.099	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.135	- 1.131			- 1.131	<a href="#">thuiswerkregeling (2021: € 40.000 incidenteel 2021: € 230.000 structureel)</a>
422 Ondersteuning organisatie	- 19.897	- 20.982	14		- 20.968	<a href="#">bijstelling concernbudgetten</a>
<b>4.3 Algemene dekkingsmiddelen</b>	106.048	106.553	498	-	107.392	
431 Treasury	5.079	5.079	30		5.109	<a href="#">bijstelling concernbudgetten</a>
432 Belastingen	16.980	16.772	5		16.777	<a href="#">bijstelling concernbudgetten (€ 350.000)</a>
433 Algemene uitkering	83.000	83.015	1.240		84.255	<a href="#">bijstelling concernbudgetten (€ 890.000)</a>
434 Overige baten en lasten	- 253	443	- 436		7	<a href="#">budgetbijstelling sociaal domein (€ 236.000)</a>
436 Werken voor derden	1.242	1.244			1.244	<a href="#">budgetbijstelling sociaal domein (€ 200.000)</a>
			- 341			<a href="#">bijstelling concernbudgetten - reservemutaties</a>
<b>Totaal</b>	<b>82.770</b>	<b>82.161</b>	<b>512</b>	<b>-</b>	<b>83.014</b>	

### Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2020	2021	2022	2023
Structurele begrotingsruimte	- 302	65	- 1.483	- 2.236
Incidentele begrotingsruimte	14	212	295	350
<b>Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage</b>	<b>- 288</b>	<b>277</b>	<b>- 1.188</b>	<b>- 1.886</b>
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	318	- 274	- 274	- 274
<b>Begrotingsresultaat geactualiseerd</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>- 1.462</b>	<b>- 2.160</b>

### [Overzicht financiële mutaties](#)

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

De meerjarenprognose is met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 geactualiseerd en wordt vanaf de maandrapportage van november 2020 opgenomen. De maandrapportage van oktober heeft geen gevolgen voor de meerjarenprognose.

### Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)	+ 900	+ 757	+ 851	Bevolkingsgroei tot en met november 2020	maand

### Wijziging planning onderwerpen LTA

#### Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
411. Participatie in Barneveld (915)	08-07-20	11-11-20	De raad heeft de notitie Participatie op 09-10-19 besproken en ondermeer besloten dat het college en de raad zich over de daadwerkelijke invulling en ontwikkeling van participatie verantwoorden en dit in elk geval aan het eind van een bestuursperiode evalueren. Voor het kunnen volgen van de uitvoering van de aanbevelingen is een rapportage over de stand van zaken gewenst. (Right to Challenge is hier een onderdeel van). Deze zou t/k naar de raad komen in november. Dit wordt januari 2021.
413. Kaderbrieven GR'en (873)	03-02-21	03-02-21 17-03-21	Barneveld neemt deel in 4 Gemeenschappelijke Regelingen (GR) waarvan de gemeente in december/januari een kaderbrief ontvangt. Dit betreffen de Regio FoodValley (73), VGGM (72), OddV (667) en RdV (Regio de Vallei) (n.v.t.). In 2020 zijn de kaderbrieven (separaat) geagendeerd. Dit is in 2021 opnieuw het geval. Kaderbrief Foodvalley (en kaderbrief De Vallei) agenderen voor februari. Kaderbrief OddV en kaderbrief VGGM voor maart.
422. Groei voor groei (952)	n.v.t.	11-11-20	Notitie waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt komt niet eerder dan december t/k naar de raad.
431 Coöperatie Voorthuizen Duurzaam (949)	n.v.t.	09-12-20	Bij de behandeling van het voorstel in juli 2019 voor garantstelling voor een lening, waardoor lokale opwekking van energie door Coöperatie Voorthuizen duurzaam mogelijk wordt, is toegezegd dat initiatieven per tranche worden gecommuniceerd naar de raad. De verwachting was dat de Energiecoöperatie de eerste helft van 2020 met een eerste plan zou komen. Dit plan is nog niet ontvangen. De raad wordt in januari 2021 geïnformeerd (i.p.v. december 2020).

#### Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Evaluatie nieuwe werkwijze afhandelen van bezwaarschriften (1055)	n.v.t.	n.v.t.	Uit de 'Nieuwe werkwijze afhandelen van bezwaarschriften', B-4.5, 07-10-20 blijkt dat de uitvoering van de motie (983, van oktober 2019) breder is getrokken. De nieuwe werkwijze gaat op 1 oktober 2020 in. In de regeling is opgenomen dat een half jaar na de inwerkingtreding een evaluatie wordt gepland om de uitvoering van zowel de informele als de formele fase te bespreken. Deze komt t/k naar de raad in mei 2021. Na een half jaar komt opnieuw een evaluatie t/k naar de raad, in november 2021. Vervolgens zal de regeling jaarlijks -intern- worden geëvalueerd. De volgende speerpunten worden getoetst tijdens de evaluatie: - klanttevredenheid (dienstverlening) - Zaken die informeel opgelost zijn - Hoeveelheid gesprekken - Ingetrokken bezwaren

## Informatie college aan raad

### Afgedane onderwerpen

*Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.*

### Afgedane moties en toezeggingen

*Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
N.v.t.*

### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 03-02-21](#)