

MAANDRAPPORTAGE MAART 2020

De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W	21 april 2020
Verzonden aan raad	30 april 2020
In commissie	12 mei 2020
In raadsvergadering	27 mei 2020

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren	X	X	X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen*	X	X	X	X

N.B. de impact op de planning van de coronacrisis is, voor zover nu te overzien, in de verschillenanalyses verwerkt en - waar relevant - bij de speerpunten benoemd.

Daarnaast zijn voor het sociaal domein (in programma 1) de gevolgen van de coronacrisis (onder de speerpunten) geschetst.

Dit vooruitlopend op de coronamonitor, die voor de gemeente wordt opgesteld en die - periodiek- aan de raad aangeboden zal worden.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2020

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Inhoud

Programma 1	Participatie en Ondersteuning
Programma 2	Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3	Woon- en Leefomgeving
Programma 4	Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Veranderopgave inburgering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave inburgering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Op 23 maart 2020 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt dat de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering wordt verplaatst naar 1 juli 2021. De reden is dat er nog gesprekken gaande zijn over zowel de wettelijke als de financiële kaders. Wij blijven aangehaakt op de ontwikkeling rondom deze kaders.

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

113 Maatschappelijke zorg

Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Passende maatschappelijke ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van februari is reeds gemeld dat, door de landelijk opgelegde verlaging van de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen, er meer inwoners WMO-huishoudelijke hulp zijn gaan gebruiken. De raadsleden zijn vervolgens, via een e-mail op 9 april, geïnformeerd dat op dit moment 100 cliënten meer huishoudelijke hulp krijgen dan in 2019. Dit is een stijging van zo'n 17%. De meerkosten hiervan bedragen ongeveer € 350.000.

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformatie Specialistische Jeugdhulp



Gevolgen Coronacrisis

Sport, cultuur, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Door de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende beheersmaatregelen van het rijk zijn evenementen en groepsactiviteiten in sport, cultuur, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning niet meer mogelijk of zijn instellingen gesloten. Activiteiten en hulp en ondersteuning worden nu zo veel mogelijk individueel geboden (met inachtneming van de RIVM-richtlijnen) en/of online/via beeldbellen. Sportverenigingen, culturele ondernemers en organisaties en dorpshuizen kunnen veelal een beroep doen op een landelijk ingestelde financiële steunmaatregel, waarbij lokaal zo nodig maatwerk aan de orde kan zijn (op verzoek uitstel betaling van huur en belastingen). In het kader van de Jeugdwet en de Wmo gecontracteerde aanbieders, die door de coronacrisis te maken hebben met omzetting, zullen hiervoor door gemeenten financieel gecompenseerd worden, zo is landelijk afgesproken door de VNG en het ministerie van VWS.

Noodopvang

Het Kabinet heeft besloten om onder meer scholen en kinderopvang te sluiten, als een van de maatregelen rond het coronavirus. De gemeente Barneveld geeft uitvoering aan het verzoek van het Rijk om de noodopvang voor kinderen met één of beide ouders werkzaam in cruciale beroepsgroepen en vitale processen te coördineren. Aan scholen en kinderopvangorganisaties is de vraag gesteld om de opvang van 0-14 jaar te realiseren voor deze ouders.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft diverse coronamaatregelen gepresenteerd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door gemeenten uitgevoerd. Vanuit deze regeling kan tijdelijke inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt. Het inrichten en afhandelen van aanvragen in het kader van deze regeling vergt veel inzet van personeel. Gemeenten worden volledig gecompenseerd voor de uitvoeringskosten en uitkeringskosten in het kader van de Tozo. Vooruitlopend op publicatie en inwerkingtreding van de regeling ontvangen gemeenten vast een voorschot. Het voorschot voor de gemeente Barneveld bedraagt € 1,2 miljoen. De Tozo is formeel nog niet van kracht, waardoor gemeenten nog geen besluit op een aanvraag kunnen nemen. Wel kan indien nodig een voorschot van de uitkering voor levensonderhoud worden verstrekt. Deze eerste kosten kunnen worden voldaan uit het budget dat de gemeente Barneveld al heeft ontvangen, het ministerie van SZW bekijkt aan de hand van aantallen aanvragen die zij vanuit gemeenten ontvangen hoe verdere financiering plaats zal vinden.

Detacheringsvergoeding

Medewerkers en dus ook WSw-medewerkers/Beschut Pw-ers blijven in ieder geval tot en met 28 april 2020 thuis. Dit betekent onder andere verlies aan detacheringsvergoeding. De kosten worden begroot op € 9.000,- per week (€ 39.000,- per maand).

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.715	- 8.715	-	-	- 8.715	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.570	- 2.570			- 2.570	
112 Reïntegratie	- 1.411	- 1.411			- 1.411	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.735	- 4.735			- 4.735	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 6.441	- 6.438	-	-	- 6.438	
121 Sportstimulering	- 270	- 270			- 270	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.534	- 1.534			- 1.534	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.637	- 4.634			- 4.634	

1.3 Gemeentelijk vangnet	- 34.178	- 34.178	- 18	-	- 34.196	
131 Inkomensvoorziening	- 2.428	- 2.428	- 18		- 2.446	Steunmaatregel ondernemend Barneveld: Inhuur BBZ capaciteit
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 31.750	- 31.750			- 31.750	
Totaal	- 49.334	- 49.331	- 18		- 49.349	



Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	37	67		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	50	43		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	4		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	916	938		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	59	87		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	35	40		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.150	1.535	1.588		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	566	544	551	Waarvan 64 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	145	192		maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	15	22		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	40	38		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.300	2.338	2.384	**	maand

*afgerond (hele getallen)

** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal (week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
111. Behoeftte onderzoek Openbaar voortgezet onderwijs (890)	18-03-20	22-04-20	In het coalitieakkoord genoemd. Er komt een procesmemo t/k naar de raad in mei (was april). Dit vanwege een andere prioritering (corona).
132. Jaarstukken en conceptbegroting van Veilig Thuis Gelderland (888)	27-05-20	27-05-20	Was geagendeerd voor mei. Dit wordt juli. De stukken worden eerst in mei in het Bestuurlijk Overleg besproken.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	121	968	In een notitie de kosten van het WK damesvolleybal in beeld brengen.	19-06-19	09-10-19	Het college heeft besloten (B-1.12, 18-03-20) niet in te gaan op het aanbod van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) om bij het WK vrouwen-volleybal in 2022 gastgemeente te zijn voor een buitenlandse volleybalploeg vanwege: 1. De geringe bijdrage aan de naamsbekendheid van Barneveld tijdens het toernooi en daarna; 2. De hoge kosten die gepaard gaan met gastgemeente zijn; 3. De geringe bijdrage aan het stimuleren van de breedtesport in Barneveld.
M	123	957	Motie vaccinatiegraad	19-06-19	09-10-19	Zie memo Acties verhogen vaccinatiegraad, B-1.12, 22-04-20
M	123	964	Motie preventie maatschappelijke problemen jongeren	19-06-19	11-12-19	Zie collegebesluit Overzicht preventie-activiteiten, B-1.13, 22-04-20.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 22-04-20](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)



Het dorpspromotiebeleid was geagendeerd voor mei 2020. Wordt na de zomervakantie, mogelijk oktober. Vertraagd als gevolg van de coronacrisis.

Innovatiebevordering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering



Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme					De actualisering van het Toeristisch recreatief plan was geagendeerd voor mei 2020. Dit wordt oktober. Vertraging als gevolg van de coronacrisis. Behandeling van de Visie Verblijfsrecreatie schuift door naar maart 2021 (was november 2020). Overleggen met de recreatieparken gaan momenteel niet door. De verwachting is dat dit na de zomervakantie opgepakt kan worden.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B					In de maandrapportage van februari is reeds gemeld dat de planning voor Harselaar Zuid uiterst onzeker is.

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid					Het verkeerveiligheidsbeleid van de Provincie Gelderland wordt opgezet vanuit een risico gestuurde aanpak. Het gemeentelijke verkeerveiligheidsbeleid is reeds bij de start van het huidige GVVP op die manier vormgegeven.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid					Vanaf 20 maart zal (voorlopig) tot 1 juni 2020 het parkeren in het centrum van Barneveld 'gratis' zijn in het kader van de aanvullende Coronacrisis-maatregelen. Er is een begin gemaakt voor een camerabewaakte en overdekte fietsstalling in het Transferium. Er wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het aantal E-laadpunten versneld te verhogen.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 1.445	- 1.445	-	-	- 1.445	
211 Promotie economie	- 1.445	- 1.445			- 1.445	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 102	- 102	- 25	-	- 127	

221 Economisch structuurbeleid	- 102	- 102	- 25	- 127	Steunmaatregel ondernemend Barneveld: Inrichten coronadesk voor ondernemers
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			
2.3 Bereikbaarheid	- 2.603	- 2.543	-	- 2.543	
231 Verkeer	- 3.052	- 2.992		- 2.992	
232 Parkeren	449	449		449	
Totaal	- 4.149	- 4.089	- 25	- 4.114	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,4%	1,4%	Totaal aantal WW'ers in maart 2020: 429 = 1,4% Landelijk 2,7, Foodvalley 2,0%	maand
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0			kwartaal
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	1.663			kwartaal
222	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Kadernotitie innovatieve foodsector (901)	18-03-20	27-05-20	Een regionale uitvoeringsagenda (inclusief financiën en governance) was geagendeerd voor mei 2020. De uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda (met als thema Landbouwtransitie) maakt onderdeel van de begroting Regio Foodvalley die in mei ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Er komt geen separaat voorstel.
211. Dorpspromotiebeleid (766)	27-05-20	27-05-20	Het dorpspromotiebeleid was geagendeerd voor mei 2020. Wordt na de zomervakantie, mogelijk oktober. Vertraagd als gevolg van de coronacrisis.
211. Actualisering Toeristisch recreatief plan (21)	27-05-20	27-05-20	Was geagendeerd voor mei 2020. Zou geagendeerd kunnen worden voor juli. Het nieuwe toeristisch plan is gereed, het actieprogramma wordt momenteel opgesteld. Het lijkt momenteel echter niet het goede moment om dit aan de stakeholders voor te leggen. We stellen dan ook voor om besluitvorming uit te stellen naar het najaar, voornamelijk uitgaan van oktober 2020.

221. Kantorenvisie 2019-2027 (833)	22-04-20	27-05-20	De raad heeft op 11-12-19 besloten geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Kantorenvisie 2019-2027 en het Afsprakenkader Kantoren 2019-2024, richting het Algemeen Bestuur van Regio FoodValley. Na verwerking van de wensen en bedenkingen worden de definitieve documenten nog aan de raden en provinciale staten ter definitieve vaststelling voorgelegd, naar verwachting in mei. Wordt oktober. Er is nog geen definitief voorstel vanuit de regio beschikbaar.
221. PDV / GDV-beleid regio Foodvalley (754)	18-03-20	27-05-20	Het PDV/GDV beleid is voor wensen en bedenkingen geagendeerd voor mei 2020. Wordt oktober. Er is nog geen definitief voorstel vanuit de regio beschikbaar.
231. Voorstel onderzoek westelijke rondweg Barneveld (932)	27-05-20	27-05-20	Dit was voorlopig geagendeerd voor mei 2020. Het is de bedoeling om de raad in mei/juni door middel van een brief te informeren over de nut en noodzaak van de westelijke rondweg en over het vervolg.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	08-07-20	08-07-20	Een raadsvoorstel hiervoor was voorlopig geagendeerd juli 2020. Dit schuift vooralsnog door naar december 2020. De reden hiervan is nog steeds dat er intern te weinig capaciteit beschikbaar is om dit project op dit moment te trekken en uit te werken (programma duurzaamheid heeft prioriteit). En dat daarnaast de uitkomst van de warmtevisie en het antwoord op de vraag wat de gemeentelijke rol wordt, van belang is, omdat Harselaar Oost een mogelijke kans is om een warmtenet te beginnen. Nadat duidelijk is wat de rol van de gemeente is bij de uitrol van warmtenetten, kan dit project weer doorgestart worden.
222. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Stroe, Inbreidingslocatie Tolnegeweg (840)	08-07-20	08-07-20	Was geagendeerd voor juli. Wordt oktober. De onderzoeken vragen meer tijd dan gepland.
232. Parkeervisie (17)	n.v.t.	n.v.t.	Deel 1: Waar fysiek parkeren mogelijk is, is onderdeel van de Centrumvisie. Het Programmaplan voor Centrum Barneveld komt t/k naar de raad in juli 2020. Deel 2: Hoe we dit te faciliteren komt in de Notitie Parkeerregulering Barneveld Centrum. In mei 2011 is de Notitie Parkeerregulering Barneveld Centrum door de raad vastgesteld. In 2011 is ook besloten om toe te treden tot de Coöperatie ParkeerService (CPS). De notitie Parkeerregulering wordt geactualiseerd. Deze notitie is geagendeerd voor november 2020 en gaat in op onder andere betaalgemak en invulling van het parkeerbeheer. Consequenties voor CPS worden hierin meegenomen.

232. Parkeerbeleid (578)	n.v.t.	n.v.t.	De Notitie Parkeren centrum Barneveld, B08, 16-12-15, betreft het vrij parkeren op enkele terreinen. Evaluatie van deze pilot is, inclusief de resultaten van de 2 jaarlijkse parkeertelling, t/k naar de raad, B-2.18, 22-03-17. In de commissie Bestuur van 4 juli 2017 is toegezegd dat de raad geïnformeerd wordt over de situatie m.b.t. Coöperatie Parkeerservice U.A., zodra hierover meer duidelijkheid is. Dit kan als afgedaan beschouwd worden. Consequenties voor CPS worden meegenomen in de Notitie Parkeerregulering Barneveld Centrum (nr. 17).
--------------------------	--------	--------	--

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
222. Meerjarenprognose grondexploitaties (532)	27-05-20	27-05-20	Meerjarenprognose grondexploitaties is t/k naar de raad, B-3.20, 22-04-20.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 22-04-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgifte-bare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.200	4,26 ha		- 314	- 314	-	314		2023
800008 - Briellaerd Noord	3	1.213	-	0,04 ha	- 883	- 883	-	883		2020
800020 - Harselaar Centraal	3	14.746	0,22 ha		- 14.632	- 14.632	-	14.632		2020
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 432	2,60 ha	0,03 ha	3.686	3.686	-			2021
800031 - Harselaar West West	3	- 346	-		3	3	-			2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.255	0,83 ha		- 859	- 859	-	859		2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.541	0,77 ha		- 717	- 717	-	717		2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.450	8,80 ha		6.904	6.904	-			2029
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		30.628	17,48 ha		- 6.812	- 6.812	-	17.405	-	

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit

voortlopend op besluitvorming hierover door de raad op 17 juni 2020.

2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 - Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 - Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 - Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 - Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Opstellen Woonvisie 2021-2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Behandeling van de Woonvisie door de raad schuift door naar maart 2021 (was december 2020). De geplande bijeenkomsten kunnen nu niet worden georganiseerd. Daardoor schuift de planning op.

312 Grondexploitatie woningen

De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het voorontwerp bestemmingsplan Woudse Erven I heeft van 6 maart tot en met 19 maart voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn 5 inspraakreacties binnengekomen. Daarnaast heeft het ontwerp bestemmingsplan Burgthoven fase III van 28 februari tot en met 9 april ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er 1 zienswijze binnengekomen.

Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting

Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 31 januari tot en met 12 maart ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. Het ontwerp bestemmingsplan is ter vaststelling voor de raadsvergadering van 27 mei aangeboden.
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voor bestemmingsplan Oostbroek zal het ontwerp voor de zomer ter inzage worden gelegd. Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad verschuift hierdoor naar oktober (was juli).

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Horeca en uitgaan in Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De evaluatie van de nota Horecabeleid zou t/k naar de raad in juli 2020. Dit wordt juli 2021. Na evaluatie van de pilot terrastijden, zodat de uitkomst hiervan in het beleid opgenomen kan worden.

Digitale criminaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale criminaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het voorstel Strategieplan grondstoffen 2020-2024 was geagendeerd voor mei 2020. Dit wordt juli. Dan komt een eerste deel in de raad aan de orde.

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Inmiddels is gestart met de afgesproken tussenevaluatie van het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie om de voortgang in beeld te brengen. Deze tussenevaluatie gaat ter kennisname naar de raad.</p> <p>Er is contact gelegd met de plaatselijke afdeling van Groei en Bloei en enkele hoveniers om de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van klimaatadaptatie te bekijken. Gezamenlijk wordt een informatieavond voor hoveniers en aanverwante beroepsgroepen voorbereid. Dit met het doel om klimaatadaptatie een belangrijkere plaats te geven in tuinontwerpen.</p>

Waterbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

*Rioolmaatregelen Garderen*

Het nieuwe rioolgemaal, het bergbezinkbassin, de 'groene' (open) waterberging en het vergrote rioolstelsel zijn tijdens een open dag op 5 januari 2020 aan het publiek gepresenteerd.

Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026

De aanbestedingsprocedure voor externe advisering en ondersteuning is afgerond met de definitieve gunning en opdrachtverlening aan adviesbureau Sweco (voorheen Grontmij) (17-01-2020). Aansluitend heeft de projectstart plaatsgevonden (03-02-2020). Interviews zijn gehouden met zowel direct betrokken medewerkers van riolering & water als met medewerkers betrokken bij de Omgevingswet, Duurzaamheid, Energietransitie / Warmtevisie, Klimaatadaptatie en met de contactpersoon van het waterschap Vallei en Veluwe (20+21-02-2020). De evaluatie van het huidige GRP 2016 – 2019 vindt plaats op basis van deze interviews, inhoudelijke informatie uitwisseling en wordt vastgelegd in een evaluatie notitie die in de bestuurlijke workshop aan de orde komt.

De geplande participatie workshop met het Inwonerpanel, de Wijkplatforms, BIK en WSB gaat mogelijk niet door omdat het GRP voor veel mensen een te abstract beleidsstuk is.

De geplande bestuurlijke workshop met de Raadscommissie Grondgebied (28-05-2020) gaat wel door, maar is i.v.m. corona uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Hierdoor verschuift de behandeling van de kaderstellende notitie door de raad naar november (was juli).

Afkoppelen Nairacstraat

Het afkoppelen van het oostelijk deel en de herinrichting van de gehele Nairacstraat, als een apart voor te bereiden en uit te voeren project in plaats van een integrale projectaanpak van de Nairacstraat en Dijkje II, is in overweging.

Verbeterplan riolering De Glind

Door onvoorziene bodemverontreinigingen en afwijkende ligging van leidingen heeft het project een jaar vertraging opgelopen. Verder zijn de werkzaamheden gestagneerd door bepalingen in de grondwateronttrekkingseisen en de werkzaamheden aan de Hessenweg te Achterveld. Afronding is voorzien in april 2020. Daarnaast zijn er grote financiële consequenties als gevolg van de onvoorziene omstandigheden. In overleg met de Rudolphstichting wordt gezocht naar een dekking van deze overschrijding. Wel is besloten om het project in zijn geheel uit te voeren, zoals het ook is ontworpen. De uitvoering is gevorderd tot de laatste fase van het project.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016 - 2019; Evaluatie 2019 en Uitvoeringsplanning 2020

De evaluatie van 2019, de Uitvoeringsplanning 2020 en het Totaal overzicht GRP 2016 – 2019 komt ter kennisname naar de raad.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energievisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en er wordt een actieplan voor het daaropvolgende jaar opgesteld. Dit komt (jaarlijks) t/k naar de raad. Dit keer in april (i.p.v. 1e kwartaal) i.v.m. beperkte ontsluiting van algemene energiegegevens. De evaluatie van de duurzaamheidsverordeningen is in de evaluatie opgenomen.

Regionale Energie Strategie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Regionale Energie Strategie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De raad is geïnformeerd over de wijziging in de landelijke RES planning i.v.m. Corona, B-3.21, 22-04-20, waardoor de raad pas in de periode tussen 1 juni en 1 oktober (i.p.v. mei) het besluit zal nemen of zij op basis van de concept-RES Foodvalley het proces met de regionale stakeholders en het rijk wil vervolgen naar een RES 1.0. De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Warmtevisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Windvisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De structuurvisie wind verschuift vooralsnog naar april 2021 (was oktober 2020). Zie ook memo Planning Structuurvisie Wind en RES, B-3.15, 22-04-20.

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Plan van Aanpak beleidsplan Biodiversiteit is geagendeerd voor de raadsvergadering van mei.

Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De invoering van de Omgevingswet is voor nu nog onbekende termijn uitgesteld. De geplande werkzaamheden gaan onverminderd door, maar zoals in de rapportage van februari aangegeven is enige tijd geen projectleider Omgevingswet in dienst geweest, waardoor minder centrale aansturing heeft plaatsgevonden. Met ingang van 16 april start een nieuwe projectleider. Deze zal samen met de Voorbereidingsgroep en de Kerngroep een nieuwe planning van de activiteiten maken. Temeer omdat in de rapportage van februari al aangegeven is dat er een veelheid van acties ingezet moet worden, die een groot beslag op de ambtelijke capaciteit legt.
--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingsvisie Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Discussienota Omgevingsvisie Barneveld Centrum is t/k naar de raad, B-3.3, 22-04-20. Daaruit blijkt dat een Omgevingsvisie Barneveld centrum in juli aan de raad voorgelegd zou worden. Dit wordt vooralsnog oktober, i.v.m. de coronacrisis. Onderzocht wordt of de bijeenkomsten met interne en externe stakeholders via videoverbindingen gehouden kunnen worden. Dan gaat de voortgang wel trager.

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Routekaart voor een programma Hart van Voorthuizen is t/k naar de raad, B-2.7, 22-04-20. Er wordt op dit moment een plan van aanpak opgesteld voor de wijze waarop de eerste fase van het programma (opstellen centrumvisie) kan worden vorm gegeven. Dit PvA komt t/k naar de raad. Vanwege de uitbraak van het corona-virus is het op dit moment lastig om een exacte planning te geven waarop de planvorming van start kan gaan. Voorlopig ervan uitgaan dat het PvA in oktober t/k naar de raad gaat.

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Regiodeal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uitvoeringsplan komt in april t/k naar de raad (i.p.v. maart).

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De uitkomsten van een onderzoek naar behoefte aan een atletiekaccommodatie (eventueel gecombineerd) met een skeelervoorziening in Barneveld komen naar de raad in juli (i.p.v. maart). Dan komt er een voorstel naar de raad om voor een voorkeurscenario een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Over de stand van zaken van het dorps huis Wardborg in Garderen bent u via een memo geïnformeerd, B-3.23, 18-03-20.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 357	- 357	-	-	- 357	
311 Volkshuisvesting	- 357	- 357			- 357	
312 Grondexploitatie woningen	-	-				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.048	- 18.050	- 41	-	- 18.091	
321 Veiligheid	- 5.038	- 5.040			- 5.040	
322 Groen	- 3.367	- 3.367			- 3.367	
323 Begraven	147	147			147	

324 Afvalinzameling en -verwerking	1.753	1.753		1.753
325 Riolering & water	1.095	1.095		1.095
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.156	- 5.156	- 41	- 5.197
327 Wegen	- 6.605	- 6.605		- 6.605
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 878	- 878		- 878
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.804	- 16.779	-	- 16.779
331 Publiekszaken	- 99	- 99		- 99
332 Huisvesting onderwijs	- 6.963	- 6.963		- 6.963
333 Bibliotheek	- 1.041	- 1.041		- 1.041
334 Kunst en cultuur	- 2.111	- 2.086		- 2.086
335 Sportaccommodaties	- 4.837	- 4.837		- 4.837
336 Overige accommodaties	- 1.016	- 1.016		- 1.016
337 Speelvoorzieningen	- 739	- 739		- 739
Totaal	- 35.209	- 35.186	- 41	- 35.227

[Aanvulling bodemkwaliteitskaart PFAS \(€ 6.000\)](#)
[Programma Hart van Voorhuizen \(€ 35.000\)](#)

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2020	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2020 geleverde m2 grond	nvt	3.776			kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	12			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Bloemendal (408)	08-07-20	08-07-20	Bestemmingsplan Bloemendal I was geagendeerd voor juli 2020. Dit wordt mei.
321. Evenementenbeleid (662)	19-06-19	18-03-20	Het nieuwe evenementenbeleid zou in maart 2020 t/k naar de raad. Dit wordt mei. De resultaten van twee bijeenkomsten met ondernemers en omwonenden worden hierin verwerkt. Ook wordt een overzicht van de geluidmeting opgenomen (in 2019 alleen op het Buncckmanplein in Voorhuizen gehouden; Oktoberfeest Theaterplein ging niet door).

323. Rouwcentrum Plantagelaan (939)	n.v.t.	22-04-20	De vergelijking van meerdere scenario's (renovatie en nieuwbouw) uitgaande van de huidige locatie, die met begrafenisondernemers zijn besproken, komt ter kennisname naar de raad gaan in mei (was april), ter bespreking in de commissie van juni (was mei). Om draagvlak (van begrafenisondernemers) te creëren en overleg momenteel lastig is, maken we een visualisatie.
324. Afvalbeleidsplan (426)	18-03-20	27-05-20	Voorstel Strategieplan grondstoffen 2020-2024 was geagendeerd voor mei 2020. Dit wordt tot gefaseerd. Deel 1 agenderen voor juli. Vervolg voor oktober.
326. Regionale Energie Strategie (911)	RO	27-05-20	De concept-Regionale Energie Strategie (RES) was geagendeerd voor mei 2020. Hiervoor zou een (extra) commissievergadering op 21 april komen. Op 9 maart en 6 mei zouden er regionale raads(informatie)bijeenkomsten zijn. De planning is gewijzigd vanwege de coronacrisis. Uit het memo Planning Structuurvisie Wind en RES, B-3.15, 22-04-20, blijkt dat het conceptbod en de ontwerp-RES voor regio FoodValley 1 juni ingediend zou worden bij het Rijk. Maar dat binnenkort meer bekend zal worden over de planning van de besluitvorming in relatie tot de coronacrisis. De raad is geïnformeerd over de inbreng van Barneveld in de concept RES, B-3,21, 22-04-20. Het voorlopige concept RES wordt door de stuurgroep (regio) doorgestuurd naar het Planbureau voor de Leefomgeving. Totdat de raad het concept RES heeft besproken, geldt het als voorlopig. Door wijzigingen in de landelijke RES planning i.v.m. Corona, zal de raad pas in de periode tussen 1 juni en 1 oktober het besluit nemen of zij op basis van de concept-RES Foodvalley het proces met de regionale stakeholders en het rijk wil vervolgen naar een RES 1.0. <i>Door de agendacommissie op 27-04-20 geagendeerd voor 16-09-20.</i> De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.
326 Uitvoeringsprogramma energie (582)	05-02-20	18-03-20	Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en een actieplan voor het daaropvolgende jaar wordt opgesteld. Dit komt (jaarlijks) t/k naar de raad. Dit keer in april i.v.m. beperkte ontsluiting van algemene energiegegevens. De evaluatie van de duurzaamheidsverordeningen is hierin opgenomen.
326. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	22-04-20	De Routekaart voor een programma Hart van Voorthuizen is t/k naar de raad, B-2.7, 22-04-20. Er wordt op dit moment een plan van aanpak opgesteld voor de wijze waarop de eerste fase van het programma (opstellen centrumvisie) kan worden vorm gegeven. Dit PvA komt t/k naar de raad. Vanwege de uitbraak van het corona-virus is het op dit moment lastig om een exacte planning te geven waarop de planvorming van start kan gaan. Voorlopig ervan uitgaan dat het PvA in oktober t/k naar de raad gaat.
326. Oprissen Strategische Visie (951)	n.v.t.	18-03-20	De verwachting was de raad in het 1 ^e kwartaal, via een raadsinformatiebrief, te informeren over de Oprissing van de Strategische Visie. Dit wordt naar verwachting mei; er moet nog bestuurlijk overleg plaats vinden. Het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie volgt nadat de oprissing is afgerond. Dit zou, naar verwachting, het 2 ^e kwartaal 2020. De verwachting is nu dat dit na de zomer is.
326. Functieveranderingsbeleid (719)	18-03-20	18-03-20	Jaarlijkse voortgangsrapportage komt t/k naar de raad in juni (was 1 ^e kwartaal van) 2020. Regionale afstemming duurt langer dan gepland.
327. Uitvoeringsplan 2020 beheer en onderhoud wegen (62)	18-03-20	18-03-20	Uitvoeringsplan zou t/k naar de raad in maart. Dit wordt april.

327. Nota openbare verlichting (61)	22-04-20	27-05-20	De Uitgangspuntennotitie 'Licht in de openbare ruimte gemeente Barneveld 2020-2026' is t/k naar de raad ik oktober 2019. Het beleidsplan openbare verlichting was geagendeerd voor mei 2020. Dit wordt juli.
335. Voorstel haalbaarheid accommodatie voor diverse sportaccommodaties (897)	11-12-19	18-03-20 27-05-20	De raad zou in maart geïnformeerd worden over de uitkomsten van een onderzoek naar behoefte aan atletiekaccommodatie (eventueel gecombineerd) met een skeelervoorziening in Barneveld. Dit wordt juli. Dan komt er een raadsvoorstel naar de raad over het voorkeurscenario waarvoor een haalbaarheidsonderzoek gedaan zal worden.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Woonvisie (422)	09-12-20	09-12-20	Was geagendeerd voor december. Wordt maart 2021. De geplande bijeenkomsten kunnen nu niet worden georganiseerd. Daardoor schuift de planning op.
312. Bestemmingsplan Oostbroek (602)	22-04-20	08-07-20	Was geagendeerd voor juli. Wordt oktober. Binnenkort gaat het ontwerp zes weken ter inzage.
321. Evaluatie Nota Horecabeleid (537)	08-07-20	08-07-20	In 2016 is afgesproken dat er na 4 jaar een volledige evaluatie van de nota Horecabeleid (B-3.11, 06-07-16) plaats zou vinden. Deze zou t/k naar de raad in juli 2020. Dit wordt juli 2021. Na evaluatie van de pilot terrastijden, zodat de uitkomst hiervan in het beleid opgenomen kan worden. Als de pilot tot wijziging van de regelgeving leidt, komt er eveneens een raadsvoorstel (wijziging APV).
322. Biodiversiteit (945)	n.v.t.	27-05-20	Het Plan van Aanpak Biodiversiteit is geagendeerd voor mei. Het beleidsplan was geagendeerd voor november 2020. Dit wordt naar verwachting januari 2021.
325. Kaderstellende Notitie Gemeentelijk Rioleringsplan (427)	08-07-20	08-07-20	Was geagendeerd voor juli. Dit wordt later, naar verwachting november. De basis voor deze notitie is een Bestuurlijke Workshop, aanvankelijk gepland op 19 mei, daarna verplaatst naar 28 mei en vervolgens tot nader orde uitgesteld i.v.m. corona. <i>In de agendacommissie van 27-04-20 is besloten deze workshop in juni te houden.</i>
326. Locatieonderzoek windturbines: structuurvisie wind (848)	07-10-20	07-10-20	De structuurvisie wind was geagendeerd voor oktober 2020. Vooralsnog uitgaan van april 2021. Zie ook memo Planning Structuurvisie Wind en RES, B-3.15, 22-04-20.
326. Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (913)	n.v.t.	07-10-20	Op 18-03-20 heeft de raad ingestemd met de procedure voor het opstellen van het Actieprogramma Circulaire Economie Barneveld 2020-2023, zoals verwoord in de Startnotitie Circulaire Economie pagina 12 t/m 14. Dit Actieprogramma Circulaire economie is vooralsnog geagendeerd voor oktober. Dit is afhankelijk van toekenning van benodigd budget, maar ook van het houden van stakeholdersbijeenkomsten. En wordt daarom waarschijnlijk later. Vooralsnog uitgaan van januari 2021.
326. Visie Verblijfsrecreatie (23)	11-11-20	11-11-20	Visie Verblijfsrecreatie is geagendeerd voor november. Dit wordt maart 2021. Overleggen met de recreatieparken gaan momenteel niet door. De verwachting is dat dit na de zomervakantie opgepakt kan worden.

326. Centrumplan Barneveld/Omgevingsvisie Barneveld Centrum (242)	n.v.t.	n.v.t.	De Discussienota Omgevingsvisie Barneveld Centrum is t/k naar de raad, B-3.3, 22-04-20. Daaruit blijkt dat een Omgevingsvisie Barneveld centrum in juli aan de raad voorgelegd zou worden. Vooralsnog uitgaan van oktober. Onderzocht wordt of de bijeenkomsten met interne en externe stakeholders via videoverbindingen gehouden kunnen worden. Dan gaat de voortgang wel trager.
334. Toekomstbestendig Pluimveemuseum. (914).	18-03-20	08-07-20	Was voorlopig geagendeerd voor juli 2020. Wordt naar verwachting oktober. Eerst besluitvorming over ondernemersplan door college.
335. Accommodatie voor diverse sportactiviteiten. (978).	08-07-20	08-07-20	Dit voorstel was voorlopig geagendeerd voor juli 2020. Dit kan als separaat voorstel van de agenda en is inmiddels integraal onderdeel van het Voorstel haalbaarheid accommodatie voor diverse sportaccommodaties (897).

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Faseren en doseren (32)	18-03-20	18-03-20	De 12 ^e rapportage faseren en doseren is t/k naar de raad, B-3.22, 22-04-20.
326. Regionale Energie Strategie (911)	18-03-20	18-03-20	Het voorstel voor het Startdocument Regionale Energie Strategie Foodvalley is op 9 oktober 2019 geamendeerd vastgesteld, waarbij onder andere beslispunt e is toegevoegd: het college informeert de raad in het eerste kwartaal van 2020 middels een memo over: (1) de op dat moment bepaalde inzet in TeraWattuur (TWh) (en mogelijke scenario's) van de Regio Foodvalley; (2) wat het huidige beleid is en wat de daarbij horende ambities daarin betekenen; (3) een richting voor de bijdrage die Barneveld moet leveren en in hoeverre het huidige beleid hiervoor (on)toereikend is. Dit memo 'Voortgang concept bod Regionale Energie Strategie' is t/k naar de raad, B-3.5, 22-04-20.
326. Voortgangsrapportage plattelandsontwikkelingsfonds (51)	18-03-20	18-03-20	De Voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2019 is t/k naar de raad, B-3.19, 18-03-20.
337. Evaluatie speelruimtebeleidsplan (71)	18-03-20	18-03-20	Jaarlijkse evaluatie is t/k naar de raad, B-3.11, 22-04-20

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 22-04-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-		681	681	-			2022
800010 - Veller I	3	2.964	-		- 3.150	- 3.150	-	3.150		2020
800011 - Veller II	3	459	0,12 ha		- 1.079	- 1.079	-	1.079		2020
800024 - Holzenbosch I	3	510	3,55 ha		3.519	3.519	-			2022
800025 - Holzenbosch II	2	2.062	2,06 ha		1.634	1.634	-			2024
800033 - Puurveen	3	216	0,16 ha		6	6	-			2020
800043 - Bloemendal	2	35.882	25,96 ha		5.876	5.876	-			2029
800045 - Verbindingsweg	2	4.990	1,72 ha		- 3.835	- 3.835	-	3.834		2023
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	4.791	2,64 ha		867	867	-			2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	24	-		- 109	- 109	-	109		2020
800073 - Herontwikkeling Iepen Hof 29	2	366	0,42 ha		819	819	-			2021
800074 - De Enk	3	- 549	-		213	213	-			2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	149	0,20 ha		1	1	-			2022
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	3	333	0,18 ha	0,10 ha	32	32	-			2020
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 1.313	-		199	199	-			2020
Totaal IEGG - Woningbouw		50.982	37,01 ha		5.674	5.674	-	8.172	-	

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 17 juni 2020.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening



De Roadmap voor zaakgericht werken is opgeleverd en vastgesteld. Technisch staat de mogelijkheid om te chatten via de website klaar voor gebruik. Door de Coronamaatregelen zijn verschuivingen in beschikbare capaciteit opgetreden en is de implementatie van een nieuwe telefooncentrale voor onbepaalde tijd uitgesteld; de continuïteit van dit kanaal kan zonder kwaliteitsverlies in de dienstverlening worden gegarandeerd. Overige projecten lopen voorsnog door conform planning. Daarnaast biedt de gemeente nieuwe (tijdelijke) dienstverlening aan, zoals ondersteuning aan ondernemers, gaat balie bezoek volledig op afspraak en breiden we digitale dienstverlening uit.

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie in een netwerksamenleving					Door de Coronacrisis gaat de aandacht van team communicatie uit naar berichtgeving rondom de maatregelen. Vandaar dat de ontwikkelingen op het gebied van gebiedsgericht werken en het ontwikkelen van de Barneveldse aanpak burgerparticipatie, waar deze medewerkers een belangrijke rol in spelen, op een later moment weer opgepakt gaan worden.

412 B&W

Rechtmatigheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Rechtmatigheid					

422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022					Vanwege de maatregelen in het kader van Covid-19 heeft de gemeente zich vol ingezet om thuiswerken voor de gemeentelijk medewerkers mogelijk te maken. Medewerkers hebben hierdoor de beschikking over een stabiele digitale thuiswerkplek. Tevens is versneld de online vergadertool Teams beschikbaar gesteld om overleggen en vergaderingen te kunnen continueren, zodat de werkzaamheden zo veel mogelijk doorgang kunnen vinden.

Public Affairs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Public Affairs					Het Public Affairsbeleid is t/k naar de raad, B-2.2, 22-04-20.

Organisatieontwikkeling

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Organisatieontwikkeling					

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 2.247	- 2.272	-	-	- 2.272	College voorstel

411 Raad	- 900	- 900		- 900
412 B&W	- 898	- 923		- 923
413 Bestuurlijke samenwerking	- 448	- 448		- 448
4.2 Interne dienstverlening	- 21.031	- 21.461	- 22	- 21.482
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.135	- 1.135		- 1.135
422 Ondersteuning organisatie	- 19.897	- 20.326	- 22	- 20.348
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	106.048	106.049	-	106.049
431 Treasury	5.079	5.079		5.079
432 Belastingen	16.980	16.900		16.900
433 Algemene uitkering	83.000	83.000		83.000
434 Overige baten en lasten	- 253	- 172		- 172
436 Werken voor derden	1.242	1.242		1.242
Totaal	82.770	82.317	- 22	82.296

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2020	2021	2022	2023
Structurele begrotingsruimte	- 302	1.401	1.042	491
Incidentele begrotingsruimte	- 157	237	295	350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 459	1.638	1.337	841
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 106	- 65	- 7	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 565	1.573	1.330	841

Overzicht financiële mutaties

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)	+ 900	+ 233	+ 273	Bevolkingsgroei tot en met maart 2020	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Groei voor groei (952)	n.v.t.	22-04-20	Notitie waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt zou t/k naar de raad in april. Dit wordt mei/juni.
422. Integrale actualisering Algemene Subsidieverordening gemeente Barneveld (ASV) (1010)	n.v.t.	n.v.t.	Actualisatie van huidige ASV die dateert van 2012. Model ASV van VNG is gehanteerd. Ook is de ASV vereenvoudigd dat deze beter aansluit bij de huidige gemeentelijke subsidiepraktijk en beter leesbaar is. Agenderen voor mei.

431 Coöperatie Voorthuizen Duurzaam (949)	n.v.t.	08-07-20	Bij de behandeling van het voorstel in juli 2019 voor garantstelling voor een lening, waardoor lokale opwekking van energie door Coöperatie Voorthuizen duurzaam mogelijk wordt, is toegezegd dat initiatieven per tranche worden gecommuniceerd naar de raad. De verwachting was dat de Energiecoöperatie eind 2019 met een eerste plan komt. Dit is in de eerste helft van 2020. De raad wordt hierover geïnformeerd.
---	--------	----------	---

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Governance en Strategische Agenda FoodValley (74)	08-07-20	08-07-20	Besluitvorming over de governance structuur zou in juni/juli plaatsvinden. Dit wordt juli. Presentatie governance heeft plaatsgevonden in de commissie van maart. Besluitvorming over de governance door de raden in de regio vindt voor de zomer plaats. De raad heeft op 11-12-19 besloten geen wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept strategische agenda 2020-2025 ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley. Over de inhoud van de Strategische Agenda komt geen raadsvoorstel meer. Met de kaderbrief (januari) en begroting (mei) regio Foodvalley zijn ook de financiële kaders van de Strategische Agenda gesteld.
422. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (186)	27-05-20	08-07-20	Was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober/november. De Nota wordt eerst besproken in de auditcommissie. Die vergadering is verplaatst van mei naar juni. Daarnaast levert de update vertraging op.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Visie op dienstverlening (604)	n.v.t.	n.v.t.	Het dienstverleningsconcept is ter kennisname naar de raad, B-4,13, 18-03-20. Een uitwerking van de wijze waarop de gemeente Barneveld haar kanalen, klantcontacten, processen en aansturing inricht. Deze uitwerking vertelt hoe vanuit de beleving 'Ik ben blij met Barneveld' diensten worden verleend aan inwoners, ondernemers en partners.
422. Public Affairs (985)	n.v.t.	18-03-20	Het Public Affairsbeleid Gemeente Barneveld is t/k naar de raad, B-2.2, 22-04-20. Daaruit blijkt dat het in het voorjaar van 2021 wordt geëvalueerd.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	413	499	Er wordt gewerkt aan een rapportagestructuur, waarbij agrariërs opgenomen worden in de indicator en aandacht wordt besteed aan het verschil mkb, grootbedrijf en agrarisch, in lijn met het amendement in Rhenen. In de nieuwe gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat er in het voorjaar en najaar gerapporteerd zal worden door regio FoodValley aan gemeenten. Dit betreft een kwalitatief element in de rapportage, dat daarin, in het najaar, opgenomen zal moeten worden.	04-03-15	16-12-16	Als afgedaan beschouwen. Er zal anders worden gerapporteerd en gemonitord, waarbij de Strategische Agenda centraal staat.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 22-04-20](#)