

## BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE FEBRUARI 2021

B&W 16 maart 2021  
Verzonden aan raad 19 maart 2021  
In commissie 6 april 2021  
In raadsvergadering 21 april 2021

### ***De raad van de gemeente Barneveld besluit:***

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren*	nvt	nvt	nvt	nvt
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen.		X	X	X

De verschillenanalyses zijn op 15 februari in de agendacommissie besproken.

De 'Stand van zaken onderwerpen, moties en toezeggingen LTA per Programma' is als bijlage opgenomen (mutaties zijn niet meer in de programma's opgenomen).

\* Deze maandrapportage bevat geen financiële mutaties.

Geamendeerd: geen

### **Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 april 2021**

De raad voornoemd,  
de griffier, de voorzitter,

### ***Inhoud***

**Programma 1** Participatie en Ondersteuning  
**Programma 2** Bedrijvigheid en Bereikbaarheid  
**Programma 3** Woon- en Leefomgeving  
**Programma 4** Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van maart (i.p.v. februari), mei, augustus en november.

[link naar totaaldashboard](#)

## 1. Participatie & Ondersteuning

### 112 Reïntegratie

#### Veranderopgave inburgering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave inburgering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 113 Maatschappelijke zorg

#### Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Passende maatschappelijke ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de coronacrisis staat het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning onder druk.

### 121 Sportstimulering

#### Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimuleren infrastructuur bewegen en sport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de coronamaatregelen zijn sportieve en culturele activiteiten nauwelijks mogelijk. Sportverenigingen en cultuurmakers zijn en worden financieel ondersteund.

### 122 Sociaal-cultureel werk

#### Stimuleren culturele infrastructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimuleren culturele infrastructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de coronamaatregelen zijn sportieve en culturele activiteiten nauwelijks mogelijk. Sportverenigingen en cultuurmakers zijn en worden financieel ondersteund.

### 123 Volksgezondheid en preventie

#### Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

### Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformatie Specialistische Jeugdhulp



#### Coronamonitor

*Beleidsproduct 122, sociaal cultureel werk*

Op 31 januari is de indientermijn gesloten voor de Covid-19 Compensatieregeling Lokale Culturele Voorzieningen 2020 ad € 125.000. Aan de hand van de binnengekomen aanvragen heeft het college besloten over de verdeling van de beschikbare middelen, zie B-1.30, 18-03-21. Voor de eerste helft van 2021 is er door het Rijk een nieuw steunpakket voor cultuur toegevoegd aan de algemene uitkering.

#### Financiën

Financieel	Begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo
<b>1.1 Zelfredzame inwoners</b>	<b>-10.950</b>	<b>1.388</b>	<b>-9.563</b>
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 3.969	1.368	- 2.602
112 Reïntegratie	- 1.568	20	- 1.548
113 Maatschappelijke zorg	- 5.413	-	- 5.413
<b>1.2 Sociale en vitale samenleving</b>	<b>-6.319</b>	<b>3</b>	<b>-6.316</b>
121 Sportstimulering	- 132	-	- 132
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.479	3	- 1.477
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.708		- 4.708
<b>1.3 Gemeentelijk vangnet</b>	<b>-44.791</b>	<b>9.592</b>	<b>-35.200</b>
131 Inkomensvoorziening	- 11.146	8.060	- 3.086
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 33.645	1.532	- 32.114
<b>Totaal</b>	<b>- 62.060</b>	<b>10.982</b>	<b>- 51.079</b>


#### Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	45		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	nvt	42		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	4		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	nvt	898		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	67		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	nvt	20		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt		0		maand


	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.100	1.487			maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	660	552	Waarvan 63 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1- 2015		maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	91			maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	10			
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	38			maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	2			maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.600	2.356	**		maand

\*afgerond (hele getallen)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



## In- en Uitstroom dossiers wet Buig



### Informatie college aan raad

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 18-03-21](#)

## 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

### 211 Promotie economie

#### Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dorpspromotie (en evenementenstimulering)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Behandeling van het raadsvoorstel dorpspromotiebeleid is geagendeerd voor de raadsvergadering van maart 2021. Het voorstel is om de promotie van de gemeente Barneveld - als toeristische en recreatieve bestemming - van een nieuwe overzichtelijke structuur te voorzien en onder te brengen in de nieuw op te richten stichting VisitBarneveld.

### Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting

Innovatiebevordering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In het laatste kwartaal van 2020 is er in opdracht van de gemeente Barneveld een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor versterking van de kalverensector. Het rapport is inmiddels in concept gereed. Het rapport concludeert dat de stakeholders in de gehele keten beter moeten samenwerken en kennis moeten delen om perspectief te bieden voor degenen die door gaan en goed advies te geven aan degenen die overwegen om te stoppen. Daarbij kan de overheid faciliteren door het aanbieden van regelingen en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Het rapport geeft aan dat de regio Foodvalley – als concentratiegebied – een goede proeftuin kan zijn voor het verbeteren van zowel de samenwerking en transparantie in de keten, als de kennisontwikkeling en kennisdeling. Daarom wordt aanbevolen dat de regio in overleg treedt met de provincie om een goede aansluiting te bevorderen tussen de reeds in gang gezette trajecten, zoals de regiodeal – en de door de provincie in voorbereiding zijnde nieuwe instrumenten.
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

## Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

### Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het gehele stikstofdossier blijft zeer onduidelijk, waardoor de (mogelijke financiële) gevolgen nog niet zijn in te schatten. Er wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen maar een en ander is afhankelijk van landelijke en provinciale ontwikkelingen.

## 231 Verkeer

### Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Op de Wildzoom – Jachtlaan en Vellerselaan – Bankivalaan worden de maatregelen uitgevoerd voor bij de 30 km zone.  Het Definitief Ontwerp voor uitbreiden van de Rijwielstalling station Barneveld Zuid is gereed. De omgevingsvergunning voor rijwielstalling Barneveld Zuid is verleend. Na de bezwaartermijn is het onherroepelijk. Zodra het benodigde budget voor de cofinanciering beschikbaar is geteld, kan het traject van realisatie gestart gaan worden.

## Bereikbaarheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Bereikbaarheid



De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 februari 'Sober+' vastgesteld als voorkeursalternatief voor de A1-A30. De ondertekening van de bestuursovereenkomst heeft plaatsgevonden. De Tweede Kamer en de direct omwonenden zijn schriftelijk geïnformeerd. Hiermee is de MIRT- verkenning afgerond en kan de planuitwerking starten.

De ontwikkelagenda in het kader van het ToekomstBeeld Openbaar Vervoer wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Na vaststelling zullen de studies corridor-A1 en -A12 (voor zuidkant FoodValley) worden uitgevoerd. In de ontwikkelagenda zelf is Barneveld Noord als te onderzoeken Intercity station (IC) opgenomen. Station Barneveld Centrum wordt als voorbeeld genoemd voor 'te krappe perron-infra'.

### Coronamonitor

#### Beleidsproduct 211 Promotie Economie

In februari zijn alle Barneveldse ondernemingen met personeel middels de informatiekant ondernemers & corona geïnformeerd over de actuele landelijke ondersteuningsmogelijkheden en de deels lokale inkleuring daarvan. Uit de bedrijfscontacten met ondernemers blijkt dat met name de detailhandel en de horeca lijden onder de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19. Om die reden heeft het college in februari besloten om een pakket met lokale ondersteuningsmaatregelen te treffen voor alle Barneveldse ondernemers. Het gaat hierbij om de mogelijkheid tot aanvragen voor uitstel OZB, het niet hoeven betalen van precariorechten voor terrassen en gevelzitplaatsen en het niet in rekening brengen van het verlengen van het sluitingsuur alsmede het bieden van de mogelijkheid door ruimere terrassen wanneer dit weer mogelijk is. Tenslotte worden ondernemers ondersteund middels Bordje Besteld Barneveld en de Barneveld Card (lokale cadeaukaart met inmiddels € 80.000,- aan omzetspotentieel). De raad is hierover separaat geïnformeerd, B-2.12, 18-03-21. De financiële gevolgen (€ 45.500) worden in de maandrapportage van maart verwerkt.

### Financiën

Financieel	Begroting		
	Lasten	Baten	Saldo
<b>2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat</b>	<b>-1.059</b>	<b>-</b>	<b>-1.059</b>
211 Promotie economie	- 1.059	-	- 1.059
<b>2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden</b>	<b>-149</b>	<b>44</b>	<b>-105</b>
221 Economisch structuurbeleid	- 149	44	- 105
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-	-
<b>2.3 Bereikbaarheid</b>	<b>-4.012</b>	<b>868</b>	<b>-3.144</b>
231 Verkeer	- 3.465	-	- 3.465
232 Parkeren	- 547	868	321
<b>Totaal</b>	<b>- 5.219</b>	<b>912</b>	<b>- 4.307</b>

### Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,6 %	1,7%	Totaal aantal WW'ers in januari 2021 510 = 1,7% Landelijk 3,1, Foodvalley 2,2%	maand

222	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	nvt	94	5 percelen tbv transformatiestations	kwartaal
222	Intern in 2021 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

### Informatie college aan raad

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 18-03-21](#)

### Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
<b>Bedrijventerrein</b>		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.332	4,26 ha		- 314	- 292		314		2023
800008 - Briellaerd Noord	3	1.244	-	0,04 ha	- 883	- 883		883		2020
800020 - Harselaar Centraal	3	15.058	0,22 ha		- 14.632	- 14.945		14.632		2021
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	633	2,13 ha	0,50 ha	3.686	3.566			2.522	2022
800031 - Harselaar West West	3	- 360	-	0,03 ha	3	3	-			2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.270	0,83 ha		- 859	- 883		859		2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.598	0,66 ha	0,11 ha	- 717	- 739		717		2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.576	8,80 ha		6.904	6.822				2029
<b>Totaal IEGG - Bedrijventerreinen</b>		<b>32.351</b>	<b>16,90 ha</b>		<b>- 6.812</b>	<b>- 7.351</b>	<b>-</b>	<b>17.405</b>	<b>2.522</b>	

#### Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):  
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen  
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed  
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit  
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. *Dit keer in de maandrapportage van maart.*
- Naast de voor Harselaar Centraal (Columbiz Park) getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

### 3. Woon- en Leefomgeving



### 311 Volkshuisvesting

#### Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Opstellen Woonvisie 2021-2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 312 Grondexploitatie woningen

#### De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan vergt meer tijd en nader onderzoek. Hierdoor zal vaststelling van het bestemmingsplan in de raad naar verwachting ook later worden.

### 321. Veiligheid

#### High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Overlast in wijken en buurten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

### Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Horeca en uitgaan in Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Digitale criminaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale criminaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 323 Begraven

#### Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 324 Afvalinzameling en -verwerking

#### Grondstoffenbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Grondstoffenbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 325 Riolering & water

#### Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Klimaatadaptieve inrichting  
Openbare Ruimte



De tussenevaluatie klimaatadaptatie is ter kennisname naar de raad, B-3.23, 18-03-21. Het streven is om de acties uit het PvA eind 2021 af te ronden en te evalueren.

Het Platform Water Vallei en Eem bereidt de subsidieaanvraag 2021 voor betreffende de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie.

Barneveld levert de klimaatadaptieve maatregelen aan behorende bij de projecten Bakkersweg, Churchillstraat en Zwartebroek.

Bij de civieltechnische uitwerking van (reeds vastgestelde) ruimtelijke plannen worden klimaatadaptieve maatregelen toegevoegd. Een actueel voorbeeld betreft de aanleg van waterpasserende verharding op het bedrijventerreintje Tolnegenweg Oost.

Bij de herinrichting van wegen wordt klimaatadaptatie als uitgangspunt meegenomen. Actuele voorbeelden zijn de Bakkersweg, Churchillstraat, Rooseveltstraat en Mercuriusweg.

Het projectplan groene schoolpleinen is ter kennisname naar de raad (B-3.27, 18-03-21). Het bedrag van € 60.000,-, dat door de raad beschikbaar is gesteld voor het vergroenen van schoolpleinen, wordt gebruikt om bomen en planten aan te schaffen. De projectleider gaat met iedere school, die wil vergroenen, een plan op maat maken. Op 18 maart worden de eerste (fruit-)bomen gepland bij twee basisscholen in Voorthuizen.

## Waterbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid



*Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026*  
Het definitieve conceptplan is op 23 februari vrij gegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 2 maart tot en met 30 maart (4 weken). Vaststelling door de raad is voorzien in mei.

*Basisrioleringsplannen/Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW)*  
Het masterplan basisrioleringsplannen is afgerond.

*Stroe*  
In januari is gestart met de bouw van het hydraulisch model in Infoworks ICM (stap 1 van SSW proces). De gegevens uit het GBI beheerpakket zijn hiervoor gebruikt. Het proces verloopt vooralsnog naar tevredenheid en conform planning.

*Harselaar*  
Het basisrioleringsplan wordt in 2021 geactualiseerd. Doel is het bepalen van doelmatige - en met het bedrijfsleven afgestemde maatregelen om het wateroverlast probleem tot een acceptabel niveau terug te brengen. Afstemming met de revitalisering van Harselaar Oost zal ook plaatsvinden.

*Voorthuizen*  
Het basisrioleringsplan bevindt zich in een afrondende fase. Op dit moment wordt de conceptrapportage beoordeeld.

*Churchillstraat en Rooseveltstraat*  
De voorbereidingen zijn in volle gang. In januari is input geleverd ten aanzien van het water-robust en klimaat adaptief inrichten van deze straten.

*Verbeterplan riolering De Glind*  
De werkzaamheden zijn afgerond op het buiten gebruik stellen van het oude riool van de Rudolphstichting na. Inmiddels is de Rudolphstichting akkoord met het voorstel van de gemeente, dat in maart 2021 wordt uitgevoerd.

Uit de financiële evaluatie blijkt dat er sprake is van een grote overschrijding van het beschikbare budget. Bij het, eveneens nagenoeg afgeronde, project OAS Garderen is sprake van een grote overschrijding van het beschikbare budget. Omdat beide projecten uit het GRP worden gefinancierd hebben de over- en overschrijding hierdoor geen nadelige gevolgen voor de hoogte van de rioolheffing. Per saldo wordt een bedrag van € 68.000 verrekend met de voorziening GRP. De raad is hierover geïnformeerd, B-3.13, 03-02-21.

*Verbeterplan / rioolmaatregelen Zwartebroek*  
Het opstellen van het schetsontwerp verloopt volgens planning.

## 326 Milieu & ruimtelijke ordening

### Energievisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Energievisie



## Regionale Energie Strategie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Regionale Energie Strategie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Warmtevisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Structuurvisie Wind

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Structuurvisie Wind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Biodiversiteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Biodiversiteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorbereidingen verlopen volgens planning en richting Koersdocument. Behandeling en formele vaststelling Koersdocument voorzien in maart.

## Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingsvisie Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Centrumgebied Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Op 25 januari jl. is de dorpsessie Voorthuizen georganiseerd. In de druk bezochte digitale bijeenkomst zijn drie varianten voor de herinrichting van Voorthuizen Centrum gepresenteerd. Op basis van de bijeenkomst en het voorafgaande participatietraject lijkt er een voorkeur te ontstaan voor een inrichting waarbij het centrum verkeersluw wordt gemaakt. Deze variant wordt verder uitgewerkt in een concept-visie. De uitwerking van de dorpsessie en de concept-visie zullen begin maart worden besproken met de kopgroep van externen die de totstandkoming van de visie begeleidt. Bespreking in de raad verschuift hierdoor van april naar mei.

### Landbouwtransitie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Landbouwtransitie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Uitvoering Regiodeal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Regiodeal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 327 Wegen

#### Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 332 Huisvesting onderwijs

#### Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### 335 Sportaccommodaties

#### Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Realisatie sportvoorzieningen



Een krediet van € 108.000 is beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van kantplanken op 8 rubber ingestrooide kunstgras voetbalvelden van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Dit ter voorkoming van verspreiding en verontreiniging door rubber korrels in de omgeving van de velden. Hier is sprake van een zogenaamde dubbele zorgplicht (artikel 13 Wet Bodembescherming). Dit houdt in dat voorkomen moet worden dat verontreiniging plaatsvindt en dat wanneer er sprake is van verontreiniging, de gevolgen daarvan beperkt of ongedaan gemaakt worden.

Aan de Chr. Korfbalvereniging Spirit is een borgstelling verleend van € 50.000 (over 15 jaar) voor een lening van € 100.000 voor het deels financieren van de bouw van het clubhuis van de Chr. korfbalvereniging Spirit bij sporthal De Voorde in Voorthuizen. De Stichting Waarborgfonds Sport staat borg voor de overige € 50.000.

### 336 Overige accommodaties

#### Accommodatiebeleid

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Accommodatiebeleid



Het projectplan accommodatiebeleid sport en cultuur is nagenoeg gereed. Het plan geeft weer hoe het proces richting totstandkoming van accommodatiebeleid sport en cultuur er uitziet en dient als handvat om het proces op te starten en regie te kunnen blijven voeren op de voortgang. In maart worden afspraken gemaakt over capaciteit en middelen.

#### Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen



Mogelijk verblijven er vlemuizen in de aula en omgeving van begraafplaats De Plantage. Tijdens de voorbereiding van de renovatie werkzaamheden hebben we een QuickScan Flora en Fauna uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de bebouwing geschikt is voor de vlemuizen.

We moeten nu, op grond van de Wet Natuurbescherming, eerst onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van de gewone- en ruige dwergvleermuis. In de periode april tot en met september voeren we hiervoor extra onderzoek uit. Vervolgens kunnen we aan de hand van de onderzoeksresultaten vaststellen welke maatregelen we extra moeten nemen. Dit kan uitstel tot gevolg hebben, van de renovatie en uitbreiding, tot een jaar.

De raad is geïnformeerd over de compensatieregeling OZB, B-4.46, 03-03-21. Hiermee worden sport- en muziekverenigingen met eigen vastgoed gedeeltelijk gecompenseerd. Het college beraadt zich over een vergelijkbare regeling voor dorpshuizen.

#### Coronamonitor

### Beleidsproduct 321 Veiligheid

Gedurende de Corona-crisis is substantiële extra inzet gedaan vanuit met name Handhaving en Toezicht op naleving van en advisering met betrekking tot de Corona-maatregelen. Extra budget ter dekking van de extra kosten (extra uren handhaving en toezicht BOA's) zijn hiervoor in 2020 via de Coronamonitor door de raad beschikbaar gesteld. Ook in 2021 is de inzet van BOA's op naleving van Corona-regels gedurende de Lockdown-situatie onverminderd nodig. Het instrument van de avondklok is in januari geïntroduceerd, extra regels voor handhaving m.b.t. de detailhandel etc. zijn geïntroduceerd enz. Dit leidt ertoe dat er nog steeds extra inzet door de BOA's is gedaan en nog nodig zal zijn de komende tijd. Een en ander leidt tot extra kosten voor het eerste half jaar van € 10.000,--.

### Beleidsproduct 334 Kunst en cultuur

Van de provincie Gelderland is subsidie ontvangen in verband met gedeelde inkomsten door Covid 19 en daarmee samenhangende RIVM-maatregelen t.b.v. Schaffelaartheater ad. € 100.000,- en dit is doorbetaald. De raad was reeds over deze subsidieaanvraag voor het Schaffelaartheater geïnformeerd, B-1.11, 03-02-21.

## Financiën

Financieel	Begroting		
	Lasten	Baten	Saldo
<b>3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)</b>	<b>-301</b>	<b>3</b>	<b>-298</b>
311 Volkshuisvesting	- 301	3	- 298
312 Grondexploitatie woningen	-	-	-
<b>3.2 Aantrekkelijke leefomgeving</b>	<b>-35.433</b>	<b>16.634</b>	<b>-18.800</b>
321 Veiligheid	- 5.315	149	- 5.166
322 Groen	- 3.409	15	- 3.394
323 Begraven	- 909	924	15
324 Afvalinzameling en -verwerking	- 5.434	7.071	1.637
325 Riolerings & water	- 3.587	4.877	1.290
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 8.900	3.563	- 5.337
327 Wegen	- 6.996	35	- 6.961
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 883		- 883
<b>3.3 Adequate voorzieningen</b>	<b>-21.202</b>	<b>4.194</b>	<b>-17.009</b>
331 Publiekszaken	- 1.146	1.073	- 74
332 Huisvesting onderwijs	- 7.185	-	- 7.185
333 Bibliotheek	- 984		- 984
334 Kunst en cultuur	- 2.458	34	- 2.424
335 Sportaccomodaties	- 7.977	3.087	- 4.890
336 Overige accommodaties	- 919	-	- 919
337 Speelvoorzieningen	- 533		- 533
<b>Totaal</b>	<b>- 56.936</b>	<b>20.830</b>	<b>- 36.106</b>

## Bezuiningsmaatregelen

Maatregel	Opgave 2021	Gerealiseerd	Toelichting
Leges bestemmingsplannen en Wabo	€ 450.000 (3 ton s)		
Onderhoud wegen (incidenteel inhalen)	€ 300.000 (s)		

## Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
-----	----	--------------	------	---------------	----------------	-------------	-------------------



3.1	312	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	nvt	1.204	laatste kavel Veller II en 1 kavel Holzenbosch I	kwartaal
	312	Intern in 2021 geleverde m2 grond	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2021	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2021 geleverde m2 grond	nvt	nvt	121	perceel grond Mercuriusweg	kwartaal
	312	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	nvt	4.133	2 percelen tuingrond en 1 bosperceel	kwartaal

### Informatie college aan raad

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 18-03-21](#)

### Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
<b>Woningbouw</b>										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	101	-	-	681	681	-			2022
800010 - Veller I	4	3.019	-	-	- 3.150	- 3.022	-	3.150		2020
800011 - Veller II	3	997	0,06 ha	0,06 ha	- 1.079	- 1.079	-	1.079		2020
800024 - Holzenbosch I	3	718	3,21 ha	0,34 ha	3.519	2.644	-		299	2022
800025 - Holzenbosch II	2	2.105	2,06 ha	-	1.634	1.749	-			2024
800033 - Puurveen	4	- 74	-	0,16 ha	6	77	-			2020
800043 - Bloemendal	2	36.346	25,75 ha	0,21 ha	5.876	6.154	-			2029
800045 - Verbindingsweg	2	5.239	1,72 ha	-	- 3.835	- 4.068	-	3.834		2024
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	4.755	2,64 ha	-	867	954	-			2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	3	21	-	-	- 109	- 109	-	109		2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	3	- 1.156	0,02 ha	0,40 ha	819	937	-		692	2021
800074 - De Enk	3	- 436	-	-	213	235	-			2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	168	0,20 ha	-	1	331	-			2021
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	3	- 74	0,07 ha	0,21 ha	32	46	-			2020
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 675	-	-	199	132	-			2021
<b>Totaal IEGG - Woningbouw</b>		<b>51.053</b>	<b>35,73 ha</b>		<b>5.674</b>	<b>5.662</b>	<b>-</b>	<b>8.172</b>	<b>991</b>	

#### Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):

- Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
- Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
- Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
- Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. *Dit keer in de maandrapportage van maart.*
4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

#### 4. Bestuur en interne dienstverlening

##### 411 Raad

##### Eigentijdse dienstverlening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Eigentijdse dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De gemeente Barneveld is één van de gemeenten die een pilot uitvoert in het kader van de aankomende wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Meer informatie in de <a href="#">ledenbrief van de VNG</a> .

##### Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie in een netwerksamenleving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De stand van zaken rapportage Participatie komt t/k naar de raad in maart (i.p.v. februari) 2021. De agendacommissie heeft verzocht de memo 'Uitgangspunten burgerinitiatieven gemeente Barneveld' als bijlage bij deze notitie te voegen.

##### Gebiedsgericht werken

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gebiedsgericht werken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Binnenkort komt er duidelijkheid over het wel of niet verder gaan met gebiedsregie.

##### 412 B&W

##### Rechtmatigheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Rechtmatigheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

##### 422 Ondersteuning organisatie

##### Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Public Affairs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Public Affairs



## Organisatieontwikkeling

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling



## Coronamonitor

### Beleidsproduct 411 Eigentijdse Dienstverlening en Communicatie

Evenals in 2020 is er forse druk op extra communicatie richting onze inwoners en ondernemers met betrekking tot de zich voortdurend wijzigende Corona-omstandigheden en maatregelen. Inmiddels is met name de Corona-communicatie meer en meer "going concern" geworden. Ook de publieke dienstverlening digitaal maar ook aan de balies is - weliswaar noodzakelijkerwijs in minder intensieve vorm- doorgegaan. Aan de balies wordt op afspraak gewerkt. Gelet op de regels is het aantal afspraken wel minder dan normaal. Daarnaast is er door Corona-omstandigheden en -regels ook een behoorlijke werkvoorraad ontstaan met betrekking tot de behandeling van Naturalisatieverzoeken. Verder voorzien we in de loop van het tweede kwartaal en vooral ook daarna een forse piek aan extra benodigde dienstverlening aan de balies. Toegespit op verlopen reisdocumenten en indentiteitsbewijzen en rijbewijzen. Ook zal het eveneens het aantal verzoeken met betrekking tot sluiting huwelijken dan wel geregistreerd partnerschap in een piek komen. Dit leidt tot extra incidentele kosten van € 60.000 voor extra personeelsinzet om zo de dienstverlening in kwartaal 2 (naturalisaties) en daarna (verstrekken documenten/sluiten huwelijken/partnerschappen) voor onze inwoners goed uit te kunnen voeren.

## Financiën

Financieel	Begroting		
	Lasten	Baten	Saldo
<b>4.1 Bestuur</b>	<b>-2.525</b>	<b>237</b>	<b>-2.288</b>
411 Raad	- 1.221	237	- 984
412 B&W	- 871		- 871
413 Bestuurlijke samenwerking	- 434	-	- 434
<b>4.2 Interne dienstverlening</b>	<b>-23.098</b>	<b>1.027</b>	<b>-22.071</b>
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	- 1.849	730	- 1.119
422 Ondersteuning organisatie	- 21.249	297	- 20.952
<b>4.3 Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.363</b>	<b>104.862</b>	<b>109.225</b>
431 Treasury	4.679	835	5.514
432 Belastingen	- 880	18.364	17.484
433 Algemene uitkering	-	85.415	85.415
434 Overige baten en lasten	- 312	4	- 308
436 Werken voor derden	876	244	1.120
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-21.260</b>	<b>106.126</b>	<b>84.865</b>
<b>Mutatie reserves</b>	<b>- 375</b>	<b>7.380</b>	<b>7.005</b>
<b>Resultaat</b>	<b>- 21.635</b>	<b>113.506</b>	<b>91.870</b>

## Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2020	2021	2022	2023
Structurele begrotingsruimte	- 306	- 169	- 1.717	- 2.470
Incidentele begrotingsruimte	336	172	295	350
<b>Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>- 1.422</b>	<b>- 2.120</b>
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	- 57	- 57
Voorgestelde budgetaanpassingen	-	-	-	-
<b>Begrotingsresultaat geactualiseerd</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>- 1.479</b>	<b>- 2.177</b>

Dit betreft de meerjarenbegroting, zoals die in de maandrapportage van december 2020 is opgenomen. In de maandrapportage van maart 2021 wordt de geactualiseerde meerjarenbegroting gepresenteerd, nadat de mutaties zijn verwerkt.

#### Bezuiningsmaatregelen

Maatregel	Opgave 2021	Gerealiseerd	Toelichting
Out-of-pocket budgetten verlagen	€ 250.000 (s)		
Inhuurkosten en adviesbureau's	€125.000 (s)		
Sluiting gemeentehuis vrijdagmiddag	€ 25.000 (s)		
Extra reclamemast	€ 25.000 (s)		
Verkoop snippergroen	€ 50.000 (2 jr i)		

#### Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-21)	+ 900	nvt	+ 32	Bevolkingsgroei tot en met januari 2021	maand

#### Informatie college aan raad

##### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 18-03-21](#)

## Bijlage: Stand van zaken onderwerpen, moties en toezeggingen LTA per Programma

Ter vaststelling aan de raad:

- de onderwerpen voor de komende maand (april).
- de onderwerpen voor de volgende maanden.

Ter informatie aan de raad:

- de afgedane onderwerpen;
- de moties en toezeggingen (die zijn afgedaan/waarvan de afdoening later wordt). Alleen de afgedane komen in de maandrapportage.

#### rogramma 1

#### Participatie en Ondersteuning

#### Onderwerpen komende maand

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
23. AED-netwerk (1059)	n.v.t.	n.v.t.	In de commissie Bestuur van 19 januari is (bij het onderwerp ambulancezorg) toegezegd met een notitie te komen over het AED-netwerk. Dit wordt een raadsvoorstel. Dit is geagendeerd voor maart. Hierbij wordt ook ingegaan op de motie AED-netwerk van 19-06-19 (M965).

#### Afgedane onderwerpen

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
11. Behoeft onderzoek Openbaar voortgezet onderwijs (890)	03-02-21	03-02-21	Memo behoeftenonderzoek Voortgezet Onderwijs is t/k naar de raad, B-1.8, 18-03-21. Daaruit blijkt dat de komende maanden wordt gestart met stap 1: een behoeftenonderzoek VO naar alle denominaties. De verwachting is dat de resultaten najaar 2021 beschikbaar zijn. De uitkomsten van dit algemeen behoeftenonderzoek zullen bepalend zijn voor de te nemen vervolgstap (stap 2: Belangstellingsmeting).

#### Afgedane toezeggingen en moties

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	datum	Planning	Opmerking
T	122	1049	Toegezegd is de mogelijkheid van een 'breder' overleg met jongeren, om te bespreken wat wel kan ondanks de coronamaatregelen, zoals destijds het 'pizza- overleg', onder de aandacht te brengen van de jongerenraad.	27-10-20	09-12-20	Op 23 november 2020 hebben jongerenwerkers en de Jongerenraad met elkaar overlegd om ideeën en signalen uit te wisselen m.b.t. jongeren en de coronamaatregelen. In de decembermaand is een speciaal activiteitenprogramma uitgevoerd.

<b>Programma 2</b>	<b>Bedrijvigheid en Bereikbaarheid</b>
--------------------	--

#### Onderwerpen komende maand

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
11 Breedband Buitengebied (404)	05-02-20	18-03-21	Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten zou er een voorstel naar de raad komen, waarin de financiën verder worden toegelicht en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Dit was geagendeerd voor maart. Dit wordt mogelijk een collegebesluit, dat t/k naar de raad gaat, in maart.

31. Snelfietsroute Holzenbosch- Ilinkensgoed (599)	n.v.t.	18-03-21	Uit het memo Aanpak doorgaande wegen binnen bebouwde kom Voorthuizen, B-2.4, 03-02-21, blijkt . dat er in het 1e kwartaal van 2021 een plan van aanpak wordt opgesteld, waarna een haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in (o.a.) het aanvullend benodigde budget. Dit vormt de basis voor een go/no go-moment dat onderdeel is van een collegebesluit in het eerste kwartaal van 2021. Dit zou t/k naar de raad in maart 2021. Dit wordt april/mei. De visie centrum Voorthuizen is kaderstellend voor het uitwerken van het plan van aanpak Voorthuizen Noord-Zuid. Deze (O 909) komt in april (i.p.v. maart) in de raad.
---	--------	----------	--

#### **Onderwerpen volgende maanden**

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
32. Notitie Parkeerregulering (17)	03-02-21	21-04-21	<p>Waar fysiek parkeren mogelijk is, is onderdeel van de Centrumvisie Barneveld centrum, geagendeerd voor maart 2021 (onderwerp 242).</p> <p>Hoe dit te faciliteren komt in de Notitie Parkeerregulering Barneveld Centrum. Deze notitie gaat in op onder andere betaalgemak en invulling van het parkeerbeheer. Consequenties voor CPS worden hierin meegenomen. Deze notitie komt t/k naar de raad in april. De resultaten van het 'onderzoek parkeerkosten', dat in uitvoering van de op 12 november 2020 aangenomen motie (zie Motie 1040) wordt uitgevoerd, worden hierin meegenomen. Ivm afstemming met winkeliers en bewoners (icm corona-maatregelen) kan dit ook mei worden.</p>

#### **Afgedane onderwerpen**

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
31. Oostelijke rondweg (15)	n.v.t.	03-02-21	<p>De raad is met het Memo oostelijke rondweg, B-2.44, 03-02-21 geïnformeerd over de aangepaste planning als gevolg van de extra stappen om te komen tot een weloverwogen tracékeuze. Er wordt tussentijds advies commissie m.e.r. gevraagd en er wordt een extra participatiemoment in aanloop naar de tracékeuze aan belanghebbenden geboden. De aanleg van de rondweg staat nog steeds gepland voor de periode 2025-2027. Alleen het vaststellen van besluit tracékeuze door de raad schuift van eind 1ste helft 2021 door naar 1e helft 2022. Streven is dat het voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan ook in 2022 worden opgesteld. Vaststelling van het bestemmingsplan verschuift 1e helft 2022 naar 1e helft 2023.</p>

#### **Afgedane toezeggingen en moties**

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
-----	----	--------	------------------	-------	----------	-----------

T	221	1046	De wethouder zegt toe over de heffing voor de verlenging van het sluitingsuur met de horeca in gesprek te gaan.	27-10-20	09-12-20	Zie B-2.51, 03-02-21. Daaruit blijkt dat het college in 2020 besloten heeft voor a. Verruiming sluitingstijd b. Gebruik gemeentegrond voor terrassen c. Gebruik gemeentegrond voor gevelzitplaatsen geen kosten in rekening te brengen tot 31 januari 2021. Deze maatregel is tot eind 2021 verlengd. De kosten hiervan bedragen zo'n € 45.500.
T	221	1047	Toegezegd is te onderzoeken of de '1,5 meter regeling van Groningen' een mogelijkheid is voor de horeca in Barneveld	27-10-20	03-02-21	Afgedaan. Deze regeling is écht een initiatief van de provincie Groningen. Het Rijk heeft voor alle ondernemers (waaronder de horeca) al diverse steunpakketten en daarbij zet de Provincie Gelderland naar eigen inzicht steunpakketten in.
M	231	991	Zo spoedig mogelijk een voetpad aan te leggen langs de Rubensstraat tussen de Kerkstraat en begraafplaats Diepenbosch.	13-11-19	18-03-20	Afgedaan. Uit collegebesluit B-2.53, 03-02-21 blijkt dat langs de Rubensstraat een voetpad wordt aangelegd. De kosten hiervan (€139.000,-) kunnen vooralsnog worden bekostigd uit het resterende budget van de rondweg Voorthuizen.

--	--

<b>Programma 3</b>	<b>Woon- en Leefomgeving</b>
--------------------	------------------------------

#### Onderwerpen komende maand

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
11. Aanpassing Doelgroepenverordening (728)	n.v.t.	18-03-21	Was geagendeerd voor maart 2021. Door vertraging bij BZK inzake de definitieve goedkeuring van de prijsklassen schuift de doelgroepenverordening op, minimaal tot de raad van april maar mogelijk wordt dat ook mei. <i>Dit wordt mei.</i>
11. Aanpassen startersleningen (717)	n.v.t.	18-03-21	Was geagendeerd voor maart 2021. Aanpassing mede gebaseerd op nieuwe prijsklassen en provinciaal beleid. Door bovengenoemde vertraging bij BZK inzake de definitieve goedkeuring van de prijsklassen schuift ook de startersleningen op, minimaal tot de raad van april maar mogelijk wordt dat ook mei. <i>Dit wordt mei.</i>

12. Bestemmingsplan Oostbroek (602)	22-04-20	18-03-21	Was geagendeerd voor maart. Er zijn 10 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. Gelet op een zorgvuldige beoordeling en nader overleg kan vaststelling van het bestemmingsplan op zijn vroegst voor de raad van april worden geagendeerd. <i>Dit wordt mei.</i>
12. Bestemmingsplan Woudse Erven (337)	22-04-20	18-03-21	Was geagendeerd voor maart 2021. Dit wordt april. Er zijn zienswijzen ingediend. Die kunnen niet tijdig worden beoordeeld
23. Notitie natuurbegraven (907)	08-07-20	18-03-21	Zou t/k naar de raad in maart 2021. Dit wordt (op z'n vroegst) mei, zodat de informatie uit de raadpleging van het inwonerspanel verwerkt kan worden.
25. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (427)	03-02-21	18-03-21	Vaststelling GRP is nu geagendeerd voor april/mei (i.p.v. maart) 2021.
26. Koersdocument Omgevingswet (718) n Vertrekpuntennotitie Omgevingsvisie (1060)	n.v.t.	18-03-21 18-03-21 26-05-21	Koersdocument Omgevingswet is geagendeerd voor maart 2021. Onderdeel van het Koersdocument is een PvA voor de implementatie. De aanpak bevat een planning van de door de raad te nemen besluiten: Oktober 2021: participatiebeleid, -plicht, advies met instemming. November 2021: Delegatie Omgevingsplan, grondeigendom, leges December 2021: nadeelcompensatie Juni/dec: adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit
26. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	18-03-21	De centrumvisie Voorthuizen was geagendeerd voor maart 2021. Dit wordt april*. De input van de dorpsbijeenkomsten wordt verwerkt. Het concept wordt eind februari nog met de kopgroep besproken. Voor de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom Voorthuizen wordt een PvA opgesteld (Zie O 599). <i>Dit wordt mei.</i>
26. Notitie zonne-energie: zonneladder (300)	08-07-20	18-03-21	De raad heeft op 10-07-19 ingestemd met het voorstel voor de Barneveldse Zonneladder. Toegezegd is dat de planologische en de tender procedure wordt geëvalueerd. Dit wordt onderdeel van de 'echte' evaluatie als de zonnevelden ook daadwerkelijk staan, naar verwachting eind 2021.
26. Puntensysteem natuurinclusief ouwen (1031)	03-02-21	04-03-21	De raad is geïnformeerd over het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20). Daaruit blijkt dat de raad over de reikwijdte van dit puntensysteem geconsulteerd zal worden.  De agendacommissie wordt voorgesteld het conceptpuntensysteem te presenteren tijdens de commissievergadering van 8 april* (i.p.v. maart), waarna de ambitie en reikwijdte bepaald kunnen worden. Het raadsvoorstel hiervoor is geagendeerd voor juli. <i>Dit wordt mei.</i>
26. Soortenmanagementplan (1032)	03-02-21	18-03-21	Uit het Plan van Aanpak om te komen tot een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen (B-3.3, 08-07-20) blijkt een kosten-batenanalyse aan de raad wordt voorgelegd, over het opstellen van een soortenmanagementplan voor Barneveld met bijbehorende financiële paragraaf. Dit was geagendeerd voor maart. Dit wordt april*, i.v.m. het uitzoeken van monitoringsdata. Vanwege de relatie met het bovengenoemde puntensysteem, is het voorstel om het soortenmanagementplan in de presentatie van het puntensysteem op 8 april* op te nemen en de bespreking van het raadsvoorstel hiermee te combineren. <i>Dit wordt mei.</i>



26. Centrumvisie Barneveld (242)	08-07-20	17-03-21	Was geagendeerd voor maart. Dit wordt mei. Afronding kost meer tijd dan verwacht. Door de aangescherpte corona maatregelen konden afspraken voor interne afstemming niet door gaan.
27. Beheer en onderhoud wegen (62)	09-12-20	09-12-20	De rapportage kwaliteitsontwikkeling 2019 en 2020 komt t/k naar de raad in juni (ipv december 2020). De inspectie wordt in maart-april uitgevoerd.
32. Groene schoolpleinen (1061)	n.v.t.	n.v.t.	In het raadsmemo groene schoolpleinen (B-3.12, 03-02-21) is gemeld dat we een projectplan, waarin de kaders worden vastgesteld waarbinnen we de scholen kunnen ondersteunen met het vergroenen van de schoolpleinen en hoe we de beschikbare € 60.000,-- kunnen inzetten, aan de raad voorleggen. Dit wordt een memo, dat t/k naar de raad gaat. <i>Dit is inmiddels t/k naar de raad.</i>
35. Woningtarief OZB voor (buiten)sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang (38)	18-03-20	09-12-20	In de commissie Bestuur van 24 september 2019, is, bij de bespreking van de reactie van het college om de uitvoering van de bij de Programmabegroting aangenomen motie (nr. 18), om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang het woningtarief voor de OZB te berekenen, aan te houden, toegezegd dat, met inachtneming van de intentie achter de motie, geïventariseerd zal worden welke subsidierelaties er zijn en geïventariseerd zal worden wat er mogelijk is.  Eerst wordt de huidige situatie in beeld gebracht en worden mogelijke scenario's met (financiële en juridische) consequenties geschetst, waarna besluitvorming plaats kan vinden. Deze notitie zou t/k naar de raad in december 2020.  Deze notitie is komen te vervallen. De Compensatieregeling verenigingen (sport/muziek) OZB-verhoging is t/k naar de raad, B-4.46, 03-03-21. Hiermee is een tijdelijke subsidieregeling gedeeltelijke compensatie OZB sport- en muziekverenigingen met eigen vastgoed ingesteld met een budgetplafond van € 5.000 per jaar. Autorisatie door de raad via de maandrapportage. Deze regeling wordt in het 4 <sup>e</sup> kwartaal van 2021 geëvalueerd.

### Onderwerpen volgende maanden

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
26. Bestemmingsplan 'Kerkstraat – Rembrandtstraat' in Voorthuizen (plan Pastoriebos)	n.v.t.	n.v.t.	Uit het memo voortgang gecoördineerd bestemmingsplan 'Kerkstraat – Rembrandtstraat' in Voorthuizen (plan Pastoriebos) (B-3.42, 03-02-21) blijkt dat het bestemmingsplan naar verwachting in juli geagendeerd wordt.

### Afgedane onderwerpen

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
11. Rapportage fasen en doseren (32)	07-10-20	03-02-21	De 13 <sup>e</sup> rapportage fasen en doseren is t/k naar de raad, B-3.2, 18-03-21 (zie GG 02-02-21). De 14 <sup>e</sup> rapportage verschijnt naar verwachting in oktober/november 2021.

12. Woningbouwlocatie Terschuur (409)	08-07-20	18-03-21	Kaderstellend voorstel was geagendeerd voor maart 2021. Het raadsmemo planontwikkeling Terschuur-Noord is ter kennisname naar de raad, B-3.32, 03-02-21. Daaruit blijkt dat het nu beoogde plan binnen de door de raad gestelde kaders past.
27. Afwegingskader openbare particuliere wegen (727)	18-03-20	03-02-21	Het besluit en memo Afwegingskader particuliere wegen is t/k naar de raad.
36. Accommodatiebeleid (1033)	n.v.t.	03-02-21	Het PvA accommodatiebeleid sport en cultuur is t/k naar de raad, B-3.38, 03-02-21. Daaruit blijkt dat de kaderstellende notitie in juli naar de raad gaat. Vaststelling door de raad van het masterplan is voorzien eind 2021.

#### Afgedane moties en toezeggingen

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	321	1012	* De mogelijkheid te bieden om openbare ruimte tijdelijk in te zetten voor de verruiming van terrasoppervlakken en hierbij geen extra kosten in rekening te brengen; • Voorwaarden op te stellen die moeten garanderen dat de anderhalve meter maatregel en de andere functies van de openbare ruimte gehandhaafd blijven; • Flexibel om te gaan met beperkingen omtrent de aanbidding van spijzen en (alcoholische) dranken op het in gebruik te nemen terrasoppervlak en tevens flexibel om te gaan met het gebruik van attributen zoals buitenbarren, tenten en verwarming	27-05-20	08-07-20	Per 1 juni 2020 mochten de terrassen weer open, onder voorwaarde dat bezoekers 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Met meer ruimte hebben ondernemers de mogelijkheid meer gasten te bedienen. Zo'n 160 ondernemers zijn benaderd met de vraag of ze hun terras willen uitbreiden en daarvan hebben ruim 50 ondernemers gebruik gemaakt. De tijdelijke verruiming van de terrassen loopt tot en met 31 januari 2021. Besloten is om dit tot en met 31 december 2021 te continueren, tenzij de corona-maatregelen eerder worden beëindigd en de verruiming niet langer nodig is. Ondernemers die hiervan niet eerder gebruik hebben gemaakt en dit nu wel willen, kunnen onder dezelfde voorwaarden meedoen. Zie B-2.51, 03-02-21.
M	321	972	Motie verruiming terrastijden. Pilot voor periode 1 mei – 30 september zou eind 2020 worden geëvalueerd.	17-02-20	16-12-20	De evaluatie van de Nota Horecabeleid (O 537) is verplaatst naar juli 2021, zodat de evaluatie van de pilot terrastijden hierin meegenomen kan worden. Evaluatie pilot is verschoven naar mei 2021.
T	324	824	De raad een berekening doen toekomen met onderbouwing van de kosten van een extra milieustraat.	13-09-17	07-03-18	Als afgedaan beschouwen. Uit de resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat (B-3.12, 27-09-17) en de bespreking ervan in de commissie zou blijken dat een extra milieustraat niet aan de orde is. De agendacommissie was het (18-12-17) niet met deze conclusie eens. Vraag naar extra milieustraat/minidepots als dependances is inmiddels achterhaald door het locatieonderzoek milieustraat (1018).
T	324	1018	Aan de raad verschillende scenario's voorleggen voor de (verplaatsing) milieustraat	17-06-20	17-03-21	De uitkomst van het locatieonderzoek milieustraat zou in maart t/k naar de raad. Dit wordt juli. Het locatieonderzoek is af maar er is nog een vervolgvraag die in het verlengde van dit onderzoek ligt. Dat gaat over de wijze waarop we in Barneveld ervoor gaan zorgen dat er ook meer recycling / hergebruik plaatsvindt. Naar verwachting wordt het totale pakket voor de zomer, via een raadsvoorstel, aan de raad voorgelegd.

M	324	829	Motie Groendepot Roelenengweg	27-09-17	16-05-18	Als afgedaan beschouwen. Motie is achterhaald door het locatieonderzoek milieustraat (1018).
M	324	549	Motie afvalbeleidsplan: In het afvalbeleidsplan nadrukkelijk aandacht geven aan het reduceren van de totale hoeveelheid afval en t.a.v. verpakkingsmaterialen samenwerking te zoeken met winkeliers.	13-07-15	10-07-19	Dit maakt onderdeel uit van lopende participatieve traject / communicatiecampagne voortkomend uit de herijking van het grondstoffenbeleid. De focus van het grondstoffenbeleid ligt bij de reductie van huishoudelijk afval en het verbeteren van de kwaliteit van herbruikbare grondstoffen.
M	324	1016	Samenwerking verenigingen m.b.t. inzameling oud papier: * De verenigingen voor het kalenderjaar 2021, vanwege de transitie, financieel te compenseren, dat wil zeggen dat de huidige met de gemeente samenwerkende verenigingen in 2021 minimaal een vergelijkbaar bedrag ontvangen als het gemiddelde van de jaren 2018, 2019 en 2020; • Een nieuw voorstel voor subsidie aan verenigingen, ter vervanging van de oud-papier regeling, uiterlijk december 2020 voor te leggen aan de raad, waarbij tevens eventuele compensatie van verenigingen is geregeld.	17-06-20	09-12-20	De raad heeft op 09-12-20 ingestemd met het voorstel Nieuwe samenwerkingsregeling met verenigingen rondom minder afval.
T	326	1022	Resultaten boringen geothermie	24-06-20	11-11-20	In de maandrapportage van oktober 2020 is gemeld dat het Memo geothermie begin 2021 naar de raad gaat i.p.v. oktober/november 2020. Er is door EBN ruwe data beschikbaar gesteld in september over de eerste onderzoekslijn nabij Barneveld. Deze behoeven een interpretatieslag. Deze gegevens komen op zijn vroegst in maart 2021 beschikbaar. In de cie GG van 02-02-21 is toegezegd te streven naar het tijdig (voor bespreken RES 1.0) beschikbaar hebben van deze uitslagen.
M	335	1026	Locatie Flying Bikes	08-07-20	11-11-20	Met het voorstel 'Kredietaanvraag t.b.v. planvorming huidige en nieuwe locatie Flying Bikes' heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 250.000 en dit budget te dekken door verlaging van de structurele begrotingsruimte vanaf 2022 ten behoeve van de planvorming voor de huidige en nieuwe locatie van fietscrossbaan Flying Bikes.

--	--

<b>Programma 4</b>	<b>Bestuur en interne dienstverlening</b>
--------------------	---

### Onderwerpen komende maand

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
11. Participatie in Barneveld (915)	08-07-20	03-02-21	De raad heeft de notitie Participatie op 09-10-19 besproken en ondermeer besloten dat het college en de raad zich over de daadwerkelijke invulling en ontwikkeling van participatie verantwoorden en dit in elk geval aan het eind van een bestuursperiode evalueren. Voor het kunnen volgen van de uitvoering van de aanbevelingen is een rapportage over de stand van zaken gewenst. (Right to Challenge is hier een onderdeel van). Deze zou t/k naar de raad in januari 2021. Dit wordt februari*. De agendacommissie heeft verzocht de memo 'Uitgangspunten burgerinitiatieven gemeente Barneveld' als bijlage bij deze notitie te voegen. <i>Dit wordt maart.</i>
13. Kaderbrief en concept-begroting 'GGM (72)	18-03-21	18-03-21	Geagendeerd voor maart. Dit wordt april. De concept-begroting wordt pas eind februari in het AB besproken.
13. Strategische agenda Foodvalley (74)	n.v.t.	09-12-20	In de commissie Bestuur van 22-09-20 is toegezegd dat het jaarlijks rapporteren door de Economic Board aan gemeenteraden in de nieuwe tekst geregeld wordt, ook in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het College zal na behandeling van de uitgangspuntennotitie in de raad definitief beslissen over het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Economic Board Regio Foodvalley door het regiobestuur. Daarin zal ook aan de raad worden teruggekoppeld hoe is omgegaan met de wensen en bedenkingen. Naar verwachting in april 2021 (i.p.v. eind 2020).
22. Groei voor groei (952)	n.v.t.	03-02-21	Notitie waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt komt niet eerder dan juli 2021 t/k naar de raad.
31 Coöperatie Voorthuizen Duurzaam (349)	n.v.t.	03-02-21	Bij de behandeling van het voorstel in juli 2019 voor garantstelling voor een lening, waardoor lokale opwekking van energie door Coöperatie Voorthuizen duurzaam mogelijk wordt, is toegezegd dat initiatieven per tranche worden gecommuniceerd naar de raad. De raad wordt in maart (i.p.v. januari) over de s.v.z. geïnformeerd.

### Afgedane moties en toezeggingen

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	413	934	Motie Strategische Agenda Regio Amersfoort t.a.v. woningbouw: Bij het maken van voorstellen van de dialooggroepen, rekening houden met de eigen verantwoordelijkheid van elke gemeente op het gebied van kwantitatieve en kwalitatieve woningbouw.	06-03-19	09-10-19	Op 05-02-20 heeft de raad ingestemd met de voorstellen Wonen, Arbeid en Energie, waarbij de laatste geamendeerd is vastgesteld (mee doen met mobiliteit, niet met energie en duurzaamheid). De beslispunten in de drie raadsbesluiten zijn gebaseerd op de (lokale) college-adviezen en wijken af van de beslispunten in de (regionale) raadsvoorstellen.
M	413	1029	Strategische Agenda Foodvalley. Deze motie (als bijlage bij het besluit tot vaststelling van de Strategische Agenda) onder de aandacht te brengen en te blijven brengen van alle betrokkenen bij de uitvoering van deze Agenda.	07-10-20	03-02-21	Op 8-10-20 is deze motie onder aandacht gebracht/gemaid naar Arjen Droogh van regio Foodvalley
M	432	995	Zolang er geen definitieve regeling is voor de toepassing van een lager OZB-tarief voor sportverenigingen en dergelijke, een vorm te vinden om de verhoging van de onroerende zaak belasting op het eigenaarsdeel van niet-woningen van 25% niet door te berekenen aan verenigingen die deel uitmaken van een officiële organisatie (zoals bijvoorbeeld de sportkoepel), met eigen vastgoed, dan wel deze verhoging te compenseren, bijvoorbeeld door een (subsidie)regeling waardoor de verhoging terug wordt gegeven, en de kosten hiervan te verwerken in een maandrapportage ten laste van de incidentele begrotingsruimte.	13-11-19	25-03-20	Compensatieregeling verenigingen (sport/muziek) OZB-verhoging, B-4.46, 03-03-21, waarbij een tijdelijke subsidieregeling gedeeltelijke compensatie OZB sport- en muziekverenigingen met eigen vastgoed is ingesteld met een budgetplafond van € 5.000 per jaar. En deze regeling in het 4 <sup>e</sup> kwartaal van 2021 te evalueren. Autorisatie raad via de maandrapportage.