

BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2021

B&W 26 oktober 2021
Verzonden aan raad 29 oktober 2021
In commissie 2 november 2021
In raadsvergadering 10 november 2021

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren	X		X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen.	X	X	X	X
c. Een bedrag van € 225.000 uit de reserve Verkeersmaatregelen te onttrekken t.b.v. de Mercuriusweg		X		
d. In 2021 een bedrag van € 32.000 te storten in de algemene reserve, en in 2022 en 2023 jaarlijks een bedrag van € 16.000 te onttrekken uit deze reserve ter dekking van de verkeersontsluiting pumprackterrein.			X	

N.B.

De coronamonitor is als bijlage bijgevoegd.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Inhoud

Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden normaliter geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

Dit jaar in de rapportages van maart en november.

[link naar totaaldashboard](#)

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Veranderopgave inburgering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave inburgering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Op 1 september 2021 zijn het Besluit inburgering 2021 en de Regeling inburgering 2021 gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant. Met de publicatie van het besluit en de regeling is de uitwerking van de Wet inburgering 2021 in lagere regelgeving afgerond. De Wet inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Met het besluit en de regeling kunnen we verder vorm geven aan de implementatie van de wet in de gemeentelijke organisatie.

Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In 2019 is voor de laatste maal de minima-effectrapportage (MER) uitgevoerd. Dit doen we minimaal eens per 4 jaar en na 2 jaar maken we een inschatting of het zinvol is dit te vervroegen. De verwachting is niet dat een MER op dit moment van toegevoegde waarde is, nu door de pandemie het gebruik van een aantal minimaregelingen (sport/cultuur) is afgenomen en dit in 2021 nog niet volledig is hersteld. In 2022 bekijken we opnieuw wanneer we een nieuwe MER op laten stellen.

113 Maatschappelijke zorg

Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Passende maatschappelijke ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de aanzuigende werking van de landelijk opgelegde verlaging van de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen maken zo veel meer inwoners gebruik van Huishoudelijke Ondersteuning dat er wachtlijsten ontstaan door personeelstekort bij de aanbieders.

121 Sportstimulering

Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimuleren infrastructuur bewegen en sport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de zomermaanden hebben sportverenigingen zich kunnen voorbereiden op een nieuw sportseizoen, waarin sporten en bewegen voor alle doelgroepen, zowel binnen als buiten, weer mogelijk is. Ook competities kunnen weer van start gaan.

122 Sociaal-cultureel werk

Stimuleren culturele infrastructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimuleren culturele infrastructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de zomerperiode zijn, na invoer van de versoepelingen, diverse culturele activiteiten en repetities weer voorzichtig opgestart. Deelname/bezoek aan cultuur is in diverse gevallen nog wel aanzienlijk minder dan voor de coronacrisis.

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformatie Specialistische Jeugdhulp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De jeugdhulp laat een hogere kostengroei zien dan eerder verwacht en geprognosticeerd. Vooral de intensiteit van de kostengroei binnen bepaalde onderdelen van de jeugdhulp valt op. Deze kostengroei wordt geanalyseerd en vertaald naar een vervolg. Op basis hiervan wordt het budget bijgesteld. Deze uitwerking volgt en zal met de raad worden gedeeld.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 9.563	- 9.563	- 12	-	- 9.575	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.602	- 2.602	- 12		- 2.614	1312 Compensatie peuteropvang
112 Reïntegratie	- 1.548	- 1.548			- 1.548	
113 Maatschappelijke zorg	- 5.413	- 5.413			- 5.413	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 6.316	- 6.365	-	-	- 6.365	
121 Sportstimulering	- 132	- 137			- 137	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.477	- 1.477			- 1.477	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.708	- 4.752			- 4.752	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 35.200	- 35.191	- 671	-	- 35.862	
131 Inkomensvoorziening	- 3.086	- 3.086	- 482		- 3.568	1257 Beleidsregels TONK
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 32.114	- 32.105	- 189		- 32.294	1157 Meerkosten Jeugd en Wmo
Totaal	- 51.079	- 51.118	- 683	-	- 51.801	

Indicatoren



Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	**	**		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	**	**		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	10			maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1056	1133		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	**	**		maand

	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	**	**				maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0				maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.100	1.683	1892				maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>							
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	660	538	556	Waarvan 79 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015			maand
		<i>Wmo</i>							
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	**	**				maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	**	**				
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	**	**				maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	2	4				maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.600	2.424	2517				maand

*afgerond (hele getallen)

** Vanwege een overstap op en de inrichting van een nieuwe (aanvullende) applicatie, de suite voor sociale regie, is deze informatie momenteel niet bekend.

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Rubriek B

[Link naar rubriek B van 10-11-21](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dorpspromotie (en evenementenstimulering)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De beoogd voorzitter van de nieuw op te richten stichting VisitBarneveld heeft in zijn rol als kwartiermaker diverse voorbereidingen geïnitieerd om te komen tot de nieuwe stichting. Inmiddels is een startdocument opgesteld met daarin o.a. concept statuten, concept activiteitenplan 2022, concept algemeen- en dagelijks bestuur voor Stichting Visit Barneveld.

Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatiebevordering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van mei 2021 was gemeld dat het bestemmingsplan in december op de agenda zou komen. Dit werd vervolgens, naar verwachting, februari 2022. Een oplossing voor de stikstofproblematiek lijkt gevonden en wordt - door OddV en provincie - beoordeeld.

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Mobiliteitsbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het onderzoek naar de Visie op de inrichting van de CentrumRing Barneveld is gestart met gesprekken met belanghebbenden.</p> <p>Barneveld heeft met de provincie een intentieverklaring afgesloten voor de 'uitbreiding van Laadinfra voor elektrische auto's'.</p> <p>Tijdens een (fysieke) workshop zijn raadsleden, ideeën en suggesties opgehaald voor het onderzoek in het kader van het Parkeerplan en de Motie 'Slim en eenvoudig Parkeren (Barneveld centrum)'.</p> <p>De voetgangersoversteekplaats op de Van Dompelaerstraat is gerealiseerd in overleg met bewoners.</p> <p>Op verzoek van bewoners zijn op Ceram (De Burgt) extra parkeerplaatsen gerealiseerd op een klimaat adaptieve wijze met groeiplaatsverbetering voor bomen.</p> <p>De werkzaamheden voor de herinrichting van de Mercuriusweg zijn gestart.</p>
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Bereikbaarheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p><i>Initiatief heg nabij rondweg Voorthuizen</i></p> <p>In de commissievergadering van 24 september 2020 is n.a.v. het initiatiefvoorstel van de Zeeuwse Heg afgesproken dat er in het voorjaar van 2021 een gesprek zou plaatsvinden. Begin juli heeft dit gesprek d.m.v. een locatiebezoek met de 'voorzitter' meneer Van Ee en 'tegenstander' de heer Vogelaar en vertegenwoordiger van Provincie Gelderland plaatsgevonden. Tijdens dit locatiebezoek is het landschapsplan toegelicht, de verwachte ontwikkeling van het landschap uitgelegd en gezamenlijk de conclusie getrokken dat een heg niet passend is.</p> <p><i>Wesselseweg</i></p> <p>Met de provincie is een aantal principe-afspraken gemaakt met als doel de verkeersveiligheid op de Wesselseweg te verbeteren. Het gaat om attentieverhogende bebording nabij het tankstation op de korte termijn als ook om acties vooruitlopend op de trajectverkenning N800.</p> <p><i>A1/A30</i></p> <p>Rijkswaterstaat is intern bezig met het opstellen van de uitvraag voor het uitvoeren van de planuitwerking A1/A30.</p> <p>We verwachten dit jaar een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat, waarin waarschijnlijk ook informatie over de stikstofproblematiek wordt opgenomen.</p> <p><i>Oostelijke Rondweg Barneveld</i></p> <p>Arcadis heeft het milieuonderzoek afgerond voor de vijf mogelijke routes van de Oostelijke Rondweg. De uitkomsten gaan voor toetsing naar de commissie MER. Deze toets moet aantonen of er voldoende informatie is om een weloverwogen routekeuze te kunnen maken.</p>

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat						
211 Promotie economie	- 1.059	- 1.259	-	-	- 1.259	
	- 1.059	- 1.259			- 1.259	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden						
221 Economisch structuurbeleid	- 105	- 105	-	-	- 105	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
	- 105	- 105			- 105	
	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid						
231 Verkeer	- 3.144	- 3.144	- 225	-	- 3.369	
	- 3.465	- 3.465	- 225		- 3.690	Herinrichting Mercuriusweg

232 Parkeren	321	321	321
Totaal	- 4.307	- 4.507	- 4.732

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,5 %	1,2 %	Totaal aantal WW'ers in september 2021 390 = 1,2% Landelijk 2,2, Foodvalley 1,6%	maand
222	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	94			kwartaal
222	Intern in 2021 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

Informatie college aan raad

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 10-11-21](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Plan-fase	Actuele boekwaarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorzieningstussentijdse jaar van 31-12-2021	Prognose winst-neming	Verwacht jaar van afronding	Toelichting
Bedrijventerrein											
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.445	4,31 ha		- 290	- 290		290		2023	
800020 - Harselaar Centraal	3	14.950	0,22 ha		- 14.925	- 14.925		14.925		2021	
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	1.492	2,16 ha		2.593	2.593			1.471	2022	
800031 - Harselaar West West	3	- 351	-		1	1				2021	
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.278	0,81 ha		- 625	- 625		625		2026	
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg	3	1.482	0,64 ha	0,00 ha	- 770	- 770		770		2023	
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.710	8,81 ha		6.737	6.737				2029	
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		32.006	16,95 ha	0,00 ha	- 7.279	- 7.279	-	16.610	1.471		

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader en prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.10, 26-05-21. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2020. Dit conform besluitvorming hierover op 7 juli 2021.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. Dit keer in de maandrapportage van maart, augustus en november.
- Naast de voor Harselaar Centraal (Columbiz Park) getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2021 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Opstellen Woonvisie 2021-2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

312 Grondexploitatie woningen

De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De bouwwerkzaamheden in Woudse Erven I gaan voorspoedig. De Gamma is gestart met het bouwrijp maken van haar terrein.

Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In november start de bouw van het woonzorgcomplex NeboPlus en de Woningstichting Barneveld.

Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bouwrijpmaken verloopt voorspoedig. In december kunnen de ontwikkelaars starten met de woningbouw.

Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is één beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. De verdere (civiele) planvoorbereiding gaat op de achtergrond door.

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de zomermaanden is in samenwerking met politie gewerkt aan awareness rondom woninginbraken tijdens de vakantieperiode. Zowel fysiek op straat als online is met de burger gecommuniceerd over de risico's en de maatregelen die burgers zelf kunnen nemen om de kans op woninginbraak te verkleinen. Ook wordt er gewerkt aan een pilot Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Overlast in wijken en buurten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Momenteel speelt er een aantal overlastsituaties waar wij intensief samen met onze ketenpartners (politie, woningstichting, buurtbemiddeling, bemoeizorg etc.) in optrekken. Alleen door nauwe samenwerking en goede afspraken kunnen wij dit oplossen. Hier spelen ook regionale ketenpartners een belangrijke rol. zoals het veiligheidshuis, Veilig Thuis en reclassering. Dit staat los van de meldingen van overlast die er het hele jaar door zijn, denk aan burenoverlast door geluid, overlast hangjongeren etc. Bij meldingen van deze overlast acteren wij direct samen met politie en boa's en indien nodig andere lokale ketenpartners.
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In deze periode is een aantal acties geweest op het gebied van ondermijning. Er is bijvoorbeeld een nieuw Damoclesbeleid vastgesteld, met heldere (regionale) richtlijnen hoe om te gaan na aantreffen drugs. Daarnaast zijn er vanuit de werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied preventie- en repressieacties voorbereid. Ook is in september een integrale controle gehouden op en rond het MOB complex.

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Horeca en uitgaan in Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinds dit jaar kunnen horecaondernemers een aanvraag doen bij de gemeente om onder voorwaarden hun terras langer (van 00:00 naar 01:00) open te houden in een aantal maanden. Met omwonenden van deze zaken zijn de afgelopen maanden bijeenkomsten georganiseerd waarop zij hun vragen en zorgen konden delen.

Digitale criminaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale criminaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De scholen hebben in dit nieuwe schooljaar weer ruimte en mogelijkheden om de cyberlessen op te pakken, dus deze zijn aangevraagd voor onder andere de Week van de Veiligheid.

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Grondstoffenbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting

Grondstoffenbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De campagne voor een betere scheiding van grondstoffen en een betere kwaliteit (minder dan 5% vervuiling) is gestart in juni 2021. Er is een communicatiejaarkalender opgesteld om de gemeentepagina te voorzien van artikelen en social media berichten. Medio 2022 wordt gekeken wat het effect van de campagne is geweest.
--------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De projecten bij Ceram, de Glind en Eben Haezerschool zijn opgeleverd. De aanpassing van de Bakkersweg en Mercuriusweg zijn in uitvoering. Deze projecten zijn uitgevoerd, inclusief maatregelen die bijdragen aan de klimaatadaptieve (water)opgaven.</p> <p>De communicatiekalender Klimaatadaptatie is gereed en de uitvoering is opgepakt door onder andere het plaatsen van artikelen in de Barneveldse krant.</p> <p>Eind november wordt bij een achttal scholen beplanting aangeleverd voor het vergroenen van schoolpleinen.</p> <p>Zeven scholen hebben zich al aangemeld met concrete plannen voor het vergroenen in het voorjaar 2022.</p> <p>De tussenevaluatie van dit 2 jarig project wordt eind dit jaar opgesteld en gaat ter kennisname naar de raad.</p> <p>De DPRA (Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie) subsidie voor de projecten Bakkersweg, Churchillstraat en Zwartebroek is toegekend en zal via de gemeente Amersfoort binnenkort aan de gemeente Barneveld worden uitgekeerd.</p>

Waterbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Waterbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De uitvoeringsplanning 2021 GRP is ter kennisname naar de raad, B-3.26, 06-10-21.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energievisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energievisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Regionale Energie Strategie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Regionale Energie Strategie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Warmtevisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Structuurvisie Wind

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Structuurvisie Wind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Biodiversiteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Biodiversiteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Omgevingswet is met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2022. Op sommige onderdelen van de implementatie nemen we iets meer tijd, maar we willen de extra tijd vooral gebruiken om te oefenen met de nieuwe werkprocessen.

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingsvisie Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Op 22 september is er tijdens de ledenvergadering van plaatselijk belang Voorthuizen een toelichting gegeven op de recent vastgesteld centrumvisie.

Landbouwtransitie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Landbouwtransitie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het Regiobestuur heeft opdracht gegeven voor het maken van een Regionaal ruimtelijk-economisch Landbouwperspectief en de werkzaamheden zijn gestart. Hierover komt eind oktober of begin november een informerende memo naar de gemeenteraad. De evaluatie van het Functieveranderingsbeleid is afgerond en ook hierover komt binnenkort een informerende memo naar de raad. Binnen het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley zijn o.a. werkgroepen aan de slag gegaan met het oplossen van knelpunten/vraagstukken van individuele boeren, waarbij het gaat om vraagstukken die bij meer boeren aan de orde zijn.
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Regiodeal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De rapportage kwaliteitsontwikkeling 2019 en 2020 komt in oktober t/k naar de raad (i.p.v. september).

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Er is compensatie (SPUK-regeling) aangevraagd voor Optisport voor het financieel compenseren voor de geleden exploitatietekorten voor de zwembaden ontstaan in 2021 agv Covid 19.

336 Overige accommodaties

Accommodatiebeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Accommodatiebeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De raad heeft het voorstel uitgangspunten accommodatiebeleid sport en cultuur in oktober geamendeerd vastgesteld. De (aangevulde) uitgangspunten worden uitgewerkt in een voorstel voor accommodatiebeleid.

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen



Het flora en fauna onderzoek heeft aangetoond, dat er geen vleermuisverblijven zijn in het gebouw van rouwcentrum De Plantage. De omgevingsvergunning kan aangevraagd worden. Start uitbreiding en renovatie is nu gepland in het 1e kwartaal van 2022.

Stichting De Wardborg heeft de exploitatie van dorps huis De Wardborg in Garderen overgenomen per 1 september 2021.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 298	- 298	-	-	- 298	
311 Volkshuisvesting	- 298	- 298			- 298	
312 Grondexploitatie woningen	-	-				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.800	- 19.022	-	-	- 19.022	
321 Veiligheid	- 5.166	- 5.217			- 5.217	
322 Groen	- 3.394	- 3.525			- 3.525	
323 Begraven	15	15			15	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.637	1.625			1.625	
325 Riolering & water	1.290	1.290			1.290	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.337	- 5.352			- 5.352	
327 Wegen	- 6.961	- 6.974			- 6.974	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 883	- 883			- 883	
3.3 Adequate voorzieningen	- 17.009	- 16.568	32	-	- 16.536	
331 Publiekszaken	- 74	- 74			- 74	
332 Huisvesting onderwijs	- 7.185	- 6.939			- 6.939	
333 Bibliotheek	- 984	- 984			- 984	
334 Kunst en cultuur	- 2.424	- 2.224			- 2.224	
335 Sportaccomodaties	- 4.890	- 4.895	32		- 4.863	Verkeersontsluiting Pumtracterrein
336 Overige accommodaties	- 919	- 919			- 919	Subsidieregeling overbrugging Covid-19
337 Speelvoorzieningen	- 533	- 533			- 533	
Totaal	- 36.106	- 35.887	32	-	- 35.855	

Bezuiningsmaatregelen

Maatregel	Opgave 2021	Gerealiseerd	Toelichting
Leges bestemmingsplannen en Wabos	€ 450.000 (3 tons)	Deels	Deze maatregel heeft betrekking op € 350.000 leges Wabo en €100.000 bestemmingsplannen <i>Leges Wabo:</i> Voor de leges Wabo is € 2,3 mio begroot. Op dit moment is ruim € 950.000 aan leges ontvangen. Als we dit getal extrapoleren zouden we de doelstelling niet halen, maar dat is altijd moeilijk te zeggen omdat we afhankelijk zijn van aanvragen. Ervaring uit het verleden leert dat er aan het einde van het jaar meestal meer aanvragen binnen komen dan in het begin van het jaar. <i>Leges Bestemmingsplannen:</i> Voor de leges bestemmingsplannen geldt dat er ruim € 1 mio is begroot en er op dit moment bijna € 380.000 ontvangen is. Ook hiervoor geldt dezelfde opmerking als bij de Waboleges
Onderhoud wegen (incidenteel inhalen)	€ 300.000 (s)	Ja	Risico is dat er op de langere termijn onvoldoende budget is om de structurele onderhoudskosten te dekken. De kwaliteitsontwikkeling van de wegen wordt gemonitord.

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
-----	----	--------------	------	---------------	----------------	-------------	------------------

3.1	312	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	1.204			kwartaal
	312	Intern in 2021 geleverde m2 grond	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2021	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2021 geleverde m2 grond	nvt	12			kwartaal
	312	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	4.133			kwartaal

Informatie college aan raad

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 10-11-21](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeef-bare geleverde ha. (netto)	Verkochte en resultaat op bare geleverde ha. (netto)	Verwacht en resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen resultaatvoorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2021	Verwacht jaar van afronding	Toelichting
Woningbouw											
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	103	-		713	713	-			2022	
800011 - Veller II	3	909	0,06 ha	0,06 ha	- 988	- 988	988			2021	
800024 - Holzenbosch I	3	411	3,22 ha	0,19 ha	2.231	2.231	-	1.682		2022	
800025 - Holzenbosch II	2	2.451	2,06 ha		1.381	1.381	-			2025	
800043 - Bloemendal	2	40.638	25,96 ha		8.974	8.974	-	823		2029	
800045 - Verbindingsweg	2	6.009	1,72 ha		- 4.047	- 4.047	4.047			2024	
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	5.098	2,64 ha		1.004	1.004	-			2025	
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	- 405			265	265	-			2021	
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	- 162	0,20 ha		185	185	-			2021	
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 310			42	42	-			2021	
	#N/B	#N/B		#N/B			#N/B			2021	
Totaal IEGG - Woningbouw			0,25 ha	#N/B	9.760		-#N/B	2.505			

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader en prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.10, 26-05-21. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2020. Dit conform besluitvorming hierover op 7 juli 2021.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. *Dit jaar in de maandrapportage van maart en november.*
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2021 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Eigentijdse dienstverlening

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Eigentijdse dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- project Kern van de zaak: inkoop systeem afgerond; implementatie gestart - pilot Wet modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer opgeleverd - diverse projecten naar uitvoeringsfase overgegaan, waaronder Begrijpelijke Taal, documentcreatie en omnichannel bereikbaarheid
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie in een netwerksamenleving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Gebiedsgericht werken

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gebiedsgericht werken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De raad is over de implementatie van gebiedsgericht werken geïnformeerd, B-3.19, 07-07-21.

412 B&W

Rechtmatigheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Rechtmatigheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Public Affairs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Public Affairs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Organisatieontwikkeling

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Organisatieontwikkeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
4.1 Bestuur	- 2.288	- 2.288	-	-	- 2.288	
411 Raad	- 984	- 984			- 984	

412 B&W	- 871	- 871		- 871	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 434	- 434		- 434	
4.2 Interne dienstverlening	- 22.071	- 22.924	-	- 22.924	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	- 1.119	- 1.144		- 1.144	Werken in de toekomst
422 Ondersteuning organisatie	- 20.952	- 21.780		- 21.780	
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	108.912	108.863	852	-	109.522
431 Treasury	5.514	5.514			5.514
432 Belastingen	17.171	17.125	- 24		17.101
433 Algemene uitkering	85.415	85.415	683		86.098
434 Overige baten en lasten	- 308	- 311			- 311
436 Werken voor derden	1.120	1.120			1.120
			193		Onttrekking reserve verkeer en en storting algemene uitkering
Totaal	84.552	83.651	852	-	84.310

Toelichting

In de tabel is te zien dat er voor een bedrag van € 683.000 wordt toegevoegd aan de algemene uitkering. Dit zijn van het Rijk ontvangen Corona middelen. In programma 1 staan de uitgaven begroot die er tegenover staan.

Daarnaast is een bedrag van € 193.000 opgenomen als mutatie op de reserves. Dit betreft een onttrekking van € 225.000 ten behoeve van de herinrichting Mercuriusweg, zie programma 2. Daarnaast wordt een bedrag van € 32.000 gestort voor de dekking van de kapitaallasten voor de verkeersontsluiting van het Pumptrackterrein, zie programma 3.

Begrotingsbeeld

Begrotingsruimte	bedragen x € 1.000			
	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2021	2022	2023	2024
Structurele begrotingsruimte	- 176	- 1.781	- 2.533	- 1.915
Incidentele begrotingsruimte	129	240	300	300
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 47	- 1.541	- 2.233	- 1.615
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen				
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 24			
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 71	- 1.541	- 2.233	- 1.615

[overzicht financiële mutaties](#)

In het begrotingsbeeld en overzicht financiële mutaties is nog geen rekening gehouden met de bijstelling van de incidentele begrotingsruimte van € 350.000 naar een post onvoorzien van €100.000, die in de kadernota 2022 als maatregel is opgenomen (€ 250.000 vanaf 2022). Vanaf 2022 wordt dit in de rapportages verwerkt.

Bezuinigingsmaatregelen

Maatregel	Opgave 2021	Gerealiseerd	Toelichting
Out-of-pocket budgetten verlagen	€ 250.000 (s)	Ja	Deze taakstelling is op deze post verantwoord. De taakstelling wordt gerealiseerd en op een aantal specifieke posten. Dit wordt nog administratief verwerkt.
Inhuurkosten en adviesbureau's	€125.000 (s)	Nee	Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak op dit punt, in relatie tot de opgaven waar de organisatie voor staat. In het realiseren van de bezuiniging is inmiddels het feit dat we halverwege het jaar zitten, een risico.
Sluiting gemeentehuis vrijdagmiddag	€ 25.000 (s)	Deels	Verwacht wordt dat sowieso € 15.000 wordt behaald via lagere energie- en exploitatielasten o.a. schoonmaak. Ook kan via schoonmaak het resterende deel worden gevonden, maar er gelden er nog wel contractafspraken. De taakstelling blijft staan.
Extra reclamemast	€ 25.000 (s)	Deels	Vorbereiding loopt. Of dit (volledig) is te realiseren is nog niet bekend. Voor het plaatsen van een extra reclame mast is zowel een vergunningstraject als een exploitatie-overeenkomst nodig. De doorlooptijd van deze procedures is bepalend voor de realisatie van deze bezuiniging.
Verkoop snippergroen	€ 50.000 (2 jr i)	Ja	Op basis van de huidige inkomsten is deze incidentele taakstelling behaald.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-21)	+ 900	+ 391	+ 530	Bevolkingsgroei tot en met september 2021	maand

Informatie college aan raad

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 10-11-21](#)

Bijlage coronamonitor

Hieronder is een overzicht te zien van de jaarprognose voor de uitgaven en inkomsten rondom Corona. Bij de maandrapportage van oktober wordt deze herijkt.

Coronarapportage maandrapportage september											
Actuele ontwikkelingen in kosten en opbrengsten(deriving)met betrekking tot corona t/bv de maandrapportage van september											
Onderwerp	Bijstelling budget			Dekking			bij ja toelichten welk budget		Toelichting / stand van zaken	Beleidsproduct	Afd
Al genomen raadsbesluiten	kosten	mutaties kosten tov mel	totaal kosten	baten	mutaties baten tov mel	totaal baten					
Subsidierегeling lokale culturele voorzieningen	276.400	146.000	422.400			0	422.400	a, DU ad € 276.400 voor Cultuurmidd. 2021, Dec. circulaire 2020. Nog niet door raad besloten maar wel op raadsagenda 10 nov: Aanvullende DU ad € 146.000 voor Lokale Cultuur Septembercir. 2021.	De subsidieregeling 'Covid-19 compensatie lokale culturele voorzieningen eerste helft 2021' is bedoeld voor compensatie van coronagerelateerd verlies voor de 1e helft van 2021 en/of beoogde innovaties. Het subsidieplafond € 276.400 is bereikt. Het rijk heeft aanvullend € 146.000 uitgekeerd voor de lokale cultuursector via de septembercirculaire 2021. In november 2021 beslist de raad over de besteding van deze middelen voor (a) een verlenging van de subsidieregeling voor compensatie van verliezen en (b) een benodigde collectieve impuls aan de totale lokale culturele infrastructuur.	122	SOC
TONK	198.157		198.157			481.900	0	ja	Bijzondere bijstand TONK. In de periode januari tot en met september 2021 konden inwoners de TONK aanvragen. Hiervoor zijn middelen vanuit het rijk voor ontvangen. Er is een uitgavenbudget beschikbaar van € 481.900 om in te zetten op de TONK. Alhoewel sprake was van een trage opstart, hebben steeds meer inwoners deze regeling weten te vinden.		SOC
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn	378.600		378.600			0	378.600	ja, € 378.600 bestaande uit 6 onderdelen uit het Corona steunpakket via Meircirculaire (aangekondigd in Maartcirculaire) voor het jaar 2021	Steunpakket sociaal en mentaal welzijn. De gemeente Barneveld heeft € 378.616 van het rijk gekregen met het ook op het bevorderen van sociaal en mentaal welzijn van jong en oud in coronatijd. De middelen worden tot en met eind 2022 aangewend voor uitvoeringen van het actieplan Aandacht voor elkaar en een aantal andere activiteiten. Hte separate raadsvoorstel hiervoor wordt in juli behandeld.		SOC
provinciale subsidierегeling Overbrugging Covid-19 dorpschulzen.	59.703		59.703	59.703		59.703			Van de provincie is subsidie Overbrugging Covid-19 Gemeenschapsvoorzieningen van 59K ontvangen voor coronasteun dorpschulzen. De subsidie voor de dorpschulzen in De Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwarteboek is vastgesteld op € 52.858. Dit bedrag wordt gebruikt voor het aanpassen van voorzieningen in de dorpschulzen, zoals het herinrichten van de binnen- en buiten ruimtes, creëren van een extra/aparte ingang voor doelgroepen en het verbeteren van ventilatie. Verder wordt een deel van de subsidie gebruikt voor onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de dorpschulzen. De Vereniging Dorpschulzen en Kleine Kernen Gelderland heeft opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren voor de dorpschulzen in de Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwarteboek. De vitaliteitsscans worden naar verwachting in december 2021 afgerond. Op ons verzoek is de provincie Gelderland éénmalig akkoord om verlenging van de projectduur. De verantwoording van de subsidie kan niet voor 1 november 2021 worden ingediend, omdat de vitaliteitsscans voor deze datum niet gereed zijn. De einddatum van het project is nu bepaald op 31 januari 2022. De aanvraag voor het vaststellen van de subsidie dient uiterlijk op 30 april 2022 ingediend te worden.	336	V&I
Totaal al genomen raadsbesluiten	912.860		1.058.860	59.703		541.603	801.000				
Voorziena tekorten/overschotten	kosten	mutaties kosten tov mel	totaal kosten	baten	mutaties baten tov mel	totaal baten					
Gemeentelijk schuldenbeleid	56.300		56.300			0	56.343	Decembercirculaire 2020, Algemeen Gemeentelijk Schuldenbeleid 2021	Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket ontvangen we via de algemene uitkering € 56.343 voor het gemeentelijk schuldenbeleid. We willen deze middelen inzetten op extra activiteiten voor een grotere groep inwoners die mogelijk afhankelijk is van onze schuldienst- en hulpverlening.		SOC
Impuls re-integratie	16.455		16.455			0	16.455	Decembercirc. 2020, Algemeen Impuls Re-integratie. Onderdeel van 1e, 2e en 3e pakket coronamaatreg.	Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket ontvangen we voor 2021 € 16.455 als extra impuls voor re-integratie. Dit budget willen we inzetten voor ondernemers met een ondersteuningsvraag.		SOC
Heroriëntatie zelfstandigen	30.700		30.700			0	30.700	Meircirculaire 2021, Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona)	In de meircirculaire is een bedrag opgenomen voor heroriëntatie zelfstandigen. Via een decentralisatie-uitkering ontvangen we hiervoor € 30.662. Dit budget reserveren we voor de inzet van extra ondersteuning in het kader van heroriëntatie zelfstandigen.		SOC
Verplichte kosten zoals extra schoonmaak, hvgiene.	60.000	180.000	240.000			0	160.700		€ 235.000 meerkosten voor 2021 t/m oktober, verwachting november t/m december + 5.000. De meerkosten ad € 80.000 moeten worden gedekt uit de algemene coronagelden.		V&I

afzettingen, aanpassingen werkplekken etc.											
Parkeren		0			0				Voor parkeeropbrengsten hebben we in de primitieve begroting 2021 al rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van 900K naar 770K (deels corona, deels daling parkeeropbrengsten) Zonder nieuwe maatregelen i.h.v. de bestrijding van Corona is de opbrengst in de begroting nog niet haalbaar. Maandelijks wordt gemonitord of de verwachtingen over 2021 nog uitkomen.	V&I	
Covid-steun voor de culturele sector	100.000		100.000	100.000		100.000			Er is 100K van de provincie ontvangen voor covid-steun voor de culturele sector waar de gevolgen groot zijn. Aan het theater is 100K subsidie verleend voor huurkijtschelding en liquiditeitssteun.	334	V&I
Tegemoetkoming nieuwe dorpshuis	20.000		20.000			0	20.000	binnen begroting	Aan de exploitant van het nieuwe dorpshuis is 20K steun verleend voor verlies aan inkomsten. Dit is binnen de huidige begroting opgevangen.	336	V&I
SPUK IJZ 2020	300.000		300.000	300.000		300.000			Er is een SPUK regeling aangevraagd voor de zwembaden (SPUK IJZ) van 300K. Die is toegekend. Het toegekende bedrag zal worden doorgestort aan de exploitanten waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt.		V&I
SPUK IJZ Q1 & Q2 2021 Optisport		286.773	286.773	286.773		286.773			Er is een SPUK regeling aangevraagd voor Q1+Q2 van 2021 voor de zwembaden van Optisport. Dit is nog niet toegekend. Het toegekende bedrag wordt doorgestort aan Optisport als exploitant van de zwembaden waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt.		V&I
TVS-Q4 en TVS Q1 en Q2 regelingen buitensport		63.716							Op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming amateur-sportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 is voor het vierde kwartaal 2020 een tegemoetkoming van € 16.897,14 ontvangen. Dit bedrag is inmiddels verdeeld onder de verenigingen. Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 zijn de aanvragen ingediend bij VWS. De aangevraagde tegemoetkomingen bedragen € 29.260 resp. € 17.556.		V&I
TVS-Q1 regeling binnensport	20.000		20.000	20.000		20.000			Er is een TVS-Q1 regeling aangevraagd voor de binnensport van 20 K, ter compensatie van de huur. Die is nog niet toegekend. Het toegekende bedrag zal worden doorgestort aan de huurders/verrekenend met openstaande bedragen waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt. Zoals het er nu naar uitziet komen dit jaar nog een nieuwe TVS regeling.		V&I
Aanvullende dienstverlening balles	70.000		70.000			0	70.000	DU Tweede Kamer verkiezingen decembercirculaire 2020	De organisatie en uitvoering van de Tweede Kamerverkiezingen in Coronamomstandigheden heeft extra kosten met zich meegebracht. Eind vorig jaar werd ook bekend dat van briefstemmen gebruik zou worden gemaakt. De uitvoering is tot volle tevredenheid verlopen in de gemeente Barneveld. Het project Tweede Kamerverkiezingen heeft echter wel veel extra kosten met zich meegebracht en heeft er tevens toe geleid dat noodgedwongen tijdelijk ook andere prioriteiten met betrekking tot dienstverlening en backoffice-activiteiten (zoals adresonderzoeken en afhandeling naturalisatieverzoeken) moesten worden gesteld. De basale dienstverlening aan de balles is uiteraard te allen tijde doorgegaan. Maar dit kon niet voorkomen dat er achterstand is ontstaan en dat tegelijk vanaf het tweede kwartaal een forse piek aan extra benodigde dienstverlening aan de balles ontstaat en dat - zonder nadere maatregelen - de afhandeltermijnen van producten Publiekszaken onaanvaardbaar hoog worden. Toegespit op verlopen reisdocumenten en identiteitsbewijzen en rijbewijzen. Ook neemt het aantal verzoeken a.g.v. versoepelingen Corona-regime met betrekking tot sluiting huwelijken dan wel geregistreerd partnerschap nu snel toe. Om dit in goede banen te kunnen leiden is er dit en komend kwartaal extra personeelsinzet om zo de dienstverlening voor onze inwoners binnen onze servicenormen goed uit te kunnen voeren. Zeker nu de wens van inwoners om vakantie elders te vieren, is er een grote behoefte om nu versneld een en ander uit te voeren. Financiële gevolgen: Het Rijk heeft bij de Decemercirculaire van 2020 reeds onderkend dat gemeenten vanwege de bijzondere omstandigheden en maatregelen rondom de organisatie van de Tweede kamerverkiezingen eenmalig aanvullend moesten worden gecompenseerd. Dit is voor de gemeente Barneveld ook gebeurd. Het gaat om een bedrag van € 70.000 dat eenmalig voor dit project aan Barneveld in januari 2021 is vergoed als onderdeel van het grotere incidentele Coronacompensatiepakket van € 600.000 euro (ontvangen in januari 2021) via de decemercirculaire 2020.		B&D
BUIG budget			0			0			Het BUIG-budget (waaruit o.a. uitkeringen worden betaald) wordt voor 2021 definitief lager vastgesteld. Dit komt o.a. door het uitblijven van de grotere instroom in de bijstand vanwege corona. Hierdoor ontvangen we over 2021 300.000 minder dan begroot.		131
TOZO			0			0			Tozo 5 kon worden aangevraagd tot 1 oktober. Met het einde van Tozo 5 is een einde gekomen aan de Tozo (evenals andere steunmaatregelen van het Rijk uit het economisch herstelpakket). In Q4 van 2021 zal een aangepaste vorm van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) gelden. Per 1 januari wordt het reguliere Bbz de regeling voor ondernemers die inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal kunnen gebruiken.		
			0			0					
	kosten	530.489		opbrengst 0			Dekking	verschil			
Totaal	1.586.315	676.489	2.199.088	766.476	0		1.248.376	1.155.198	-277.414		

Bijlage: Stand van zaken onderwerpen, moties en toezeggingen LTA per Programma

Ter vaststelling aan de raad:

- de onderwerpen voor de komende maand (november).
- de onderwerpen voor de volgende maanden.

Ter informatie aan de raad:

- de afgedane onderwerpen;
- de moties en toezeggingen (die zijn afgedaan).

rogramma 1

Participatie en Ondersteuning

Onderwerpen komende maand

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
122. Compensatie voor lokale culturele voorzieningen vanwege coronacrisis (1035)	n.v.t.	n.v.t.	Een raadsvoorstel voor de besteding van het coronasteunpakket voor cultuur uit de septembercirculaire 2021 kan geagendeerd worden voor november.
123. Tussenevaluatie Actieplan tegen alcohol in het verkeer (892)	07-07-21	06-10-21	Jaarlijkse monitoring zou als 'tussenevaluatie' in september t/k naar de raad. Dit wordt november. Het verkrijgen van de benodigde gegevens is vertraagd.
131. Schuldhulpverlening: evaluatie vroegsignalering (1058)	n.v.t.	15-12-21	De evaluatie vroegsignalering schuldhulpverlening zou, naar verwachting, t/k naar de raad in oktober. Omdat we de komende maanden weer op huisbezoek kunnen, wordt dit februari 2022, zodat deze resultaten nog verwerkt kunnen worden. De actualisatie van de beleidsregels schuift door naar mei 2022. Wel komen de resultaten tot nu toe t/k naar de raad in oktober.

Onderwerpen volgende maanden

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
111. Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs (1095)	n.v.t.	n.v.t.	Op basis van een analyse over het welbevinden van kinderen en jongeren in de gemeente Barneveld wordt er gekeken wat de best passende aanpak is voor de inzet van de beschikbaar gekomen middelen. Dit wordt uitgewerkt in een raadsvoorstel, te agenderen voor februari 2022. De raad wordt hier in oktober over geïnformeerd.

Afgedane onderwerpen en toezeggingen en moties: n.v.t.

Programma 2	Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
--------------------	--

Onderwerpen komende maand

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
221. Railterminal (239)	n.v.t.	10-11-21	De raad zou voor de raadsvergadering van november geïnformeerd worden over de uitkomsten van de trajecten (enquête/behoefteonderzoek, gesprekken met mogelijke exploitanten en beantwoording van door de raad gestelde vragen) en over het vervolgproces. Zodra berekeningen, de gesprekken met de provincie Gelderland, deskundigen en mogelijke exploitanten zijn afgerond en wij daarover conclusies kunnen trekken. Dit gebeurt door middel van een raadsvoorstel, te agenderen voor november.

232. Notitie Parkeerregulering (17)	03-02-21	10-11-21	<p>Waar fysiek parkeren mogelijk is, is onderdeel van de Centrumvisie Barneveld centrum, geagendeerd voor oktober 2021 (onderwerp 242).</p> <p>Hoe dit te faciliteren komt in de Notitie Parkeerregulering Barneveld Centrum. Deze notitie gaat in op onder andere betaalgemak en invulling van het parkeerbeheer. Consequenties voor CPS worden hierin meegenomen. Deze notitie zou oktober/november t/k naar de raad, inclusief uitvoeringsplan. Dit wordt december. Eind september vindt hierover een workshop met de raad plaats.</p> <p>De resultaten van het 'onderzoek parkeerkosten', dat in uitvoering van de op 12 november 2020 aangenomen motie (zie Motie 1040) wordt uitgevoerd, worden in de notitie meegenomen. Daarbij is met winkeliers en bewoners afgestemd. Op de eerste resultaten zullen we een quickscan uitvoeren om te onderzoeken welke suggesties haalbaar en betaalbaar zijn. Daarna wordt de uitkomst getoetst aan de trends, (technologische) ontwikkelingen, de duurzaamheidsthema's (DECK) uit het GVVP en de ambities en speerpunten uit de Centrumvisie.</p>
-------------------------------------	----------	----------	---

Onderwerpen volgende maanden

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	15-12-21	15-12-21	Een raadsvoorstel hiervoor was voorlopig geagendeerd voor december 2021. Dit is echter voorlopig niet aan de orde. De gemeente wil samen met de ondernemers aan de slag om projecten verder te onderzoeken en uit te werken, zodat ze in een vervolgfase uitgevoerd kunnen worden. Naar verwachting is een Uitvoeringsplan met kosten begin 2022 gereed. De kosten voor uitvoering worden dan meenemen in de kadernota voor 2023.

Afgedane onderwerpen en moties en toezeggingen: n.v.t.

rogramma 3	Woon- en Leefomgeving
------------	-----------------------

Onderwerpen komende maand

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bloemendal (408)	N.v.t.	N.v.t.	Uit de ontwerp_Programmabegroting 2022 blijkt dat het bestemmingsplan Bloemendal fase 2a in 2022 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Voorlopig agenderen voor juli 2022.

321. Nota horecabeleid (537)	10-11-21	10-11-12	Nota Horecabeleid van juli 2016 wordt na 4 jaar geëvalueerd. Komt t/k naar de raad in maart 2022 i.p.v. november 2021. Dit is vertraagd vanwege corona. De uitkomst van de evaluatie van de pilot terrastijden wordt in het beleid opgenomen.
321. Alcohol in het verkeer terugdringen (1096)	n.v.t.	n.v.t.	In de commissie Bestuur van 21 september heeft de burgemeester aangegeven 'de komende maanden een breed maatschappelijk project op te zetten om alcohol in het verkeer aan te pakken'. Samen met scholen, ondernemers, ouders, sportverenigingen, kerken en verder iedereen die hier een rol in kan spelen. Een raadsvoorstel hiervoor kan geagendeerd worden voor december 2021.
326. Verblijfsrecreatie (vitaliteitsonderzoek) (23)	n.v.t.	06-10-21	De uitkomsten van het Vitaliteitsonderzoek zouden naar verwachting t/k naar de raad in september komen. Dit wordt oktober. Dan komt het vitaliteitsonderzoek, de informerende memo met vervolgaanpak ter kennisname naar de raad.
326. Puntensysteem natuurinclusief bouwen (1031)	03-02-21	10-11-21	Het raadsvoorstel voor het puntensysteem was geagendeerd voor november. Dit wordt naar verwachting december, gelet op recente informatie (knelpuntenanalyse) van het rijk.
326. Vrijkomende agrarische bebouwing (779)	N.v.t.	N.v.t.	Uit speerpunt Landbouwtransitie en vitaal platteland van ontwerp-Programmabegroting 2022 blijkt dat dit beleid in 2022 wordt geactualiseerd. Voorlopig agenderen voor december 2022.
326. Zonne-energie: aanvulling zonneladder (900)	n.v.t.	10-11-21 10-11-21	De raad heeft op 10-07-19 ingestemd met het voorstel voor de Barneveldse Zonneladder. Een herziening van de zonneladder, waarbij ingegaan wordt op n.a.v. RES ingediende moties restlocaties (M 1073) en landbouwgrond sparen (M 1071), was geagendeerd voor november. Dit wordt februari 2022. De herziening betreft het lokaal eigenaarschap van energieprojecten, gebruik van landbouwgrond en de verbetering van de communicatie. De herziening wordt eerst vrijgegeven voor een brede maatschappelijke consultatie. Vervolgens worden de reacties verwerkt en volgt een definitieve versie die aan de raad wordt gepresenteerd. Een memo waarin dit proces is uiteengezet, komt in oktober t/k naar de raad.
327. Beheer en onderhoud wegen (62)	09-12-20	06-10-21	De rapportage kwaliteitsontwikkeling 2019 en 2020 zou in september t/k naar de raad. Dit wordt oktober.

Onderwerpen volgende maanden

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Regeling opkoopbescherming koopwoningen (1097)	N.v.t.	N.v.t.	In de ontwerp-Programmabegroting 2022 genoemd. Voorstel komt 1e helft 2022. Voorlopig agenderen voor mei 2022.

326. Evaluatie dorpsplannen nieuwe stijl (871) -> Dorpenbeleid 2.0	07-07-21	10-11-21	Behalve dat na afronding van ieder dorpsplan het proces, de samenwerking en de verbeterpunten geëvalueerd zullen worden, zal ook de in de memo voorgestelde werkwijze na twee jaar geëvalueerd en zonodig bijgesteld worden. Evaluatie zou t/k naar de raad in oktober. Aangezien we nieuw dorpenbeleid ontwikkelen en gaan werken met gebiedsregisseurs, zal de evaluatie van de werkwijze van de afgelopen jaren een plaats krijgen bij de ontwikkeling van het dorpenbeleid 2.0. De planning hiervan is om de startnotitie begin 2022 gereed te hebben. Eind 2022 volgen de contouren van het dorpenbeleid 2.0, voor besluitvorming door de nieuwe raad (zie Bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.0, B-3.5, 21-04-21).
326. Landbouwperspectief (1098)	N.v.t.	N.v.t.	Uit speerpunt Landbouwtransitie en vitaal platteland van ontwerp-Programmabegroting 2022 blijkt dat de raad hiervoor in het 2 ^e kwartaal 2022 wordt geconsulteerd en dat dit beleid 2 ^e helft 2022 wordt vastgesteld. Mogelijk door dit te verwerken in Omgevingsplannen/-programma's. Voorlopig agenderen voor december 2022.

Afgedane onderwerpen

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
Uitvoeringsplanning 2021 GRP (421)	26-05-21	26-05-21	De Uitvoeringsplanning GRP 2021 is t/k naar de raad, B-3.26, 06-10-21. Hieruit blijkt, zoals bij de vaststelling van het GRP is toegezegd, ook voor welke projecten extra klimaatmaatregelen zijn opgenomen. In het voorjaar 2022 ontvangt de raad een evaluatie over de uitvoering van de bovengenoemde projecten en maatregelen. De uitvoeringsplanning voor 2022 volgt in november 2021.
334. Jaarrekening Schaffelaartheater (65)	10-11-21	10-11-21	De Jaarrekening van het Schaffelaartheater is in mei 2021 door het college vastgesteld, evenals de aan MTB toegekende subsidie over 2020. Deze is alsnog t/k naar de raad, B-3.33, 06-10-21.

Afgedane moties en toezeggingen

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking

M	326	1064	Motie Bescherming elementen Pastoriebos Voorthuizen: verzoekt het college om in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan, de dubbelbestemming 'Waarde – Cultureel Erfgoed' op te nemen op de delen van het plangebied van het kerkenlaantje, het kerkenpad en het deel van het pastoriebos bij de oude pastorie, dat in eigendom is van de gemeente.	18-03-21	07-07-21	Het bestemmingsplan Pastoriebos was geagendeerd voor oktober 2021. Daarin is de gevraagde dubbelbestemming opgenomen.
---	-----	------	--	----------	----------	---

Programma 4	Bestuur en interne dienstverlening
--------------------	---

Onderwerpen komende maand: n.v.t.

Onderwerpen volgende maanden

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
411. Participatie in Barneveld (915)	n.v.t.	15-12-21	De raad heeft de notitie Participatie op 09-10-19 besproken en ondermeer besloten dat het college en de raad zich over de daadwerkelijke invulling en ontwikkeling van participatie verantwoorden en dit in elk geval aan het eind van een bestuursperiode evalueren. Participatiebeleid is inmiddels een deelproject van de Omgevingswet. In mei 2022 komt het participatiebeleid in het licht van de omgevingswet (O718) naar de raad alsmede een participatieverordening. Hierbij wordt de raad in het voortraject intensief betrokken en wordt er gehandeld in overeenstemming met uitgangspunten/kaders van notitie Participatie.

42422. Herijking notitie dynamische begrotingsmethodiek (1034)	n.v.t.	10-11-21	<p>Uit de nota risicomangement & weerstandsvermogen 2020-2024 B- 23, 07-10-20 blijkt dat de financiële beleidslijn over de inzet van de incidentele- en structurele begrotingsruimte stringenter wordt toegepast, zodra de minimale streefwaarde (1,0 -1,2) van het weerstandsvermogen wordt bereikt. Daarom wordt de notitie dynamische begrotingsmethodiek herijkt. Deze zou naar verwachting t/k naar de raad in november 2021. Dit wordt naar verwachting besluitvorming (bij de Pb) in november.</p> <p>Inmiddels is bij de Kadernota 2022-2025 het structurele bedrag van € 350.000 ter dekking van incidentele uitgaven (dynamische begroting) verlaagd met van € 250.000. Alleen de verplichte post voor onvoorzien wordt in de begroting opgenomen. Dit vooruitlopend op de reactie op het raadsrapporteursrapport Maandrapportages en vooruitlopend op de wijziging van de dynamische begrotingsmethodiek.</p>
--	--------	----------	--

Afgedane onderwerpen

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Nieuwe werkwijze afhandelen bezwaarschriften (1055)	n.v.t.	10-11-21	De Tussenrapportage over toevoeging informele fase aan bezwaarbehandeling is t/k naar de raad, B-4.2, 06-10-21. Verdere info hierover wordt in de reguliere jaarverslaggeving over bezwaarschriften opgenomen.

Afgedane moties en toezeggingen: n.v.t.