

MAANDRAPPORTAGE MEI 2016

De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W 21 juni 2016
Verzonden aan raad 24 juni 2016
In raadsvergadering 06 juli 2016

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren	X	X	X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen	X	X	X	X

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2016

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Inhoud

Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

1. Participatie & Ondersteuning

112 Arbeidsparticipatie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Arbeidsparticipatie naar vermogen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De gemeenteraad heeft in mei 2016 ingestemd met drie raadsvoorstellen over Permar: de jaarstukken 2015, de begroting 2016 en het voorstel over de positie van Permar.</p> <p>Inmiddels is bekend dat alle gemeenteraden van de Permar-gemeenten hebben ingestemd met het voorstel om de Wet sociale werkvoorziening lokaal uit te voeren en de Gemeenschappelijke Regeling Permar op te heffen. Dit betekent dat gestart kan worden met de voorbereidingen voor de liquidatie van Permar, de transitie van de Wsw naar gemeenten en de opbouw van de lokale uitvoeringsorganisatie Wsw. Hiervoor wordt een externe projectleider ingehuurd. De financiële consequenties worden via deze maandrapportage ter autorisatie aan de raad voorgelegd.</p>

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Zelfstandig (Blijven) Wonen/uitvoering nieuwe Wmo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Recente juridische uitspraken in den lande hebben in essentie geen gevolgen voor het gevoerde Barneveldse Wmo-beleid.</p> <p>2 kleinere (juridische) aanpassingen die wel moeten plaatsvinden n.a.v. de uitspraken maar geen gevolgen hebben voor het gevoerde beleid:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Momenteel staat de hoogte van de bijdrage voor de algemene voorziening niet in onze verordening. Voorstel is nu om dit aan het einde van het jaar in de verordening te laten opnemen, zodat de nieuwe tarieven van 2017 erin opgenomen kunnen worden. -Ook is onze bijdrage in de kosten aan de algemene voorziening huishoudelijke hulp nu inkomensafhankelijk (er zijn 2 kortingscategorieën). Dit gaan we komende tijd juridisch zo aanpassen dat dit wel mag binnen het wettelijk kader. Voor meer informatie zie de memo bij voorstel 'bestuurlijke aanbesteding algemene voorziening huishoudelijke hulp' dat ter kennisname naar de raad gaat.

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden (uitvoering Jeugdwet)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Financiën

bedragen x € 1.000



Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.248	- 7.761	-	-	- 7.761	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.279	- 2.277			- 2.277	
112 Reïntegratie	- 818	- 818			- 818	
113 Maatschappelijke zorg	- 5.151	- 4.666			- 4.666	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.740	- 4.790	-	-	- 4.790	
121 Sportstimulering	- 70	- 70			- 70	

122 Sociaal-cultureel werk	- 1.041	- 1.040		- 1.040
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.629	- 3.680		- 3.680
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 23.198	- 24.103	- 125	- 24.228
131 Inkomensvoorziening	- 1.884	- 1.884		- 1.884
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 21.314	- 22.219	- 125	- 22.344
				projectleider transitie wsw (dekking: reserve soc domein)
Totaal	- 36.186	- 36.654	- 125	- 36.779

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	122	155		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	60,5	61,5		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	9	12		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	840	757	Dit aantal is zo gedaald doordat er de afgelopen maanden ten onrechte uitkeringsdossiers zijn meegeteld die niet onder de participatiewet vallen	maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	313	362		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	69	69,4		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	2	3		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.471	1.513		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	682	536	556	Waarvan 57 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	263	324		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	45,1	44,5		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	4		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.762	1.764		maand

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Onderwerpen komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
113. Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning (677)	nvt	nvt	Uit landelijke en lokale meldingen blijkt voor een deel van de inwoners met midden en hoge inkomens de hoogte van de eigen bijdrage een drempel te zijn voor het gebruik van voorzieningen Wmo. Met de wijziging van de verordening, geagendeerd voor juli, wordt college gemandateerd om de eigen bijdrage aan te kunnen passen. In het Besluit zal het college de rekenmethode wijzigen, waardoor de eigen bijdrage minder snel oploopt (zie hiervoor bijgevoegd memo). Daarnaast wordt het hiermee voor het college mogelijk de hoogte van de eigen bijdrage verder aan te passen wanneer nodig. Indien het college van deze bevoegdheid gebruik maakt, wordt de raad hierover geïnformeerd.
131. Vangnetregeling (678)	nvt	nvt	Raadsvoorstel met het verzoek om in te stemmen met maatregelen om tot een reductie van het tekort van het bijstandsbudget te komen (Vangnetregeling 2016). Dit voorstel, geagendeerd voor juli, fungeert dan als zijnde een document met opvatting die voor de Toetsingscommissie van het ministerie noodzakelijk is.

Onderwerpen volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw n.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
123. Memo huisartsenpost (396)	13-05-15	25-05-16	Memo is t/k naar de raad, B-1.05, 15-06-16.
123. Plan van aanpak kindermishandeling (536)	nvt	25-05-16	PvA huiselijk geweld en kindermishandeling is t/k naar de raad, B1.04, 15-06-16.

Afgedane moties en toezeggingen

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	112	551	Motie aanpassing Participatieverordening om minimaleid weer toegankelijk te maken voor mensen met inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Daarin staffels aanbrengen in de bijdragen.	17-06-15	16-12-15	Memo betreffende het niet verruimen van het gehele minimaleid tot een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm is t/k naar de raad, B-1.08, 25-05-16 en besproken in de commissie Samenleving van 11-05-16.
T	112	623	Een schema waarin de voor- en nadelen van beschut- en beschermd werk en de keuzes die Barneveld hierin maakt inzichtelijke worden gemaakt. Hiertoe wordt een eerder aangeleverd schema geactualiseerd.	02-12-15	02-03-16	Memo waarmee de in 2014 vastgestelde beleidsnotitie "Beschermd werk in de gemeente Barneveld" is geactualiseerd, is t/k naar de raad, B-1.10, 25-05-16.
M	132	654	Communicatieplan Permar	27-01-16	25-05-16	Zie raadsinformatiebrief Permar mei 2016, bijlage bij raadsvoorstel 'toekomst Permar', geagendeerd 25-05-16.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 06-07-16](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Breedband Buitengebied



Voorstel over breedband buitengebied was geagendeerd voor juli 2016; dit wordt september (zie ook wijziging planning onderwerpen LTA hieronder). In aanvulling daarop het volgende:
Op 13 juni heeft CIF, Communication and Infrastructure Fund, aan de wethouders van de Gelderse FoodValley-gemeenten en aan de ambtelijke projectgroep haar aanbod gepresenteerd voor het verglazen van de regio FoodValley.
CIF biedt aan om voor eigen rekening en risico in het gebied voor 95% van de woningen een glasvezelaansluiting te realiseren. Voor het resterende deel -zeer onrendabele aansluitingen- wordt een afzonderlijk aanbod voorbereid. Eén van de aspecten van de gepresenteerde business case is wel dat de gemeenten bereid moeten zijn om een convenant te sluiten, waarin afspraken worden gemaakt over leges, degeneratie, toezicht en diepteligging van de kabels. De gezamenlijke wethouders hebben uitgesproken om de snelheid van het proces hoog te houden. Dit betekent dat er naar gestreefd wordt om voor de zomervakantie de convenantafspraken uitgewerkt te hebben, waarna de colleges van B&W deze kunnen bekrachtigen. Afhankelijk van de vraag hoe de afspraken er uit zien en afwijken van bestaande regelgeving ten aanzien van leges, zal het convenant voor respectievelijk wensen en bedenkingen (artikel 169 lid 4 Gemeentewet) of besluitvorming aan de raden worden aangeboden. Planning: vaststellen in colleges begin juli, voorleggen aan de gemeenteraden in september.

221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Poultry Expertise Centre



Het businessplan, gericht op een volledige selfsupporting organisatie van PEC, komt t/k naar de raad in juni.

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost



In de maandrapportage van april is reeds vermeld dat inmiddels van de provincie een projectsubsidie is verkregen voor verdere inventarisatie. De raad wordt over de revitalisering Harselaar-Oost in juni geïnformeerd.

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Railterminal



De resultaten van de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) zijn inmiddels ter kennisname naar de raad en worden besproken in de commissie van juni. De raad wordt na de zomer een voorstel (Plan van aanpak) met betrekking tot het vervolg voorgelegd. Zie ook wijzigingen planning onderwerpen LTA (hieronder).

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Harselaar-Zuid, fase 1A



Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Columbizpark	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bestemmingplan is geagendeerd voor juli.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Thorbeckelaan-Zuid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In juli a.s. zullen conform planning de nieuwe Markthal en turbotronde aan de Thorbeckelaan worden opgeleverd.</p> <p>Gebruikers van de tijdelijke markthal op Columbizpark kunnen vanaf dat moment van de nieuwe Markthal gebruik maken.</p> <p>Conform het in de raad van december 2009 (agendapunt XI-6, voorstel nr. 09-91) aangenomen amendement ontvangen lokale maatschappelijk gewaardeerde markthalactiviteiten via een voucher een korting op het huurtarief. De financiële consequenties hiervan worden via deze maandrapportage ter autorisatie aan de raad voorgelegd.</p>

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu de Strategische Visie binnenkort door de gemeenteraad wordt vastgesteld kan invulling gegeven worden aan het nieuwe Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan. In juli gaat een procesmemo ter kennisname naar de raad over het traject dat hiervoor doorlopen wordt. Het GVVP is geagendeerd voor november.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveiligheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Namens meerdere partijen wordt een petitie aangeboden op 21 juni aan de Tweede Kamer over het knooppunt A1/A30. Streven is om de noodzaak van het aanpakken van dit knooppunt onder de aandacht te brengen en op de agenda te plaatsen. Het college heeft een brief aan de provincie gericht over de Regiosprinter, als reactie op het standpunt van de provincie om op de korte termijn geen nader onderzoek te doen naar de Regiosprinter

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Snelfietsroute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De afgelopen periode zijn twee alternatieven voor de snelfietsroute uitgewerkt. Dit betreffen alternatief B en alternatief C. De raad heeft begin juni een procesmemo over de snelfietsroute ontvangen, zie ook wijziging planning onderwerpen hieronder. Op 21 juni vindt een informele bijeenkomst plaats voor raadsleden waarin door de portefeuillehouder en de betrokken ambtenaren een inhoudelijke en technische toelichting wordt gegeven op deze alternatieven.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Basismobiliteit

De raad heeft op 25 mei 2016 ingestemd met het voorstel om geen wensen en bedelingen ter kennis van het Regiobestuur FoodValley te brengen bij de instelling van een Bestuurscommissie Basismobiliteit. Ook de andere gemeenten binnen Food Valley hebben ingestemd met dit voorstel. Er is een collegestuk in voorbereiding om wethouder Van Daalen te mandateren voor deelname in deze Bestuurscommissie. Tot eind juni kunnen de offertes voor vervoer worden ingediend. In de eerste week van juli is voorzien in het uitbrengen van een voorlopige gunning.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaartunnel Het bestemmingsplan voor de Harselaartunnel is onherroepelijk geworden.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Noordelijke Rondweg Voorthuizen

232 Parkeren

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Parkeerbeleid

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 739	- 656	-	-	- 656	
211 Promotie economie	- 739	- 656			- 656	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 15	- 15	- 75	-	- 90	
221 Economisch structuurbeleid	- 15	- 15	- 75		- 90	Vouchers 2016/2017 (dekking: reserve evenementenhal)
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 593	- 631	-	-	- 631	
231 Verkeer	- 1.272	- 1.300	-	-	- 1.300	
232 Parkeren	679	669			669	
Totaal	- 1.347	- 1.302	- 75	-	- 1.377	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	5,3%	5,2%	Totaal aantal NWW'ers in apr 1.458 = 5,2 Landelijk 10,8 FoodValley 7,9%	maand
	222	Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	841	1.700	toename door 1 bedrijfskavel in Puurveen	kwartaal
	222	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	0	356	toename door 2 bedrijfskavels in Briellaerd-Noord	kwartaal
	222	Intern geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Breedband Buitengebied (404)	02-03-16	06-07-16	Voorstel over breedband buitengebied is geagendeerd voor juli 2016, dit wordt september. Het pilotgebied van het breedbandonderzoek in Barneveld wordt op dit moment opgenomen in het brede onderzoek van de regio FoodValley. Voor dit onderzoek is de markt de afgelopen maanden geconsulteerd middels een Request for Proposal (RfP). Naar aanleiding van deze RfP worden de komende tijd gesprekken gevoerd met een marktpartij om concreet te krijgen wat zij voor de regio FoodValley (en dus ook voor het gehele buitengebied van de gemeente Barneveld) kunnen betekenen. Verwacht wordt dat eind juni 2016 duidelijk is met wie, onder welke voorwaarden en op welk moment we kunnen starten met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Barneveld.
221. Railterminal (239)	02-03-16	25-05-16	De resultaten van de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) zouden in april/mei 2016 t/k naar de raad komen. Dit is inmiddels (juni) het geval. De raad wordt een voorstel met betrekking tot het vervolg voorgelegd, te agenderen voor september 2016.
221. Onderzoek privatisering markten (406)	nvt	06-07-16	Voorstel voor privatisering bijzondere markten (niet zijnde warenmarkten) is geagendeerd voor juli. Is in principe afgedaan, omdat alle markthalactiviteiten naar verwachting in juli verhuizen naar de MNH, waarmee de privatisering een feit is. Voorgesteld wordt dit voorstel voorlopig te verplaatsen naar september. Na de zomer is duidelijk hoe één en ander verlopen is.
221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	04-03-15	02-03-16	In maart zou er een notitie t/k naar de raad met de stand van zaken komen (collegebesluit over inventarisatie gebied). In de maandrapportage van april is reeds vermeld dat inmiddels van de provincie een projectsubsidie is verkregen voor verdere inventarisatie. De raad wordt in juni over de revitalisering Harselaar-Oost geïnformeerd.
221. Internationaal beleid (531)	13-04-16	13-04-16	In de ontwerp-Kadernota 2017-2020 is internationale profilering als prioriteit opgenomen. Een voorstel om kaders te stellen ten aanzien van internationalisering was geagendeerd voor juli 2016. Dit is verplaatst naar september, in verband met de evaluatie van de Korea-reis in mei. Hier is bij het opstellen van de ontwerp-Kadernota reeds vanuit gegaan.
231. Snelfietsroute Stationsweg (679)	nvt	nvt	In de maandrapportage van april is gemeld dat voor de snelfietsroute langs de Stationsweg in juni diverse varianten aan de raad worden voorgelegd. Een procesmemo komt in juni t/k naar de raad. Daar zal uit blijken dat er in september een voorstel geagendeerd kan worden.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw n.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
221. Internationaal beleid (531)	13-04-16	13-04-16	In Kadernota 2016-2019 genoemd en in commissie Grondgebied toegezegd. Was als 'afgedaan' beschouwd, maar stuk B06, 11-11-15, is door de raad aangehouden en besproken in commissie bestuur van maart 2016. En het maakte onderdeel uit van de evaluatie Koreareis, besproken in de raad van mei. Kan nu als afgedaan worden beschouwd.
231. Parkeergelegenheden voor fietsers in centrum Barneveld (619)	nvt	02-03-16	B-2.06, 13-04-16 is in mei besproken in de commissievergadering

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	211	636	Evaluatie Koreareis (inhoudelijk)	11-11-15	02-03-16	B-2.15, 13-04-16.Op 25-05-16 in de raad aan de orde geweest.
M	211	637	Evaluatie Koreareis (procedureel)	11-11-15	13-04-16	In de raad van 25-05-16 aan de orde geweest.
T	211	559	Bezien hoe dorpsmarketing, wat breder is dan alleen detailhandel, een plek gegeven kan worden.	17-06-15	16-12-15	In het kader van 'Barneveld bruijst' vinden ook activiteiten plaats die, naast het versterken van de detailhandelsstructuur, betrekking hebben op citymarketing, waaronder een promotiecampagne in Vathorst.
T	221	665	Paragraaf internationaal beleid in Kadernota opnemen	29-03-16	15-06-16	In de ontwerp-Kadernota is internationaal beleid, in programma 2, als prioriteit opgenomen. Ook is een kaderstellend voorstel in de LTA opgenomen, voor september.
T	221	542	Detailhandelsvisie Voorthuizen: Nog een keer gesprek aangaan met de RABO-bank als mocht blijken dat de pinmogelijkheden uit het dorp Voorthuizen verdwijnen.	30-09-14	11-11-15	Pinmogelijkheid is bij de Bruna gerealiseerd.
T	231	157	Verkeersafwikkeling BP Vlasbekje: Als eind 2014 geen zicht/besluit over rondweg is, de verkeersafwikkeling/-ontsluiting bezien	24-09-12	11-11-15	Er is gekozen voor een duurzame oplossing van de aanpassing van de Rubenstraat door o.a. de verbreding van de middenberm. De rondweg wordt volgens info van de provincie medio 2017 aangelegd.
T	231	477	Wat doet het college aan lobby's t.a.v. de bereikbaarheid, waar loopt het college tegen aan en het aanhaken van de raad daarbij	11-11-14	28-05-15	Er is een intensief lobbytraject gevolgd, dat in ieder geval uitgemond is in een motie die door de Tweede Kamer is aangenomen en een toezegging van de minister. Het lobbytraject wordt voorlopig voortgezet. Het knooppunt A1/A30 staat inmiddels in het Uitvoeringsprogramma regio FoodValley, dat voor 6 juli geagendeerd is.
M	232	614	Fietsparkeergelegenheden in centrum Barneveld	11-11-15	02-03-16	Besluit B-2.06, 13-04-16 is besproken in de commissievergadering van mei 2016.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 06-07-16](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgifbare	Verkochte en geleverde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	ha. (netto)	(kader)	(prognose)			
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	2	7.217	5,82 ha		- 658	- 658	-	658	2021
800008 - Briellaerd Noord	3	5.784	1,73 ha	0,04 ha	- 752	- 752	-	752	2017
800020 - Columbiz Park	3	18.813	3,84 ha		- 15.204	- 15.204	-	15.204	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	161	1,69 ha		676	676	-	-	2017
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	2	23.275	27,36 ha		2.672	2.672	-	-	2024
800031 - Harselaar West West	3	99	4,44 ha		577	508	- 69	-	2016
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	42	0,30 ha		329	329	-	-	2016
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		55.391	45,17 ha		- 12.361	- 12.430	- 69	16.615	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

800031 - Harselaar West West: prognose is bijgesteld met € 69.000 vanwege extra kosten voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven

Bouwgrond niet in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde	Oppervlakte plangebied	Marktwaarde eindfase	Marktwaarde huidige plantfase	Getroffen voorziening	Verwacht jaar in exploitatie te nemen
		(netto)	ha. (bruto)	per m2	per m2		
		(netto)	(bruto)	€	€		
Bedrijventerrein							
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.579	2,74 ha	783	35	-	-
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	1	1.520	1,49 ha	142	43	540	2016

800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.501	25,00 ha	152	35	-	-
Totaal NIEGG - Bedrijventerreinen		7.600	29,23 ha				540

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) sluit aan bij de Jaarverslaggeving 2015.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (10-6-2014):
 Planfase 1 = NIEGG
 Planfase 2 = IEGG, voor bestemmingsplan
 Planfase 3 = IEGG, na bestemmingsplan
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting statushouders	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Met het voorstel 'kaderstelling huisvesting statushouders' is op 25 mei 2016 ingestemd.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woonvisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Op 30 mei is een startbijeenkomst gehouden voor de Woonvisie. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met diverse partijen van gedachten gewisseld over de trends in de woningmarkt en de speerpunten voor de nieuwe Woonvisie en zijn de uitkomsten van het WOON-onderzoek 2015 voor de gemeente Barneveld gepresenteerd.

312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veller 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het beroep tegen het bestemmingsplan Holzenbosch is op 25 mei door de Raad van State afgewezen. Daarmee is het bestemmingsplan Holzenbosch onherroepelijk geworden. Momenteel is het bestek voor het bouwrijpmaken in voorbereiding. Aanbesteding en start bouwrijp maken in de tweede helft van 2016, waarna in het voorjaar 2017 de eerste woningen kunnen worden gebouwd.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Inbreidingslocaties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bestemmingsplan "Nijkerkerweg VI" is geagendeerd voor juli 2016. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een tankstation met LPG en bijbehorende faciliteiten aan de Nijkerkerweg mogelijk, zodat het tankstation van Tolboom aan de Stationsweg naar deze locatie verplaatst kan worden.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Barneveld-Noord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

321. Veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woninginbraken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in de woon- en leefomgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In de maandrapportage van april is reeds gemeld dat de raad in april heeft ingestemd met het voorstel met betrekking tot de Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020. Dit voorstel is geamendeerd (onderzoek milieustraat incl openingstijden) vastgesteld. Ook is besloten medio 2018 een evaluatie over de resultaten van de ingevoerde stappen 1 en 2 aan te bieden op basis waarvan tot invoering van stap 3 van de strategienota wordt besloten. Hierbij zal bezien worden hoe het netto bespaarde bedrag terug kan vloeien naar de huishoudens (motie 12, 13-05-16).</p> <p>In december 2016 komt het Uitvoeringsplan Afvalbeleid ter kennisname naar de raad, evenals de resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat. Dit is in de LTA verwerkt.</p> <p>Bij de behandeling van de Kadernota in 2015 is een motie met betrekking tot het inzamelen van snoeiafval van taxus met ingang van 2016 aangenomen. De gemeente Barneveld doet in 2016 voor het eerst mee met de actie van Vergroot de hoop. Vergroot de hoop steunt de strijd tegen kanker door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel in te zamelen, in de snoeiperiode van 15 juni tot 31 augustus; dan is de basis grondstof voor chemotherapie aanwezig in de Taxus.</p>

325 Riolering & water

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Hemelwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	We stellen in samenspraak met het Waterschap en de BIK een BRP (Basisrioleringsplan) Harselaar op. Dit zou in het 2e kwartaal gereed zijn, maar wordt nu 2e helft 2016. Momenteel vinden gesprekken plaats met de bedrijven om te zien welke maatregelen mogelijk zijn. Op basis van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit gaat ter kennisname naar de raad.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het aanbestedingstraject voor het D&C (Design en Construct) proces van de OAS (Optimalisatie Afvalwatersysteem) Garderen dient opnieuw plaats te vinden als gevolg van het overlijden van de beoogde externe projectleider. Het streven is dit traject nog in juli te starten, waarna na de zomer opdracht kan worden gegeven. Dit heeft invloed op de oorspronkelijk planning: vertraging van circa 9 maanden.</p> <p>Binnenkort wordt de samenwerkingsovereenkomst met Rudolph Stichting voor het maatregelenpakket voor het verbeterplan De Glind gesloten.</p>

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Strategische Visie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de raadscommissie Bestuur van 10 mei 2016 is de concept Strategische Visie besproken. De Strategische Visie is geagendeerd voor 6 juli.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

327 Wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Met het voorstel Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen 2017-2026 is op 25 mei 2016 door de raad ingestemd. De financiële consequenties zijn bij de Kadernota integraal afgewogen. Amendement 18 is aangenomen, op grond waarvan vanaf 2017 kwaliteitsniveau 'basis' voor alle wegen wordt toegepast, dat in de plaats komt van kwaliteitsniveau 'laag'. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de Programmabegroting 2017.

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

335 Sportaccommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Realisatie sportvoorzieningen

**336 Overige accommodaties**

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen

Zoals bij 'wijziging planning onderwerpen LTA' hieronder is aangegeven, was het de bedoeling om in juli met een voorstel voor een tijdelijke oplossing in Garderen te komen. We komen echter met een voorstel voor een voorkeursvariant, waarbij we verschillende varianten afwegen. Omdat nog overleg met omwonenden nodig is, is dit voorstel vooralsnog geagendeerd voor september.

M.b.t. Voorthuizen is de raad over de stand van zaken geïnformeerd, B-3.19, 25-05-16. Voorstel hiervoor is geagendeerd voor september.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 156	- 109	-	-	- 109	
311 Volkshuisvesting	- 156	- 109			- 109	
312 Grondexploitatie woningen	-	-			-	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 11.448	- 11.913	- 42	-	- 11.955	
321 Veiligheid	- 4.353	- 4.299			- 4.299	
322 Groen	- 3.118	- 3.107			- 3.107	
323 Begraven	67	67			67	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.693	1.690			1.690	
325 Riolering & water	1.169	1.119			1.119	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 2.932	- 3.403			- 3.403	
327 Wegen	- 3.286	- 3.286	- 42		- 3.328	Afvoer teerhoudend asfalt
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 689	- 693			- 693	
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.458	- 10.333	- 20	-	- 10.353	
331 Publiekszaken	92	92			92	
332 Huisvesting onderwijs	- 4.286	- 4.129			- 4.129	
333 Bibliotheek	- 882	- 878			- 878	
334 Kunst en cultuur	- 1.749	- 1.769	- 20		- 1.789	Onderzoek Schaffelaartheater
335 Sportaccommodaties	- 2.869	- 2.901			- 2.901	
336 Overige accommodaties	- 425	- 408			- 408	
337 Speelvoorzieningen	- 340	- 340			- 340	
Totaal	- 22.062	- 22.354	- 62	-	- 22.416	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	1.175	2.238	toename door verkopen in Veller I en Veller II	kwartaal
	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	1.426	7.553	toename door verkopen in Blaupot ten Catehof, Puurveen en Blankensgoed	kwartaal
	312	Intern geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte en geleverde m2 grond	nvt	545	2.054	toename voornamelijk door aankoop gronden Baron van Nagellstraat t.b.v. reconstructie kruispunt A1 Noord.	kwartaal
	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	217	396	toename door verkoop 5 percelen snippergroen	kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Projectvoorstel Kootwijkerbroek Oost fase 2 (602)	16-12-16	06-07-16	Voordat project in exploitatie wordt genomen, wordt de grondexploitatie aan de raad gepresenteerd en het verwachte resultaat op eindwaarde door de raad als kader vastgesteld. Voorstel is geagendeerd voor juli 2016. Dit wordt september. Voorbereiding van het voorstel kost meer tijd dan gepland.
312. Projectvoorstel Verbindingsweg (603)	16-12-16	06-07-16	Voordat project in exploitatie wordt genomen, wordt de grondexploitatie aan de raad gepresenteerd en het verwachte resultaat op eindwaarde door de raad als kader vastgesteld. Dit voorstel is geagendeerd voor juli 2016. Dit is voorlopig verplaatst naar december 2016. Op regionaal niveau moet eerst de behoefte aan dit bedrijventerrein vastgesteld worden. Discussie hierover vindt in het najaar plaats.
321. Evenementenbeleid (662)	nvt	25-05-16	Zou t/k naar de raad in mei. Dit wordt juni; opmerkingen van de organisatoren moeten nog worden verwerkt.
321. Verbeteren opkomsttijden brandweer in Barneveld (610)	06-07-16	06-07-16	Voorstel met exacte locatie van de nevenstalling en de bijbehorende kosten was geagendeerd voor juli. Dit wordt echter september, i.v.m. zorgvuldigheid; eerst buurt van de beoogde locatie informeren.
322. Deregulering kapvergunningen (412)	30-09-15	25-05-16	Memo over verdere dereguleringsmaatregelen zou t/k naar de raad komen in mei. Dit is, vanwege de discussie rondom de bomenkap aan de Stationsweg, uitgesteld naar juli.
322. Evaluatie groenstructuurplan (42)	02-03-16	06-07-16	Eindevaluatie zou t/k naar de raad komen als het plan is uitgevoerd. Dit was naar verwachting juli, dit wordt oktober 2016.
326. Bestemmingsplan De Punt (302)	16-12-15	06-07-16	Het bestemmingsplan was (voorlopig) geagendeerd voor juli 2016. Dit wordt (voorlopig) september. Er is nog informatie van de initiatiefnemer benodigd.
334. Evaluatie subsidiëring Schaffelaartheater : gewenste exploitatie- en bestuursvorm (65)	nvt	06-07-16	Op 16-12-15 is o.a. besloten de subsidie voor 2015 en 2016 vast te stellen op € 445.000,-. In de raad van juli 2016 zou het college met een (tussen)voorstel over de gewenste exploitatie- en bestuursvorm van het theater komen. Er is echter nog overleg met het bestuur van het Schaffelaartheater nodig. Voorstel graag verplaatsen naar september. Daarna werkt het college het besluit uit in de Programmabegroting 2017 zodat de raad dan een besluit neemt over de hoogte van de jaarlijkse subsidie van het theater. Een (separaat) eindvoorstel kan geagendeerd worden voor november 2016.
336. Voorstel dorpswoning Garderen (en Voorthuizen) (415)	13-04-16	06-07-16	De bedoeling was om in juli met een voorstel voor een tijdelijke oplossing te komen. We komen echter met een voorstel voor een voorkeursvariant, waarbij we verschillende varianten afwegen. Omdat nog overleg met omwonenden nodig is, komt dit voorstel in september. M.b.t. Voorthuizen is de raad over de stand van zaken geïnformeerd, B-3.19, 25-05-16.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Woningbouwlocatie Barneveld-Noord (408)	28-09-16	28-09-16	Kaderstellend voorstel is geagendeerd voor september. Dit wordt november; onderzoeken zijn nog niet klaar.
312. Bestemmingsplan Wildzoom (601)	13-04-16	28-09-16	Geagendeerd voor september, verplaatst naar januari 2017. Planvorming met de Woningstichting kost, in reactie op de inspraakreacties, meer tijd.
312. Woningbouwlocatie Terschuur (409)	28-09-16	28-09-16	Voorbereiding en ontwikkeling woningbouwlocatie Terschuur. Kaderstellend voorstel is geagendeerd voor september. Vooralsnog verplaatst naar januari 2017.
324. Uitvoeringsplan Afvalbeleidsplan (426)	nvt	14-12-16	De Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020 is op 13-04-16 geamendeerd (onderzoek naar milieustraat, inclusief openingstijden) vastgesteld. Deze onderzoeksresultaten komen in december 2016 t/k naar de raad. In december 2016 komt het Uitvoeringsplan Afvalbeleid t/k naar de raad. Dit wordt in de LTA opgenomen.
326. Menukaart (584)	28-09-16	28-09-16	Voorstel over menukaart voor wensen en bedenkingen naar de raad is geagendeerd voor september. Dit wordt november. De provincie moet het Plussenbeleid nog vaststellen en daar moet de Menukaart op worden afgestemd.

337. Speelruimtebeleidsplan, evaluatie (71)	nvt	nvt	Speelruimte beleidsplan is op 25-05-16 vastgesteld. Als beslispunt 4 is toegevoegd: Het college informeert eenmaal per jaar de raad over de voortgang binnen het beleidsplan middels een nota in het vierde kwartaal van het jaar. In de nota wordt beschreven: - de effecten van het beleid - het communicatieverloop t.a.v. nieuwe projecten met de betrokken bewoners - de financiën Deze nota komt in de LTA en wordt m.i.v. november 2017 jaarlijks opgenomen.
---	-----	-----	---

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
321. Evaluatie nota wijkplatforms (301)	27-01-16	06-07-16	De Nota wijkplatforms gemeente Barneveld zou iedere 2 jaar worden geëvalueerd, voor het eerst in juni 2016. Met het doorwerkingsonderzoek van de rekenkamercommissie heeft een dergelijke evaluatie in feite reeds plaatsgevonden, A12, 02-03-16.
323. Beleidsnotitie begraven (44)	13-05-15	13-04-16	Is t/k naar de raad, B3-12, 25-05-16.
327. Rapportage kwaliteit wegen (62)	06-07-16	06-07-16	Jaarlijks komt de rapportage kwaliteitsontwikkeling wegen en het Uitvoeringsplan groot onderhoud wegen t/k naar de raad. Voor 2015 is deze rapportage geïntegreerd in de Beleidsvisie Beheer en onderhoud wegen 2017-2016, door de raad behandeld op 25 mei 2016. Het uitvoeringsplan voor 2016 is t/k naar de raad, B-3.02, 15-06-16

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	311	628	Inschakeling Bemoeizorg i.v.m. Dak- en thuislozenhuisvesting: In gesprek gaan met Bemoeizorg en de resultaten daarvan en de vervolgcacties via een memo aan de raad meedelen	11-11-15	02-03-16	Zie raadsinformatiebrief bemoeizorg in Barneveld, B-3.01, 15-06-16
T	312	622	Opknappen omgeving na bouw appartementen inbreidingslocatie hoek Reigerstraat/Bouwheerstraat	03-02-15	14-03-16	Situatie is, i.o.m. raadslid, naar tevredenheid opgelost.
T	323	324	Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld: Volgend jaar terugkomen op de doorberekening van extra kosten voor begraven of bijzetten op zaterdagochtend.	17-12-13	27-01-16	Is bij het besluit begraven betrokken, dat ter kennisname naar de raad is, B3-12, 25-05-16.
M	324	555	Motie inzamelpunt taxus	17-06-15	16-12-15	Is meegenomen in het Afvalbeleidsplan, dat was geagendeerd voor april 2016. (Vanaf 2016 een inzamelpunt instellen voor het verzamelen van snoeiafval van taxus. Dit bekend maken via persberichten en berichten op eigen website en krantenpagina).

T	334	633	Met een nieuw voorstel komen en alle feiten goed op tafel krijgen m.b.t. muziekonderwijs in eerste kwartaal 2016. Daarbij vergelijkbare criteria maken en bezien wat een leerling betaalt.	11-11-15	13-04-16	<p>Uit b&w besluit B-3.13, 13-04-16, blijkt dat nieuw raadsvoorstel niet nodig is. De aangeleverde cijfers van de muziekverenigingen en een benchmark met 15 andere gemeenten hebben geleid tot een onderbouwing van het oorspronkelijke (in de Programmabegroting 2016 verwerkte) voorstel (uitwerking motie 17-06-15).</p> <p>De uitwerking is op 1 maart 2016 besproken met de drie betrokken muziekverenigingen en heeft hun goedkeuring. Dit is besproken in de commissie samenleving in mei 2016</p> <p>Een uitgebreide evaluatie is toegezegd voor mei 2018 van de uitwerking van de motie (548, 17-06-15) waarbij er vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen de vereniging en de muziekschool en die tevens ingaat op de vraag of het verstandig is om een cultuurfonds in het leven te roepen. Dit is in de LTA opgenomen.</p> <p><i>N.B. Op 15 juni 2016 is Amendement 10 'subsidie muziekonderwijs' aangenomen. De financiële gevolgen voor 2016 worden in de volgende maandrapportage verwerkt. Een voorstel voor subsidie muziekonderwijs wordt, via de agendacommissie, voor medio 2017 in de LTA opgenomen.</i></p>
---	-----	-----	--	----------	----------	--

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 06-07-16](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgifbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
Woningbouw									
800001 - Jonkersweg	2	175	0,40 ha		314	664	350	-	2017
800002 - Van den Bogertlaan	3	- 38	-		- 232	- 98	134	232	2016
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	84	0,02 ha		538	538	-	-	2017
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	2/3	2.659	8,92 ha		- 974	- 1.039	- 66	974	2017
800010 - Veller I	3	5.681	0,72 ha		- 3.386	- 3.386	-	3.386	2017
800011 - Veller II	3	12.745	5,89 ha		- 916	- 1.030	- 114	916	2019
800012 - Voorzieningsstrook Lunterseweg	3	3	0,08 ha		7	7	-	-	2017
800015 - Centrumplan Markthalgebied	3	- 191	0,12 ha		269	684	415	-	2016
800022 - Blankensgoed	2	- 1.273	0,84 ha	0,53 ha	340	340	-	-	2017
800024 - Holzenbosch I	2	6.319	7,89 ha		766	1.303	537	-	2021
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 72	0,22 ha		337	337	-	-	2018
800033 - Puurveen	3	108	1,54 ha	0,04 ha	1.843	1.843	-	-	2017
800035 - Blaupot ten Catehof	3	167	0,14 ha	0,19 ha	- 404	- 404	-	404	2016
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	2	2.703	2,12 ha		- 1.545	- 1.599	- 53	1.545	2017
800037 - Herontwikkeling J. Catsstraat 82 (Mauritsschool)	2	- 512	-		280	301	21	-	2016
800041 - Herontwikkeling Schoonderb.weg 45(Besselaarschool)	2	255	-		- 189	- 184	5	189	2017
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	2	- 438	0,85 ha		978	978	-	-	2017
800049 - Herontwikkeling Leeuwerikstraat 26	2	- 154	-		22	127	105	-	2016
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	509	0,60 ha		- 199	- 199	-	199	2018
800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 865	-		128	128	-	-	2017
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	2	- 502	0,11 ha		487	486	-	-	2017
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	- 254	0,42 ha		- 43	- 43	-	43	2016
800073 - Herontwikkeling Iepenof 29	2	11	0,11 ha		99	99	-	-	2018
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	41	1,30 ha		434	434	-	-	2017
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	24	0,20 ha		110	110	-	-	2018
800079 - Stroe VI	1	- 494	0,57 ha		1.250	1.370	120	-	2019
800080 - De Burgt	1	1.477	-		-	-	-	-	-
Totaal IEGG - Woningbouw		28.167	33,07 ha		315	1.766	1.453	7.888	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

- 800001 - Jonkersweg: vervroegde afname en verhoogde VON-prijzen.
- 800002 - Van den Bogertlaan: meevallers plankosten en kosten bouw- en woonrijpmaken
- 800007 - Overgangszone Esvelderbeek: administratieve aanpassing
- 800011 - Veller II: rentederving door verlate afname gronden school
- 800015 - Centrumplan Markthalgebied: meevallers plankosten en kosten bouw- en woonrijpmaken
- 800024 - Holzenbosch I: verwerving deel gronden niet nodig en verlate start bouwrijp maken
- 800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP): Verlate afname resterende kavels
- 800049 - Herontwikkeling Leeuwerikstraat 26: meevallers kosten en opbrengsten
- 800079 - Stroe VI: verlagen kosten bouw- en woonrijpmaken obv aanbesteding

Bouwgrond niet in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde	Marktwaarde eindfase	Marktwaarde huidige planfase	Getroffen voorziening	Verwacht jaar in exploitatie te nemen
		(netto)	per m2	per m2		
			€	€		
Woningbouw						
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	88	1,43 ha		-	-
800025 - Holzenbosch II	1	3.927	9,21 ha	nbn	50	-
800043 - Barneveld Noord	1	30.296	49,56 ha	255	50	2016
800045 - Verbindingsweg	1	6.814	3,90 ha	167	43	2018
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.118	1,48 ha		149	2018
800053 - Herontwikkeling Elzenkamperweg (verpl.Manege HWW)	1	-	-		-	-
800056 - Herontwikkeling Essenerweg 59 (Fietscrossbaan)	1	21	-		-	-
800057 - Grond Stationsweg 181	1	164	0,08 ha		-	2017
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.286	5,89 ha		-	-
800067 - Grond nabij Harselaar West West (Vedege)	1	69	0,74 ha		-	2016
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	1	3.899	4,23 ha	231	50	2016
800075 - Lijsterstraat 2	1	6	0,56 ha	nbn	50	-
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	779	0,43 ha		-	-
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	69	2,27 ha		-	-
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	450	4,50 ha		-	-
Totaal NIEGG - Woningbouw		50.987	84,28 ha			4.949

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) sluit aan bij de Jaarverslaggeving 2015.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (10-6-2014):
Planfase 1 = NIEGG
Planfase 2 = IEGG, voor bestemmingsplan
Planfase 3 = IEGG, na bestemmingsplan
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Met het voorstel met betrekking tot (e-)dienstverlening is op 25 mei 2016 ingestemd. De extra benodigde budgetten zijn, bij de behandeling van de Kadernota, beschikbaar gesteld. Het Uitvoeringsprogramma is naar verwachting in september gereed. De raad wordt hierbij betrokken via de reeds ingestelde klankbordgroep.

422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Invoering vennootschapsbelasting (VPB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 1.795	- 1.813	-	-	- 1.813	
411 Raad	- 804	- 804			- 804	
412 B&W	- 780	- 798			- 798	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 210	- 210			- 210	
4.2 Interne dienstverlening	- 14.681	- 14.332	- 40	-	- 14.372	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	221	250	- 40		210	Verkoop parallelweg 1/1a
422 Ondersteuning organisatie	- 14.902	- 14.582			- 14.582	
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	78.978	79.090	-	-	79.090	

431 Treasury	- 1.766	- 1.771		- 1.771
432 Belastingen	15.467	15.467		15.467
433 Algemene uitkering	64.557	64.557		64.557
434 Overige baten en lasten	- 470	- 363		- 363
436 Werken voor derden	1.190	1.200		1.200
Totaal	62.502	62.945	- 40	62.905

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2016	2017	2018	2019
Structurele begrotingsruimte	135	63	16	203
Incidentele begrotingsruimte	114	38	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	249	101	366	553
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	32	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 102	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	179	101	366	553

Overzicht financiële mutaties

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-16)	+500 per jaar	+ 230	+ 272	+ 42 in mei	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Actualisatie inkoopbeleid (538)	11-11-15	13-04-16	Deze notitie zou t/k naar de raad komen in april/mei. Dit wordt juni.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
411. Evaluatie vernieuwend vergaderen (527)	28-09-16	28-09-16	In juli 2015 is besloten raads- en commissievergaderingen live uit te gaan zenden, de notulen van de commissievergaderingen te vervangen door een besluitenlijst en de huidige notulering van de raadsvergadering vooralsnog in stand te houden. En na één jaar na invoering de gekozen werkwijze bij de raadsvergaderingen te evalueren. Dit is begin 2016 ingevoerd. Evaluatie vindt derhalve begin 2017 plaats. Agenderen voor maart 2017.
422. Begroting 2017, wijziging begroting 2016 en jaarstukken 2015 van Omgevingsdienst De Vallei (680)	nvt	25-05-16	Begroting en jaarstukken omgevingsdienst komen jaarlijks in mei in de raad aan de orde. In de LTA opnemen.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
-----------	-------------	------------------	-----------

413. Gebiedsopgaven (voorheen Regiocontract) 2016-2019 (75)	10-06-15	13-04-16	Dit zou in april t/k naar de raad komen. Als afgedaan beschouwen. In tegenstelling tot het regiocontract zijn de Gebiedsopgaven door de provincie niet in een structuur gegoten, zodat dit niet als separaat onderwerp ter info aan de raad aangeboden kan worden. Daar waar relevant wordt de raad geïnformeerd. Zo komt in juni de bijdrage aan het PEC via de provinciale voorjaarsnota aan de orde. De raad wordt hier via een memo over geïnformeerd.
--	----------	----------	--

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	411	543	Debat/dialogtraining	27-05-15	25-11-15	Gepland voor 7 en 19 september 2016
T	413	498	FoodValley op website gemeente	04-03-15	06-07-16	FoodValley staat: - op de homepage www.barneveld.nl met een logo (sinds 10 juni 2015) - onder samenwerkingsverbanden (in ieder geval voor 21 november 2014) - op een eigen pagina (sinds 9 maart 2015) In de op 25-05-16 vastgestelde Kaderstelling (e-)dienstverlening en website 2016-2020 is het volgende vermeld: "Informatie sluit beter aan bij de behoefte van onze inwoners en ondernemers". Dit zal invloed hebben op inhoud en structuur van alles op de website.
M	413	606	Instemming met de Strategische Agenda FoodValley onder voorwaarde dat de volgende punten in uitwerkingsagenda komen: verbetering en uitbreiding Valleilijn, verbetering en in stand houden bus- en buurtbuslijnen, lobbyen voor regiosprinter en zorgen voor goede aansluiting op NS-spoornetwerk. Toezeggingen: knooppunt A1/A30 krijgt een plek in uitvoeringsprogramma, bezien hoe meer aandacht voor agrarische sector en uitvoeringsprogramma gebruiken om inwoners te informeren over activiteiten van FoodValley.	30-09-15	27-01-16	Deze onderwerpen zijn betrokken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma en werkprogramma regio FoodValley, dat voor juli 2016 is geagendeerd.
T	413	595	De uitvoeringsagenda bespreken in een commissievergadering en in FoodValley-verband het opnemen van de A1/A30 in de Stratgische Agenda bespreken.	17-09-15	16-02-16	Uitvoeringsprogramma en werkprogramma regio FoodValley zijn voor juli 2016 geagendeerd.
T	422	566	Website gemeente bezien op gebruik van duidelijke taal.	17-06-15	16-12-15	De website is reeds opgeschoond.
M	432	612	Precariorechten voor Oostelijke rondweg	11-11-15	15-06-16	Reactie op motie (eventueel te ontvangen gelden van geheven precariorechten in reserve zetten (infrastructuurfonds) en daarmee alvast sparen voor de realisatie van rondweg oost, tussen de Scherpenzeelseweg en de Wesselseweg) is in de ontwerp-Kadernota 2017-2020 verwerkt.
T	434	625	De raad een voorstel voorleggen met betrekking tot de inflatiecorrectie.	11-11-15	13-04-16	Is in de ontwerp-Kadernota 2017-2020 verwerkt.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 06-07-16](#)